ACTUALIZACION ESTADO DE PROYECTOS AL 01.02.2013

	PERSONAL RESPONSABLE		PROYECTO		ETAPA DE PUESTA ACUERDO (Marque Uno)																																			
	ARQUITECTO (A)	JEFAS (ES) PROFESIONALES RESPONSABLES DE EL PROYECTO	Nombre del proyecto (CODIGO BIP SI CORRESPONDE)	Breve descripción de la ubicación	Monto (Si requiere que financiamiento sea estatal) Ej: Mejoramiento de Calles, Acquisición de Equipamiento, Construcción de Alcantarillado	Fuentes de Financiamiento ordinarias al año	Propuesta y en etapa de ejecución (marque Cruz Roja si es pronunciado)	Propuesta y en etapa de ejecución (marque Cruz Roja si es pronunciado)	Resolución y aprobación Municipal (Indicar Fecha y documento aprob.)	Resolución y aprobación Consejo Regional (Indicar Fecha y documento aprob.)	CONTRATO Y DESLIMITACIÓN DE PROYECTOS MENORES (Indicar Fecha, DOCUMENTO Y ORIGEN) a.	CONTRATO Y DESLIMITACIÓN DE PROYECTOS MENORES (Indicar Fecha, DOCUMENTO Y ORIGEN) b.	Alguna Observación Importante que considerar (Ej:proyecto Indígena obligatoriamente una Mesa de Trabajo; Terreno)	PERSONAL DE RELEVO (PERS. DE REEMPLAZO EN LA ADMINISTRACIÓN DE ALGUNA DE ESTAS FUNCIONES: PROYECTO, TÉCNICO,ARTE, ARQUITECTO, PROFESIONAL, DETRACTO)	Observación: Y/O encargo Realizado por Tierra	Monto aprobado	Monto ejecutado	Costo adicional aprobado y ejecutado mediante modificación	Aumento o disminución de obra en el curso de la ejecución	Alguna Observación del encargado de la ejecución de obra	Monto final ejecutado	Documento de Aprobación (número, etc.)	Fecha exacta entregada a un equipo de Arquitecto	Recepción del proyecto por parte de Arquitecto de Obras	Ej:Licitación	Fecha de inicio del Licitación	Fecha de cierre del Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Jefe(ES) Profesional(ES) terreno	Fecha de inicio de obra	Fecha terminada obra (Mes-Año)	Fecha real de entrega de la obra	Fecha de cierre de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
1	Claudia Castro	Cristian San Martín	Construcción de Pista Caballos y Ruta de Senderismo Pangal	Consiste en la construcción de una pistola de Motocicleta		Circular 33 a PMU									Del mismo antecedentemente nos sobre que fue seleccionado por los Pilot MR que le cual no esta ejecutado y que se encuentra en Tierra Fiscal, que se encuentra en Pangal y el consulto de los proyectos, Ella TE pueden ejecutarlo.																															REPOSITALA-01
2	Claudia Castro	Rodrigo Barrón	Reparación con Equipamiento Casa Parque Cultural Pilot Tarra	El proyecto consiste en la reparación del arrendamiento, consistiendo del grupo de Pilot Tarra, ubicado en Pangal, que se encuentra en la actualidad en el proceso de arrendamiento, ocasionando la nueva construcción contenida en el mismo, que se encuentra en Tierra Fiscal y que se encuentra en la ZEC, que requiere de reparación de techo de 2.700m2 aprox. y de equipamiento para el mismo, ya que, se encuentran sin nada en el interior, que se encuentra en Tierra Fiscal y que se encuentra en la ZEC, que se encuentra en Pangal.	$ 2.237.238,000	FNDR 2012									Con fecha 13/06/2012 según oficio N° 2050 se solicita a SERNAGEOMIN el certificado de vulnerabilidad de la construcción, que se encuentra en Tierra Fiscal. Con N° 2270 del 25/06/2012 a SERNAGEOMIN informando el interés de los Kaweskar que se abordaran para acceso y mantenimiento.	Se recepciona Ord. N° 2724 de fecha 13/08/2012 donde SERNAGEOMIN informa que no es factible la construcción, mediante informe técnico y certificado de vulnerabilidad.		ARQUITECTO TECNICO-ARTE																															2011					Y LA ESPERA DE RESOLUCIÓN
3	Claudia Castro	Rodrigo Barrón	Normalización de Establecimiento Escuela Tres Puentes (Tres Cruces) (N° 81000000-0)	El proyecto consiste la ejecución de infraestructura normalizada de cocinas, baño, bodegas, techumbre, cierre, y otros, de acuerdo, reparación de servicios higiénicos, etc.	$ 627.000,000	FNDR 2012-13			Mediante Ord.N°2676, de fecha 25.06.2012 se informa a Dirección de Obras Municipales que, Para el proceso 2012-2013 se tiene disponibilidad de el Mes de Agosto del presente año, Ord.N°1 de fecha 04.06.2012 se informa a Dirección de Obras Municipales 31.12.2012 solicitando quede de manifiesto que el proyecto cuenta con la aprobación del proyecto y la Acuerdo del Pleno de Consejo Regional con Ord. SERNAGEO																																	2011-2012					PARTIALMENTE
4	Claudia Castro	Pamela Narvaez	Construcción Cabaña Habitacional Lote de Gallocanta Micaela Jiménez Cort (N° 81000000-0)	Construcción de una cabaña de 50 m2 cada una, en terrenos de propiedad Municipal, ubicadas en Lote de Gallocanta, Micaela Jiménez Cort.	$ 112.175,000	FNDR 2013									Este proyecto fue desarrollado completo para ser ejecutado y en Transcurrente surgió, arrendamientos complicados, el Transcurrente cuenta con disponibilidad, según de cabaña habitacional, que se encuentran en Tierra Fiscal y que se encuentra, No existe mayor avance de la ejecución administrativa, ya que, se encuentra en Tierra Fiscal y que se encuentra en la ZEC. Fecha de Recepción de Proyecto: 31.12.2012 se encuentra en proceso de reparación y mantención con Consejo Municipal	POSTULADO			112.175,000																													2013					PARTIALMENTE
5	Claudia Castro	Pamela Narvaez	Construcción Cabaña Habitacional Consejo Comunitario Lote Lagunas (N° 81000000-0)	Construcción de una cabaña de 50 m2 cada una, en terrenos de propiedad Municipal, ubicadas en Lote Lagunas, Consejo Comunitario Lote Lagunas.	$ 96.756,000	FNDR 2013									Este proyecto fue desarrollado completo para ser ejecutado y en Transcurrente surgió, arrendamientos complicados, el Transcurrente cuenta con disponibilidad, según de cabaña habitacional, que se encuentran en Tierra Fiscal y que se encuentra, No existe mayor avance de la ejecución administrativa, ya que, se encuentra en Tierra Fiscal y que se encuentra en la ZEC. Fecha de Recepción de Proyecto: 31.12.2012 se encuentra en proceso de reparación y mantención con Consejo Municipal	POSTULADO			96.756,000																													2013					PARTIALMENTE
6	Claudia Castro	Pamela Narvaez	Construcción Cabaña Habitacional Consejo Comunitario Lote Lagunas (N° 81000000-0)	Construcción de una cabaña de 50 m2 cada una, en terrenos de propiedad Municipal, ubicadas en Lote Lagunas, Consejo Comunitario Lote Lagunas.	$ 96.756,000	FNDR 2013									Este proyecto fue desarrollado completo para ser ejecutado y en Transcurrente surgió, arrendamientos complicados, el Transcurrente cuenta con disponibilidad, según de cabaña habitacional, que se encuentran en Tierra Fiscal y que se encuentra, No existe mayor avance de la ejecución administrativa, ya que, se encuentra en Tierra Fiscal y que se encuentra en la ZEC. Fecha de Recepción de Proyecto: 31.12.2012 se encuentra en proceso de reparación y mantención con Consejo Municipal	POSTULADO			96.756,000																													2013					PARTIALMENTE
7	Claudia Castro	Rodrigo Barrón	Remodelación Casa de Cultura (Equipamiento)	Consistente la adquisición de equipamiento para remodelación Casa de Cultura, Punta Arenas.	$ 50.000,000	Convenio Nacional de Cultura y Las Artes 2012	Presentado con fecha 30/08/2012		Convenio de fecha 30/11/2012	Resolución de Convenio de fecha 30/11/2012																																												
8	Claudia Castro	Pamela Narvaez	Adquisición Módulos Habitacionales Comunidad Hermanos Luis Marco Chamorro Tapia	Remodelación de 2 Módulos Habitacionales, ubicados en Sector Sureste Punta Arenas, ubicados en Comunidad Hermanos Luis Marco Chamorro Tapia.	$ 78.000,000	AMBIGUO Tipo de Financiamiento Ministerio de Bienes Nacional			Con fecha 17/08/2012 se implementan observaciones que se deben subsanar para la ejecución del proyecto, que se encuentran en Tierra Fiscal y que se encuentra en la ZEC. Observaciones en la Dirección de Obras Municipales, que, se encuentra, mal de Pasaje Lagos Domeyko, la cabaña Nº 1 se encuentra en Tierra Fiscal 30/08/2012 se envía respuesta a la mal a Pasaje Lagos, según el Informe.																																								
9	Claudia Castro	Pamela Narvaez	Adquisición Módulos Habitacionales Comunidad Personal Luis Marco Chamorro Tapia	Consiste en la adquisición del Chico Bombas y presentes para el circuito de Tierra del Fuego, Comunidad Personal Luis Marco Chamorro Tapia, que fue el principal requisito para contar la adquisición de Bombas.	$ 5.292,000	Recursos DAEM 2011																																						
10	Claudia Castro	Pamela Narvaez	Normalización Establecimiento Escuela Tres Puentes	Consiste en demoliciones, construcción de obras nuevas y recuperación de obra existente, de acuerdo a los planos y a las especificaciones técnicas.	$ 900.000,000	Recursos Ordinarios SIMEC	24/10/2012 mediante Ord. N° 1773 del 25 octubre y 30/10/2012 con fecha 30/10/2012 se recibe Ord. N° 1773 de fecha 25 octubre, se informa aplicación Certificado de pertinencia		Ejec. fecha 05.12.2012 con Helena 05.01.2013						FNDR Recepción 2012 Contigo 09F 10/10/2012 y no recepciona 09F.R con fecha 10.10.2012 no cumple con los requisitos, para tomar a ARCHIVO al cuadro del Ord. N° 1773 de fecha 25 octubre y con fecha 30/10/2012 con respuesta Ord. de recepción FOR 12.09F EXTRA OFICIALMENTE	ARQUITECTO PROFESIONAL																																							
11	Claudia Castro	Rodrigo Barrón	Reparación con Equipamiento Escuela Mauro Tarra	El proyecto consiste en la reparación de varios ejes del edificio, adquirir un grupo electrógeno, construcción de obras nuevas y recuperación de obra existente, de acuerdo a los planos y a las especificaciones técnicas.	$ 500.000,000	Recursos Ordinarios SIMEC	24/10/2012 mediante Ord. N° 1773 del 25 octubre y 30/10/2012 con fecha 30/10/2012 se recibe Ord. N° 1773 de fecha 25 octubre, se informa aplicación Certificado de pertinencia		Ejec. fecha 05.12.2012 con Helena 05.01.2013						FNDR Recepción 2012 Contigo 09F 10/10/2012 y no recepciona 09F.R con fecha 10.10.2012 no cumple con los requisitos, para tomar a ARCHIVO al cuadro del Ord. N° 1773 de fecha 25 octubre y con fecha 30/10/2012 con respuesta Ord. de recepción FOR 12.09F EXTRA OFICIALMENTE	ARQUITECTO PROFESIONAL																																							
12	Claudia Castro	Rodrigo Barrón	Reparación con Equipamiento Escuela Mauro Tarra	El proyecto consiste en la reparación de varios ejes del edificio, adquirir un grupo electrógeno, construcción de obras nuevas y recuperación de obra existente, de acuerdo a los planos y a las especificaciones técnicas.	$ 500.000,000	Recursos Ordinarios SIMEC	24/10/2012 mediante Ord. N° 1773 del 25 octubre y 30/10/2012 con fecha 30/10/2012 se recibe Ord. N° 1773 de fecha 25 octubre, se informa aplicación Certificado de pertinencia		Ejec. fecha 05.12.2012 con Helena 05.01.2013						FNDR Recepción 2012 Contigo 09F 10/10/2012 y no recepciona 09F.R con fecha 10.10.2012 no cumple con los requisitos, para tomar a ARCHIVO al cuadro del Ord. N° 1773 de fecha 25 octubre y con fecha 30/10/2012 con respuesta Ord. de recepción FOR 12.09F EXTRA OFICIALMENTE	ARQUITECTO PROFESIONAL																																							
13	Verónica Pizarro	Rodrigo Barrón / Verónica Pizarro	Reparación Mejor Conservación Cabañas Tierra Colorada (Nombre Proyecto: Reparación Mejor Conservación Cabañas Tierra Colorada)	Consiste en la reparación general de las cabañas, ampliación de la obra gruesa de baños, de cuatro personas(cada cabaña), reparación de techumbre, cierre perimetral, construcción de cocina, construcción de una cubierta tensada, construcción de una cubierta tensada sobre área frente a la biblioteca.	$ 258.000,000	Recursos Ordinarios SIMEC	Presentado con mail Stg 25/05/2012 con respuesta con fecha 25/05/2012 a 27/06 se envían a Santos Cruz Ord. N° 1773 de fecha 25 octubre, 30/10/2012 se envía a Dirección de Obras Municipales Certificado de pertinencia	05.12.01.2012		Mediante Ord. 2256 de fecha 03/04/2012 se solicita a SERNAGEOMIN Planificación Anualmar 2012 para realizar Ord. N° 1773 de fecha 25 octubre, 30/10/2012 se envía a Dirección de Obras Municipales Certificado de pertinencia Con fecha 25/04/2012 mediante Ord. 2452 se remite a SERNAGEOMIN Informe Técnico de Vulnerabilidad N° 75 Mediante Ord. 2452 de fecha 25/04/2012 se envía Informe Técnico de Vulnerabilidad. Con fecha 12/04/2012 mediante Ord. 2256 se envía a SERNAGEOMIN Con fecha 25/04/2012 se envía Informe Técnico de Vulnerabilidad.

PERSONAL RESPONSABLE			PROYECTO						ETAPA DE PUNTA ACUERDO REALIZADA					ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN							ETAPA EJECUCIÓN (Plazo y otros aspectos)								ETAPA DE RECEPCIÓN (Con actas adjuntas)					Información Adicional Proyecto			
ACUERDO FECHA	ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO EN EL PROYECTO	Nombre del proyecto CODIGOBIP O COMPROMISO	Nombre descripción de la totalidad	Monto (Si requiere que financiamiento sea el saldo de los recursos indicar Otros, adjuntarlos en observaciones, ejemplo: Municipal, Sectorial, etc.)	Fuente de Financiamiento ordinario o Fril	Fecha(s) y en el caso de que sea más de una, indicar cuál es la última fecha de ejecución?	Fecha(s) y en el caso de que sea más de una, indicar cuál es la última fecha de ejecución?	Fecha(s) y en el caso de que sea más de una, indicar cuál es la última fecha de ejecución?	Resolución y aprobación Financiamiento (Indicar fecha y documento aprov.)	Resolución y aprobación Financiamiento (Indicar fecha y documento aprov.)	DIRECTOR Y DOCUMENTO DE LOS PROYECTOS MÉDICOS OFICIALES (Ej. DOCUMENTO 1 DIRIGIDO A	DIRECTOR Y DOCUMENTO DE LOS PROYECTOS MÉDICOS OFICIALES (Ej. DOCUMENTO 1 DIRIGIDO A	Adjunta Observación importante que considerar (Ej:adjuntar Oficio documentando cambio administrativo como los Decretos)	ETAPA DE ELEGIDO (PENDIENTE, EN ADJUDICACIÓN, ADJUDICADO, EN EJECUCIÓN, TERMINADO, EN EJECUCIÓN PRÓRROGA TECNICA/APROBADA, ATRASADO PRÓRROGA/APROBADO, RETRASADO)	Observación Y/O enlaces Redirecciones para Tramos	Monto ejecutado	Monto convenido (B)	Saldo disponible (Monto convenido - ejecutado y convocado renovación)	Convocado a renovación (Indicar si ya se ejecutó y por parte de la Unidad Ejecutora)	Adjunta Observaciones del convocado de renovación (Ej: Se ejecutó en 2 partes)	Monto fuera convenido	Documentos de Contratación (Ej: Contrato, Orden de compra, etc.)	Fecha inicio anticipadamente a la espera de licitación	Encargado del Contrato (Ej: Ingeniero de Obra)	Nº Licitación	Fecha de inicio del Contrato	Fecha de cierre del Contrato	Adjudicación	Observaciones	PTI	Inicio del Ferrograma terminal	Fecha de Inicio de Obras	Plazo contractado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de recursos	Año de Ejecución	observaciones
20	Jaime Pizarro	Ciro Lizama y Sergio Linares, Jaime Pizarro	Reparación mayor en recinto cuerpo parvularia Leda Zunino Navarrete	Consistirá la reparación de recinto de los consultorios y ingresos de parvularia Leda Zunino Navarrete, por presentar serios daños estructurales.	$ 5.700.000	2012-2013	Postulado y en revisión por parte de los siguientes (Indicar fecha de postulación)				Resolución Exenta N° 2.000/00 de fecha 15/12/2010, Oficio fecha 20/08.2011 no recibe Ord. N° 2.000/00 de fecha 15/12/2010 que aprueba convenio de colaboración de subvenciones para reforzar la parvularia que corresponde a la Municipalidad de Quillota, Rosa Inaico presidenta de Subrogante	Con fecha 17/10/.0, mediante Ord N°2.000 se envuelve a una nueva modificación de convenio para obtener mayor plazo para finiar las obras			O.C. 4.775 de fecha 04/05/2012, aprueba bases administrativas.	APROBADO PRACHEARMAIN/00		$ 5.700.000	$ 0.00-0.400	$ 5.300.400		$ 5.300.400	$ 5.300.400	O.C. 5.300 de fecha 04/05/2012, aprueba bases administrativas. Con fecha 17/10/.0, mediante Ord N°2.000 se envuelve a una nueva modificación de convenio para obtener mayor plazo para finiar las obras. Con fecha 17/10/.0, mediante Ord N°2.000 se envuelve a una nueva modificación de convenio para obtener mayor plazo para finiar las obras.	03-10-2012 (12/03/2012)	Francisco Sigoa Rivas	Pleno	2.000-10-LR11 (2.000-117-SG11)	04/05/2012 (05/12/2012)	14/05/2012 (12/12/2012)	O.C. 7.000 de fecha 04/05/2012, aprueba contrato. Con fecha 17/10/.0, mediante Ord N°2.000 se envuelve a una nueva modificación de convenio para obtener mayor plazo para finiar las obras. Con fecha 17/10/.0, mediante Ord N°2.000 se envuelve a una nueva modificación de convenio para obtener mayor plazo para finiar las obras. Con fecha 17/10/.0, mediante Ord N°2.000 se envuelve a una nueva modificación de convenio para obtener mayor plazo para finiar las obras.	Patricia Hernandez Tapia	08/02/2012	08/02/2012	30	07/04/2012	2.000-10-LR11 (2.000-117-SG11) Ord. N° 2.000 de fecha 17/10/2012 aprueba Ord. N° 2.000 de fecha 17/10/2012 aprueba Ord. N° 2.000 de fecha 17/10/2012 aprueba Ord. N° 2.000 de fecha 17/10/2012 aprueba Ord. N° 2.000 de fecha 17/10/2012 aprueba	2012	2012	2012-2012	EJECUTADO
20	Claudio Castro	Ciro Lizama y Sergio Linares	Reparación mayor con cierre perimetral Leda Zunino Jardín Tipo	Consiste en la reparación del Tiempo de 2010 presentes daños en mencionada en menor y mayor, consistiendo en reparación en parte de los cuartos, pasamuros, los que presentan daños de humedad, riesgo de accidentes para la comunidad escolar mencionada.	$ 4.000.000	2012-2013	Postulado y revisado, resultado aprobado N° 2012 del 04.11.2012 y 2012				Resolución Exenta N° 2.000/00, de fecha 15.12.2010, del JUNAEB (Ord. Ord. 2.000/00 de fecha 15/12/2010, del 04/12/2012 se envía el convenio de colaboración de subvenciones para reforzar la parvularia que corresponde a la Municipalidad de Quillota, Rosa Inaico presidenta de subrogante				Ord. Licencia ha revisado la arquitectura (28.11.2012) y indicaciones y sanciones, observación de una hoja que no es de la arquitectura, que se ha hecho en otras ocasiones, el procedimiento de presentación de documentos, actualmente se encuentra en revisión de documentos, **se requiere aprobación mediante Resolución Exenta N° 2.000/00 de fecha 15/12/2010 del JUNAEB** (Ord. 2.000/00 de fecha 15/12/2010, del 04/12/2012 se envía el convenio de colaboración de subvenciones para reforzar la parvularia, Rosa que sigue cercanía (Ord. expro).	APROBADO PRACHEARMAIN/00		$ 4.000.000	$ 5.210.324	$ 890.324		$ 890.324	$ 890.324		17.01.2013	Francisco Sigoa Rivas	Pleno	2.000-10-LR11 (2.000-117-SG11)	04/05/2012 (05/12/2012)	14/05/2012 (17.01.2013)	Ord. N° 2.000 de fecha 05.12.2012 aprueba Ord. N° 2.000 de fecha 05.12.2012 aprueba Ord. N° 2.000 de fecha 05.12.2012 aprueba Ord. N° 2.000 de fecha 05.12.2012 aprueba Ord. N° 2.000 de fecha 05.12.2012 aprueba	Patricia Hernandez Tapia	05.12.2012	05.12.2012	30	07.01.2013	Mediante Ord. N° 2.000 del 05.12.2012 se adelanta transporte de Ord. N° 2.000 Tiempo transporte presupuesto 17.01.2013 y no que aparecía la recepción 30/01 del 05.02.2012	2012	2012	2012-2012	EJECUTADO
21	Claudio Castro	Pamela Herrera, Rodrigo Barrios	Loses Jaime Molina	Construcción de un proyecto con modalidad de contrato como Mandato Especial de Administración Mandato de Mandato Especial con Mandato Especial de Administración Especial de Mandato Especial con Mandato Especial de Administración Especial de Mandato Especial con Mandato Especial de Administración Especial

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO																																															
ACTIVIDAD SEGÚN EL PROYECTO	TIPOLOGÍA CONFORME LOS ALCANCES DE EL PROYECTO	Nombre del proyecto "CLOSEMENT DE CARRERONES"	Breve descripción de la iniciativa	Monto de la inversión (Indicar Fecha de actualización)	Fuentes de Financiamiento (indicar el año)	Formulador y en caso de ser parte de una organización (Indicar fecha de actualización)	Propuesta y en caso de ser parte de una organización (Indicar fecha de actualización)	Prioridad y en caso de ser parte de una organización (Indicar fecha de actualización)	Prioridad y aprobación del Departamento (Indicar fecha y documento oficial)	ESTADO Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS MÉDIANO OPEROPEDNA - DESCARRETO Y DRISDE A	ESTADO Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS MÉDIANO OPEROPEDNA-PUNTA CON PIEDRA - DESCARRETO Y DRISDE		PRIORIDAD AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, HOSPITALARIO, EN ÁREAS DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL, ÁREAS URBANAS PRIVILEGIADAS, RETIRADA	(SEPA, ON DAY POTABLE ASÉN POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, ASFALTO, ETC.)	Observación Y/O Enlace(s) Relevante por Tema	Monto aprobado	Monto convenido ($)	Saldo disponible antes de aprobado y convenido en la actualidad	Aumento o disminución de ahorro X por convenido en la actualidad	Aporte Municipal (aportes propios o convenios de terceros)	Monto total inversión	Documentos de Aprobación (Indicar y Fecha)	Fecha tentativa adjudicación y compra de Terrenos	Discrepancia del proceso de Licitación (en Desgloses de la Licitación de Tarea)	Licitaciones	Fecha de inicio de Licitación	Fecha de cierre de Licitación	Adjudicación	Observaciones	ITO	Fecha de Ingreso Ministerio	Fecha de Inicio de Obra	Plazo contratado (días corridos)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Acta de recepción	Acta de aprobación de recursos	Acta de Ejecución	observaciones
01	Gasoducto	Rodrigo Barrios	Repavimentación Parcial Rinconada Pelón, Talca	Se cuenta con un proyecto aprobado por el MINVU de otro tramo, ubicado en el mismo sector, que se encuentra en ejecución. Se trata de un tramo, ubicado a un costado del anterior, que se encuentra en mal estado y que se ha deteriorado, del mismo Sector. Además, se suma a la necesidad de pavimentar, el hecho de que el sector se encuentra en un proceso de expansión de la ciudad, con la aparición de nuevos barrios y viviendas de la población de alguna índole.	$ 30.000.000	AMENUE - Tiles Transportistas Western Maule 2012	Presidente con su línea con fecha 01/05/2012 "Comunidad Escuela"		Se acordó determinarlos más mal que peor de 01/1998 con fecha 07/07/2011, se notificó con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Información a mail de revisar mas cuerpo DRISDEA		Aprobado en Departamento Medano Resolución Exenta N° 2625 del 04/06/2012 y su consultado decreto Departamento y su consultado decreto Departamento	Mediante Ord. N°2300 del 06.10.2011 se informa a Director Departamento y su consultado decreto Departamento y Mayor.																																									
02	Gasoducto	Rodrigo Barrios	Construcción Circunvalación Calleros y Reparación Calles Pedro Aguirre Cerda y Calle Talca	El proyecto contaba con la construcción de una circunvalación calleros para permitir directamente el ingreso a las calle Pedro Aguirre Cerda y Calle Talca. Se trata unaza del establecimiento, tras el incremento del ZIP	$ 78.757.000	AMENUE - Tiles Transportistas Western Maule 2012	Presidente con su línea con fecha 01/05/2012 "Comunidad Escuela"		Se acordó determinarlos más mal que peor de 01/1998 con fecha 07/07/2011, se notificó con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Información a mail de revisar mas cuerpo DRISDEA		Aprobado en Departamento Medano Resolución Exenta N° 2625 del 04/06/2012 y su consultado decreto Departamento y su consultado decreto Departamento	Mediante Ord. N°2300 del 06.10.2011 se informa a Director Departamento y su consultado decreto Departamento y Mayor.																																									
03	Gasoducto	Rodrigo Barrios	Reparación de Tuchumaen Escuela Sagrados 2° Sector Mendoza, Talca	Consiste en la reparación de aproximadamente 1 kilómetro de camino, ubicado en el sector, los cuales presentan deterioro por el constante tránsito de vehículos, que se suma a la necesidad de mejorar el sector para que vehículos alternativos, por la ausencia de medios de transporte, por la necesidad de medio y seguridad de vehículos diferentes, se trata de una pavimentación de tipo tosca.	$ 115.342.000	AMENUE - Tiles Transportistas Western Maule 2012	Presidente con su línea con fecha 01/05/2012 "Comunidad Escuela"		Se acordó determinarlos más mal que peor de 01/1998 con fecha 07/07/2011, se notificó con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Información a mail de revisar mas cuerpo DRISDEA		Aprobado en Departamento Medano Resolución Exenta N° 2625 del 04/06/2012 y su consultado decreto Departamento y su consultado decreto Departamento	Mediante Ord. N°2300 del 06.10.2011 se informa a Director Departamento y su consultado decreto Departamento y Mayor.																																									
04	Gasoducto	Rodrigo Barrios	Construcción pilares sobre del cabezal Escuela Sagrados Hermanos y Escuela Ernesto	Sobre de los parámetros de diseño, sobre de los establecimientos mencionados.	$ 38.420.000	Circular 33 - PRA 2011	Circular 33 - PRA 2011	24.09.2011, vía Ord. 1151, de la Jefatura a Dr. Valenzuela	24.09.2011, vía Ord. 1151, de la Jefatura a Dr. Valenzuela		04/07/2011																																							
05	Vecinos Pasaje	Rodrigo Barrios	Construcción 100m Escuela Presidencial	Requerimiento integral de los tramos, ubicado ambiente, correspondiente a una Escuela.	$ 40.992.750	Circular 33 - PRA 2011	Circular 33 - PRA 2011	24.09.2011, vía Ord. 1151, de la Jefatura a Dr. Valenzuela	24.09.2011, vía Ord. 1151, de la Jefatura a Dr. Valenzuela		Se acordó determinarlos más mal que peor de 01/1998 con fecha 07/07/2011, se notificó con fecha 26/07/2011 se nota que no ha habido. Información a mail de revisar mas cuerpo DRISDEA																																									
06	Gasoducto	Alejandro Leonna	Construcción Cobertura Obra Escuela Los Ponds, Talca	Consiste la ejecución consiste en cuatro de mallazo de tubo de tubos, ubicado en el sector, que se suma a la necesidad de pavimentar, el hecho de que el sector se encuentra en un proceso de expansión de la ciudad, con la aparición de nuevos barrios y viviendas de la población de alguna índole, todo lo cual

		ORGANIGRAMA PROPUESTO																																											
	ACTIVIDAD TIPO	CÓDIGO ORGANIGRAMA PROPUESTO (EN EL PROYECTO)	Nombre del programa o proyecto (Ej. Mejoramiento CARRERAS)	Nombre descripción de la iniciativa	Monto de inversión que requiere: corresponde a la suma de los montos asignados a cada actividad (Ej. aporte: (Ej.Gastos administrativos)	Fuente de financiamiento (Indicar Sectorial, Municipal, Local)	Presupuesto y sin incluir por parte de la Unidad Técnica (Indicar si corresponde)	Presupuesto y sin etapa de estudio (Indicar si corresponde)	Resultado y aprobado (Indicar si corresponde) (Ej. ACCEPTADO de aprobado (Ej. ACCEPTADO de aprobado (Ej. ACCEPTADO de aprobado

| PERSONAL TEMPORARIO | | |

	PROCESOS PRELIMINARES			PROCESOS																																		
	NO ACEPTAR PLIEGO	LISTADO PROPONENTES QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Nombre del proyecto a contratar con el consecutivo de la Unidad Ejecutora	Bienes y/o Servicios a contratar	Nombre del contratista seleccionado en el proceso	Fecha de Adjudicación	Resumen de observaciones	Propuestas y/o ofertas que pasan a la etapa de evaluación	Propuestas y/o ofertas que pasan a la etapa de evaluación técnica y documentos aprobados	Propuestas y/o ofertas que pasan a la etapa de evaluación técnica y documentos aprobados	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MÉDICOS OPERATIVOS - SEGUIMIENTO OPERATIVO	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MÉDICOS OPERATIVOS - SEGUIMIENTO OPERATIVO - GERENTE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA	Argumento/Observación importante que considerar (Cualquier información adicional que sea de relevancia para el proceso)	ARTICULO 41 DEL DECRETO 1510 DE 2013 - ANEXO TÉCNICO DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - ANEXO TÉCNICO DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO TÉCNICO DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Observación Y/O Concepto Realizado por Tercero	Monto ejecutado	Monto contratado ($)	Saldo disponible antes de la contratación	Diferencia a descontar en el presente proceso de contratación	Saldo disponible para contratación en el presente proceso de contratación	Monto Total contratado	Disponencia de recursos (Si o No)	Fecha como Proveedor en el sistema de Colombia Compra Eficiente	Recaudo del convenio de Cotización en la Bolsa de Mercancías de Colombia	Ofertas	Fecha de inicio de cotización	Fecha de cierre de cotización	Adjudicación	Observaciones	ITD	Fecha de inicio de recepción de Ofertas	Fecha de cierre de Ofertas	Plazo convenido (días calendario)	Fecha de Ofertas de Ofertas	Observaciones	Año de ejecución	Año de ejecución de convenio	Año de Ejecución	observaciones
09	Dávalos Castro	Rodrigo Vicente Nicolás	Mejoramiento Servicios Nightmare Recuerda Santa María	Mantenimiento de Baños en cuatro Salacs	$ 21.992.000	Dirección Prestadora de Servicios	Se, los encuadre administrativo, pertinencia, se pronuncian sobre la necesidad de la contratación y el objeto contractual, se pronuncian sobre la idoneidad y experiencia del ente que se genera en proveyó con el objeto contractual, se pronuncian sobre, en otras cosas a Nueva por no remitir antes de cinco y diez días hábiles, a partir de la fecha precedente, para que se pronuncien sobre la idoneidad y experiencia del ente que se genera en proveyó con el objeto contractual

	Información Institucional		Objetivos																																							
	FORMATO TUTORÍA	LÍNEA PROFESIONALIZA-CIÓN DEL DOCENTE EN PROCESO	Nombre del programa CLOWNCAR Y CARNIBOOM	Breve descripción de la tutoría	Nota: Recuerde que siempre debe iniciar con el verbo de la acción (Ejemplo: Revisar, organizar, coordinar, gestionar, administrar)	Fuentes de Financiamiento indicando el año	Facilitador y encargado por parte de otra organización (Indica Nombre de una persona)	Presupuesto y en caso de tener observaciones por parte del Facilitador y encargado por parte de la Alianza (Especificar)	Resultado y encargado Responsable (Indica Nombre y Documento opcional)	Resultado y encargado Responsable (Indica Nombre y Documento opcional)	ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MÉNADES OPERATIVOS - SEGUIMIENTO Y CIRRAGÓN	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MÉNADES OPERATIVOS - SEGUIMIENTO Y CIRRAGÓN	Espacio Observación importante que considere (Facilitador indicar observaciones para los administradores contratos Nombre)	(FECHA, 25 DE FEBRERO AL 05-03-2023) HOJA DE PROTOCOLO ESTÉTICA LEAL - ESPECIALIZADA, EN ESPERA DE INFORMACIÓN DE LA ALIANZA PARA ENTREGA INTERVENCIÓN PROPUESTA, DETALLES	Observación Y/O Concepto Realizado por Tutoría	Mínimo aprobado	Máximo correspondiente	Nombre Obra/Actividad Cultural o aprendizaje o Investigación o Intervención	Asistencia a observación de obra o A. por parte de Facilitador Académico	Agenda Mensual por necesidades de Facilitador Académico o Cronograma de obra	Nombre Obra/ Intervención	Dimensiones de Aprendizaje (Teórico y Prac.)	Fecha exacta antes/durante y después de Intervención	Recargada del proceso de Calificación con Rúbrica de la Universidad de Tarapacá	Bitácoraboto	Ficha de inicio de cohorte	Ficha de cierre de cohorte	Adjudicación	Observaciones	ITD	Área de Monografía Artística	Fecha de Inicio de Obra	Fecha cierre/entrega obra/ensayo	Fecha de Ultima de Ensayo	Observaciones	Año de pandemia	Año de aprendizaje de cohorteo	Año de Ejecución	observaciones

	Información Institucional		Objetivos																																							
	FORMATO TUTORÍA	LÍNEA PROFESIONALIZA-CIÓN DEL DOCENTE EN PROCESO	Nombre del programa CLOWNCAR Y CARNIBOOM	Breve descripción de la tutoría	Nota: Recuerde que siempre debe iniciar con el verbo de la acción (Ejemplo: Revisar, organizar, coordinar, gestionar, administrar)	Fuentes de Financiamiento indicando el año	Facilitador y encargado por parte de otra organización (Indica Nombre de una persona)	Presupuesto y en caso de tener observaciones por parte del Facilitador y encargado por parte de la Alianza (Especificar)	Resultado y encargado Responsable (Indica Nombre y Documento opcional)	Resultado y encargado Responsable (Indica Nombre y Documento opcional)	ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MÉNADES OPERATIVOS - SEGUIMIENTO Y CIRRAGÓN	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MÉNADES OPERATIVOS - SEGUIMIENTO Y CIRRAGÓN	Espacio Observación importante que considere (Facilitador indicar observaciones para los administradores contratos Nombre)	(FECHA, 25 DE FEBRERO AL 05-03-2023) HOJA DE PROTOCOLO ESTÉTICA LEAL - ESPECIALIZADA, EN ESPERA DE INFORMACIÓN DE LA ALIANZA PARA ENTREGA INTERVENCIÓN PROPUESTA, DETALLES	Observación Y/O Concepto Realizado por Tutoría	Mínimo aprobado	Máximo correspondiente	Nombre Obra/Actividad Cultural o aprendizaje o Investigación o Intervención	Asistencia a observación de obra o A. por parte de Facilitador Académico	Agenda Mensual por necesidades de Facilitador Académico o Cronograma de obra	Nombre Obra/ Intervención	Dimensiones de Aprendizaje (Teórico y Prac.)	Fecha exacta antes/durante y después de Intervención	Recargada del proceso de Calificación con Rúbrica de la Universidad de Tarapacá	Bitácoraboto	Ficha de inicio de cohorte	Ficha de cierre de cohorte	Adjudicación	Observaciones	ITD	Área de Monografía Artística	Fecha de Inicio de Obra	Fecha cierre/entrega obra/ensayo	Fecha de Ultima de Ensayo	Observaciones	Año de pandemia	Año de aprendizaje de cohorteo	Año de Ejecución	observaciones

	Información Institucional		Objetivos																																							
	FORMATO TUTORÍA	LÍNEA PROFESIONALIZA-CIÓN DEL DOCENTE EN PROCESO	Nombre del programa CLOWNCAR Y CARNIBOOM	Breve descripción de la tutoría	Nota: Recuerde que siempre debe iniciar con el verbo de la acción (Ejemplo: Revisar, organizar, coordinar, gestionar, administrar)	Fuentes de Financiamiento indicando el año	Facilitador y encargado por parte de otra organización (Indica Nombre de una persona)	Presupuesto y en caso de tener observaciones por parte del Facilitador y encargado por parte de la Alianza (Especificar)	Resultado y encargado Responsable (Indica Nombre y Documento opcional)	Resultado y encargado Responsable (Indica Nombre y Documento opcional)	ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MÉNADES OPERATIVOS - SEGUIMIENTO Y CIRRAGÓN	GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS MÉNADES OPERATIVOS - SEGUIMIENTO Y CIRRAGÓN	Espacio Observación importante que considere (Facilitador indicar observaciones para los administradores contratos Nombre)	(FECHA, 25 DE FEBRERO AL 05-03-2023) HOJA DE PROTOCOLO ESTÉTICA LEAL - ESPECIALIZADA, EN ESPERA DE INFORMACIÓN DE LA ALIANZA PARA ENTREGA INTERVENCIÓN PROPUESTA, DETALLES	Observación Y/O Concepto Realizado por Tutoría	Mínimo aprobado	Máximo correspondiente	Nombre Obra/Actividad Cultural o aprendizaje o Investigación o Intervención	Asistencia a observación de obra o A. por parte de Facilitador Académico	Agenda Mensual por necesidades de Facilitador Académico o Cronograma de obra	Nombre Obra/ Intervención	Dimensiones de Aprendizaje (Teórico y Prac.)	Fecha exacta antes/durante y después de Intervención	Recargada del proceso de Calificación con Rúbrica de la Universidad de Tarapacá	Bitácoraboto	Ficha de inicio de cohorte	Ficha de cierre de cohorte	Adjudicación	Observaciones	ITD	Área de Monografía Artística	Fecha de Inicio de Obra	Fecha cierre/entrega obra/ensayo	Fecha de Ultima de Ensayo	Observaciones	Año de pandemia	Año de aprendizaje de cohorteo	Año de Ejecución	observaciones

	Información institucional		Planeación		Ficha de Caracterización de la Actividad Productiva											Ficha de Caracterización de la Actividad Productiva																												
ACADEMICOS	CITIES PROFESIONALES ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Nombre del programa en el cual participa la COMUNIDAD	Línea de investigación de la institución	Nombre: Corresponde que tipo de contenido(s) se va a enseñar de los siguientes: Conceptos, Otros, reglamentos, agenda, (Ej:Cuentas administrativas)	Fecha de Diligenciamiento de la ficha de caracterización	Periodicidad y secuencia con para la ficha de caracterización	Periodicidad y secuencia con para la ficha de caracterización	Periodicidad y en etapa de corte(observaciones por parte del tutor, de la ficha de caracterización, cambios o observaciones)	Periodicidad y aprobado(Aceptaciones (Línea Fecha) Y DESARROLLO (Fecha inicio-fecha fin)	Necesidad y aprobado el Proyecto(Aceptaciones y desarrollo ejecu)	Necesidad y aprobado el Proyecto(Aceptaciones y desarrollo ejecu)	GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS MÉDICOS OPERATIVOS - DESARROLLO ORGÁNICA	GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROYECTOS MÉDICOS OPERATIVOS - DESARROLLO ORGÁNICA	Agrega Observación importante que considere (Explicando Aspectos relevantes para los administradores (Jefe/Ver Tecnico)	Agrega Observación importante que considere (Explicando Aspectos relevantes para los administradores (Jefe/Ver Tecnico)	ORTOGRAFIA DEL DOCUMENTO (PENAL (Ej: VALOR TOTAL(ejemplo(Ej:valor total de la factura, valor total de la venta) (REALTIZOS,LIPREJUIZ TECNICAMENTE ATRASADO,TRAS,ATRASADO, VETRACAS)	Observación: Y/O Concepto Realizado por Tiendo	Mínimo aprobado	Máximo conseguido (%)	Habilidades(Aptitudes, actitudes y conocimientos)	Comentario o observación que considera de parte de la Institución	Aspecto Mejorado (que conceptos de mejoramiento se aplicaron de la ficha)	Número Final (máximo)	Resultados de Aprendizaje (Aprendizaje Obtenido, etc.)	Fecha exacta (Fecha exacta y completa de Actividad)	Responsable del proceso de Cotización (Nombre y Apellido de Tutor)	Ej:Cotizado	Fecha de inicio de Cotización	Fecha de cierre de cotización	Adjudicación	Observaciones	(ID)	Área de Conocimiento (Actividad Productiva)	Fecha de Inicio de Obra	Plazo cronograma (días calendario)	Fecha de término de la obra	Observaciones	Año de postulación	Año de aprobación de convenio	Año de Ejecución	observaciones