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Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      
(Es importante que 
ingresen  comentario 
con el detalle de los 
montos asignados a 
Obras, equipamiento 
, aportes y/o Gastos 
administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 
de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 
observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 
recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 
Técnicamente (Indicar Fecha 

Y DOCUMENTO de 
aprobación aprox.)

Postulado y aprobado el 
financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y 

DIRIGIDO A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON 
FECHA , DOCUMENTO Y 

"DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 
indicar observaciones tanto los administradores como los 
Técnicos)

ESTADO AL 01.01,2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 
REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 
APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto 

contratado ($)

Saldo 

disponible entre 

lo aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de 

obra en $, por 

parte de la Unidad 

mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y 

nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  

licitación 

Encargado del 

proceso de 

Licitación en Secplan 

de la I.Municipalidad 

de Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de 

Entrega de 

terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

1 Claudia Castro Claudia Castro
Mejoramiento Pavimento
Salas de Clases Escuela La
Florida

El proyecto "Mejoramiento Pavimentos
Salas de clase Escuela La Florida” es
generado con el fin de mejorar las
deficiencias de la infraestructura actual,
reparando pavimentos de Módulo nº1 y
nº2 de Salas de clase, los que cuentan
con actual piso de revestimiento de flexit
sobre radier, el que se encuentra
altamente deteriorado por el paso del
tiempo, provocando accidentes y
desmedro en el confort total de los
recintos.

 $                7.442.000 
PMU (saldo Eléctricos)
2009

Se postulo con fecha 20/08/2009
Mediante Ord. Nº 1898 a
SECREDUC

Mediante Ord Nº 678 de fecha
29,09,2009 de URS Región del
Maule

Con fecha 28,10,2009 mediente ord Nº 511 de Secplan a
Secretaria Municipal se solicita poner en tabla para
aprobación del concejo de la administración Directa.
Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del
PMU eléctrico, se debe obtener la visación técnica de
SECREDUC para su materialización.
Se envía Oficio Nº 2173 con fecha 10,09,2009 de Alcaldía,
haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los
proyectos . Con fecha 06/11/2009
se recepciona DA que autoriza la Administración directa de
esta obra y el ITO a cargo es Paola Hernandez de la DOM.
En conversación con Eduardo Lobos el día 06/12/09 me indica
que hay algunos materiales que ya fueron adquiridos por
Convenio Marco, que esta a la espera que llegue desde los
proveedores, el resto de materiales entiendo que los
compraran cuando este totalmente tramitado el Conevnio de
suministro.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a
Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa
que con fecha 04,,09,2009 se envió rendición del
proyecto.                                                                 
Con fecha 13,10,2009 mediente Ord Nº3796 de
Seremi de Educación, contestan que se encuentra
en etapa de revisión. Sin embargo, este proyecto ya
se encuentra aprobado por parte de  URS

$ 7.442.000 $ 7.442.000 $ 0 $ 0 Paola Hernandez

Se consultó via mail a Isabel yDigna, transcribo respuesta
entregada por Isabel Margarita "con respecto a los

proyectos Eléctricos PMU, no tienen ficha de cierre

porque hasta el día de hoy estamos esperando los

Est. De Pago de E. Lobos" . Respuesta de fecha

10,01,2012. Eduardo Lobos con fecha 05,01,2012 mediante
mail indica que este proyecto se encuentra terminado

2009 2009 EJECUTADO

2 Claudia Castro  Rodrigo Bertín

Construcción Cubierta
Multicancha y Sol. Particular
Alcantarillado Escuela Santa
Marta

El proyecto consistirá en la construcción
de una cubierta para la multicancha
existente, estará conformada por marcos
de acero con
cubierta de acero cincado. Se construyen
franjas de radier adicional para completar 
la
multicancha y una rampa para
discapacitados. Se incluye además en el
proyecto, la
construcción de una planta de tratamiento
con la respectiva red colectora de aguas
servidas
para los servicios higiénicos del nivel
prebásico y cocina del servicio de
alimentación, de
acuerdo a proyecto respectivo.

 $              48.992.859 PMU MIE 2009
Se ingresa a Secreduc Mediante
Ord Nº1506 de fecha 30,06,2009

22-07-2009

El 30/10/2009 según Ord. Nº
04/1022 de Ministra de Educación a
Intendente Ord.Nº 004393 de fecha
25,11,2009 de Seremi de Educ a Sr.
Alcalde. Con fecha 29,12,2009
mediante Ord. Nº6150 de Subdere a
Intendente , se comunica
oficialmente de la aprobación de los
recursos. Mediente Ord Nº16 de
fecha 06,01,10 de Intendente a
Alcalde se autoriza la Licitación yda
un plazo máximo de 1 mes para
iniciar el proceso. Se envía a
Licitaciones el día 12,01,10 mediante 
Hoja de ruta  nº614 (e)

Visación Positiva por parte de Secreduc,
Se recibe e-mail 06/11/2009 para generar 02 carpetas y
presentarlas a USR para obtener los recursos. Los 

Recursos despues del terremoto fueron reasignados,

quedando el proyecto sin financiamiento; estaba en un

100% la etapa de Licitación.// Se recepciona con fecha

15,12,2010 Ord. Nº 001661 del Subsecretario de Educación
descongelando los recursos para este proyecto. Se envian
antecedentes a Unidad de Licitaciones con fecha 27,12,2010
en formato digital y papel (Nota: en este proyecto hay que
descontar la planta de tratamiento previamente aprobada bajo
el PRM1), se indicó en el mail ymemo. Se publicó con fecha
07,01,2011 Bajo la ID 2295-3-LP11 fecha fijada para la
apertura el 26,01,2011// Adjudicada mediante DA Nº 0794 del
16,02,2011 al Constructora Proessa Ltda por un monto total
de $ 44,865,954 plazo ejecucion 60 días corridos, ITO
Patricia Hernández Durán

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 48.992.859 $ 44.865.954 $ 4.126.905 $ 0 $ 44.865.954

Ord. Nº 001661 del
15,12,10 del
Subsecretario de
Educación (descongela
los recursos)

27,12,2010 Francisco Flores 2295-3-LP11 07,01,2011 26,01,2011
Decreto Alcaldicio Nº 0794
del 16,02,2011 adjudicado a
Const. Proessa Ltda.

Contrato suscrito con fecha 03,03,2011
Patricia Hernández
Durán

22,03,2011 22,03,2011 60 21,05,2011

Al 12,05,2011 tiene un avance fisico del 69,73% Estado de
Pago Nº 1 al 19,05,2011 // Con fecha 02,06,2011 mediante
Ord. Nº 1196 de Alcalde a Intendente se remiten
antecedentes del proyecto con la finalidad de solicitar
recursos.//Según DA Nº 3898 del 02,06,2011 se designa
Comisión para Recepción Provisoria de Obras. Recepción
provisoria de fecha 30,06,2011// DA Nº 4580 del 19,07,2011
aprueba Acta de Recepción Provisoria// Al 22,07,2011 se
cursa el 2º EP Ord. Nº 0832 del DOM (oficio no informa
Avance fisico ni financiero)// ORD.Nº0192 del 20,01,2012
de Alcalde a SUBDERE, envia rendición y ficha de cierre
del proyecto realizado por (Jocelin Pérez)

2009 2010 2011 EJECUTADO

3 Claudia Castro
Cristian San
Martín

Construcción de Patio
Cubierto yEscuela Básica
Panguilemo

Consiste en la construcción de una
cubierta de Multicancha

Circular 33 o PMU

Sin Visación, extraoficialmente se sabe que no fue
seleccionado por los PMU-MIE por lo cual se esta repostulo
a PMU Tradicional. Se envio Oficio de Alcaldía,
haciendo la consulta a Secreduc por el estado de los
proyectos  PMU  FIE, aún sin respuesta.

REPOSTULAR 2012 REPOSTULAR  2012 $ 0 $ 0 $ 0 2012 REPOSTULAR

4 Claudia Castro
Juan Letelier M,
traspasado a
Claudia 10,06,11

Construcción sistema de
Evacuación Aguas Lluvia,
Escuela Sargento 2º Daniel
Rebolledo

 $              13.232.883 
PMU (saldo Eléctricos)
2009

26,08,2009 mediente Ord. Nº
1938,

Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del
PMU eléctrico. Más las multas. Se están
preparando los antecedentes para licitar. Se Subio al Portal
Mercado Publico en etapa de adjudicación

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a
Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa
que con fecha 04,,09,2009 se envió rendición del
proyecto. Averiguar el estado del proyecto

$ 13.232.883 $ 13.232.883 $ 0

Eduardo Lobos indica en mail de fecha 05,01,2012 que él no
vio este proyecto. Con fecha 17,01,2012 se reitera mail a
Isabel Margarita consultando por el Estado de este proyecto 
que al parecer no fue ejecutado por Administración Directa.

2009 EJECUTADO

5
Verónica 
Pizarro

Juan Letelier M

Construcción Cierre
Perimetal y Reparaciones
Menores Escuela
Prosperidad D-150

 $              12.413.203 
PMU (saldo Eléctricos)
2009

Se postuló con fecha 08,09,2009
mediante Ord Nº2140 de Alcalde
a Secreduc con copia a Subdere, 

Los recursos estan aprobados, corresponde a los saldos del
PMU eléctrico. Más las multas. Se están
preparando los antecedentes para licitar. Se subio al Portal
Mercado Publico en etapa de licitación. A Enero está
adjudicado

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a
Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa
que con fecha 04,,09,2009 se envió rendición del
proyecto. Averiguar el estado del proyecto

$ 12.413.203 $ 12.413.203 $ 0 Patricia Hernandez 2009 EJECUTADO

6
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín 

Mejoramiento de
circulaciones y baños,
Escuela Costanera

 $                7.461.678 
PMU FIE (saldo
electrico) 2009

Con fecha 09,09,2009 mediante
Ord.Nº2167 de Alcalde a
Secreduc.Se envía copia a URS.

Mediante Ord Nº 678 de fecha
29,09,2009 de URS Región del
Maule

Con fecha 28,10,2009 mediente ord Nº 511 de Secplan a
Secretaria Municipal se solicita poner en tabla para
aprobación del concejo de la administración Directa. Por
medio del DA nº3868 del 29/10/2009 se aprueba la
administracion directa del proyecto, y a marcos merlin como
ITO del mismo. Lo anterior esta en conocimiento de Eduardo
Lobos, encargado Depto de Construccion. A la espera del
convenio de suministros para iniciar las gestiones
respectivas (contratacion personas, compra materiales y
arriendo maquinaria)                 

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según informe de Sra. Sonia Munizaga Reyes a
Sr. Alcalde y Con fecha 11,09,2009, . Se informa
que con fecha 04,09,2009 se envió rendición del
proyecto.                                                                          
Averiguar con Eduardo Lobos,respecto la ejecución 
de este proyecto

$ 7.461.678 $ 7.461.678 $ 0 2009 2009 2009-2011 EN EJECUCION

7 Claudia Castro
Pamela Herrera,
Rodrigo Bertín

Liceo Abate Molina
(principalmente pintura de
fachadas)Cod.BIP 30088291-
0

Consiera intervencion en pintura de
fachadas

 $              20.000.000 FRIL FIE 2009 24,02,2009

Se aprueba mediante Sesión
Ordinaria del Core Nº463 de fecha
10,03,2009 y se firma convenio de
tranferencia de recursos con fecha
07,05,2009

Proyecto en ejecución por Administración Directa. Conforme
al encargo especial se prepara documento formal a GORE
consultando la situación especial de estos proyectos
detenidos post terremoto y se consulta a Rendiciones
(secplan) por el tema de los gastos administrativos,

APROBADO FINANCIERAMENTE

Claudia, ver si se pueden reasignar los recursos
que han sobredo y preocuparse del cierre del
proyecto. Debemos gastar los Gastos
administrativosCon fecha 18.08.10 mediante Ord Nº 
291 de Encargado Depto de Construcción, informa
que el proyecto quedó detenido a causa del
terremoto. A la fecha se han gastado $18.987.633
de los 19.747.000 asignado a obra

$ 20.000.000 $ 19.747.000 $ 253.000 $ 19.747.000
Eduardo Lobos
González

Transcribo respuesta de Eduardo Lobos mediante mail de
fecha 05,01,2012 "Proyecto se ejecutó casi en su

totalidad, se pintó exteriormente todo el colegio".

Isabel Margarita en mail de fecha 10,01,2012 indica que

el proyecto se encuentra cerrado financieramente

2009 2009 EJECUTADO

8 Claudia Castro Pamela Herrera

Liceo Marta Donoso Espejo
(Principalmente pinturas
exteriores)Cod.BIP 30088317-
0

Considera pinturas fachadas del edificio  $              20.000.000 FRIL FIE 2009 24,02,2009

Se aprueba mediante Sesión
Ordinaria del Core Nº463 de fecha
10,03,2009 y se firma convenio de
tranferencia de recursos con fecha
07,05,2009

Comenzó la EJECUCIÓN POR PARTE UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN y la ITO será Patricia Hernandez. De
acuerdo al encargo especial se prepara oficio en esos
terminos. 

APROBADO FINANCIERAMENTE

Con fecha 18.08.10 mediante Ord Nº 291 de
Encargado Depto de Construcción, informa que el
proyecto quedó detenido a causa del terremoto. A la 
fecha se han gastado $2.212.204 de los
$19.975.000 asignado a obra. Averiguar por el
cierre del proyecto// Mediante Ord. Nº UGD 3137
del 08,09,2011 de Jefe Divison de Análisis y Control 
de Gesión del GORE informa al Sr. Alcalde que a
esa fecha el sistema de finanzas del GORE le
arroja rendiciones pendientes por un monto de
$4,000,000 y da fecha para regularizar el
20,09,2011

$ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 0 $ 20.000.000
Eduardo Lobos
González

Transcribo respuesta de Eduardo Lobos mediante mail de
fecha 05,01,2012 "No se alcanzo a trabajar en este

proyecto, ya que fue el terremoto". Isabel Margarita en

mail de fecha 10,01,2012 indica que el proyecto se
encuentra cerrado financieramente

2009 2009

9 Claudia Castro  Rodrigo Bertín
Reposición con
Equipamiento Liceo Ignacio
Carrera Pinto, Talca

El proyecto consiste en la reposición del
establecimiento, consecuencia del grave
daño ocasionado por el incendio y el
estado no normativo de la infraestructura
existente, la nueva construcción
contempla la totalidad de los recientos
necesarios para el PEI y el ingreso a la
JEC.  La superficie de reposición alcanza 
a 5,850,1 m2 se considera además las
obras este riores de contención del
estero en el costado norte del terreno con
el fin de asegurar la integridad del borde

 $         4.157.198.000 FNDR 2011 

Mediante Ord.Nº2676 de fecha
29,10,2009 se ingresan a
SERPLAC antecedentes y
respuestas a observaciones.
Con fecha 07/07/2010 se
recepciona RATE IDI, la cual
indica que falta certificado de
coherencia yaprobación de PA
por parte de SECREDUC. 

Con fecha 13/08/2010 segín oficio Nº 1590 se solicita a
SECREDUC visación al PA ycerrtificado de coherencia
para subsanar observaciones. Por otra parte se envia
Ord. Nº 129 del 25/08/2010 a DAEM solicitando
información respecto de los tramites que se abordaran
para avanzar con este proyecto.

Se recepciona Ord. Nº 2726 del
04/10/2010 desde
SECREDUCremite Visaciones al
programa Arquitectonico,
certificado de coherencia y
certificado de visación al diseño.

(Cod. BIP Nº30076997-0)Con fecha 30/11/2009 se
ingresaron respuestas a observaciones a SERPLAC,
quedando solo pendiente el ingreso defintivo del proyecto de
estructura y el proyecto electrico. Con fecha 03/12/09 se
ingresan a Serplac Observaciones subsanadas mediante
Ord. Nº 3091, con fecha 15/12/09 se emite RATE FI,
quedando solo como observación la falta de visaciones por
parte de SECREDUC.  Con fecha 05 y 06/01/2010 se realizan 
reuniones técnicas con SECREDUC, para definir yanalizar
propuesta realizada por NC para ejecutar el proyecto en dos
etapas, durante el mes de enero del 2010 se deben entregar
las nuevas propuestas a Ministerio de Educación. Proyecto
congelado post terremoto, se retomó en mayo y se solicito
admisibilidad para el proceso 2011, actualizaciones en
columna de "postulado y en etapa de sacar observaciones" y
Gestión y seguimiento de los proyectos". Con fecha
19,10,2010 se carga RATE FI*, se subsanan observaciones
con fecha 21,1,2010 segun Ord. Nº 2164, con fecha
22,10,2010 queda RS* en el Sistema Nacional de Inversiones.

APROBADO TECNICAMENTE $ 0 $ 0 2011

10 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Normalización con
Equipamiento Escuela Viña
Purisima F-134, Talca.(Cod.
BIP Nº30092332-0) 

El proyecto cmprende la ejecución de
infraestructura normativa de recintos
tales como biblioteca, multitaller, sala de
usos multiples, reposición de servicios
higienicos etc.

 $            239.367.000 FNDR 2011

Mediante Ord.Nº2675 de fecha
29,10,2009 se ingresa a
SERPLAC oficio con
antecedentes para revisión.
Para el proceso 2011-2012 se
sacan observaciones en el mes
de agosto del 2011. Se recibe
RATE FI con fecha 30,08,2011/
Se recibe RATE FI con fecha
12,12,2011 solamente queda
las observaciones relacionadas 
con la aprobación del proyecto
y la visación del Programa
Arquitectonico por
SECREDUC

Con fecha 27/05/2010, se crea la ficha proceso 2011 y se pide
a SECREDUC mediante Ord Nº 1004 mantener la iniciativa
como arrastre para el 2011. Se solicita reunion de trabajo
pero se debe contar primero con el estudio de oferta y
demanda aprobado. Durante el mes de marzo 2011 se
enviará nueva propuesta a SERPLAC para la obtención de la
aprobación de demanda, para posteriormente comenzar con
las reuniones para definir el Programa Arquitectonico.
RATE FI de fecha 29,04,2011 ( no se han subsanadao
observaciones dado otras prioridades del momento)sin
embargo, con fecha 28/06/2011 se envia mail a Sectorialista
para coordinar reunión y revisar las observaciones para
subsanarlas.

POSTULADO $ 0 $ 0 2011 POSTULAR

11 Claudia Castro Pamela Herrera
Construcción Cubierta
Multicancha Liceo de Cultura
y Difusion Artistica

Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a
un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el
monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo
financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas
instrucciones se podria postular a un FIE para visación de
serplac. No existe mayor avance de lo descrito anteriormente,
dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los
ultimos meses. 

REPOSTULAR 2012 REPOSTULAR  2012 $ 0 $ 0 $ 0 2012 REPOSTULAR

12 Claudia Castro Pamela Herrera
Construcción Cubierta
Multicancha Complejo
Educacional Javiera Carrera

Este proyecto fue desarrollado completo para ser postulado a
un financiamiento especial, lamentablemente sobrepasaba el
monto disponible y quedo pendiente a la espera de un nuevo
financiamiento, cuenta con especialidades, según las ultimas
instrucciones se podria postular a un FIE para visación de
serplac.  No existe mayor avance de lo descrito anteriormente, 
dado que se ha dado prioridad a otros proyectos en los
ultimos meses. 

REPOSTULAR 2012 Postular por circular 33 $ 0 $ 0 $ 0 2012 REPOSTULAR

13 Claudia Castro
Alejandra Lizama,
Alejandro de la
Puente 

Remodelación Casa de la
Cultura ( Adquisición de
terrenos por M$230.000)

Consiste en la adquisiciín de una vivienda 
para habilitar como Casa de la Cultura

 $            230.000.000 
Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes 2009

Postulado con fecha 30/08/2009 Convenio de fecha 30/11/2009
Resolución de Convenio de fecha
16/12/2009

se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de
Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales
de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían 
sido postulados yque debieron ser ajustados a presupuestos,
y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se
trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras
semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya
que presentaba diferencias sustanciales con mediciones
anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición
de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos 

APROBADO FINANCIERAMENTE

Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante
DA Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta
mediante mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha
de entrega de Terreno. Luego por problemas con
el primer adjudicado, el concejo Municipal
mediante sesión de fecha 15.09.10 yDA Nº4221 de
fecga 22.09.10, se le adjudica la obra a Patricio
Vergara Yañez por la suma de $272.983.443 y
tiene una plazo de 270 días.  Fecha Acta de entrega 
de Terreno a contar del 25,10,2010.  EN 

$ 230.000.000 $ 230.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 230.000.000
Convenio entre el CNCA
y el Municipio de fecha
30,09,2009

2009 2010 2011 EJECUTADO

14 Claudia Castro
Alejandra Lizama,
Alejandro de la
Puente 

Remodelación Casa de la
Cultura  (obras civiles)

El proyecto “Remodelación Casa de la
Cultura” consiste en la remodelación de
vivienda ubicada en calle 1 oriente nº 920,
Talca, con superficie total construida de
274,67 m2, con la finalidad de que
funcione el Centro Cultural de Talca

 $            300.000.000 
Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes 2009

Postulado con fecha 30/08/2009 Convenio de fecha 30/11/2009
Resolución de Convenio de fecha
16/12/2009

se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de
Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales
de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían 
sido postulados yque debieron ser ajustados a presupuestos,
y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se
trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras
semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya
que presentaba diferencias sustanciales con mediciones
anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición
de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos
los antecedentes, segun Convenio. Respecto de la 2º parte,
que esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble, 
actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y
con toma de Razon por parte de Contraloria, segun
resolución 00371 yde acuerdo a lo informado por personal de
la Casa Central de la Cultura, es probable que en los
proximos dias se genere el deposito por el anticipo, en este
contexto el municipio cuenta con un mes a contar de esa fecha 
para licitar. Con fecha 07/01/10 se expone el diseño de
arquitectura al Sr. Alcalde para posterior enviar a las
especialidades.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante
DA Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta
mediante mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha
de entrega de Terreno. Luego por problemas con
el primer adjudicado, el concejo Municipal
mediante sesión de fecha 15.09.10 yDA Nº4221 de
fecga 22.09.10, se le adjudica la obra a Patricio
Vergara Yañez por la suma de $272.983.443 y
tiene una plazo de 270 días.  Fecha Acta de entrega 
de Terreno a contar del 25,10,2010. EN
EJECUCION

$ 300.000.000 $ 272.983.443 $ 27.016.557 $ 5.267.860 $ 0 $ 278.251.303
Convenio entre el CNCA
y el Municipio de fecha
30,09,2009

Francisco Flores 2295-38-lp10

Decreto Alcaldicio Nº 4221
del 22,09,201 al Sr. Patricio
Vergara Yañez
(remodelación de la casa)

Violeta Navarro 25,10,2010 25,10,2010

270+60 (solicitados 
por Oficio 1004 del
01,09,2011)+ 15
(solicitados 
mediante Ord. Nº
2080 del 12,09,2011 
del DOM)//DA Nº
5906 DEL
27,09,2011 autoriza
los 15 días

22,07,2011 (Nueva
fecha de termino el
05,10,2011) Fecha de
termino real
19,10,2011 atraso 14
días

Al 11/04/2011 estan cursando el 5º EP con un Avance fisico
del 45,44% yfinanciero del 43,28%// Al 02,05,2011 se cursa
el 6º EP con un avance fisico del 55,80% y financiero del
53,14%// Con fecha 03,06,2011 se cursa EP Nº7 por un
monto de 20,195,666 (No adjunta detalle EP que refleja
avance fisico a la fecha)// Ord. Nº 0798 del 18,07,2011 de la
DOM remite Estado de Pago Nº8 por un monto $
16,842,855 ( no adjunta detalle, por lo cual no refleja avance
fisico)// Ord. Nº 1527 del 14,07,2011 el Alcalde solicita al
CNCA autorización para Aumento de Plazo de 60 días
corridos a contar del 22,07,2011// Ord. Nº 0894 del
09,08,2011 solicita integrar Comisión de Recepción// DA
Nº 5140 del 17,08,2011 desiga Comisión de Recepción//
Ord. Nº 0925 del 16,08,2011 DOM remite a Secplan EP Nº
9 por un monto de $ 10,855,215/ Con fecha 29,08,2011
Secplan mediante Ord. Nº 1927 solicita recursos para EP
Nº9 por el mismo valor.// DA Nº 5614 del 12,09,2011
autoriza aumento de plazo de 60 días corridos,//Ord. Nº
1088 del 20,09,2011 solicita Aumento de Plazo por 15 días
corridos a contar del 20,09,2011//ORD: Nº 1090del
21,09,2011 solicta Recursos EP Nº 10 por $16,378,187//
Ord. Nº 1177 del 14,10,2011 cursa EP Nº11 por un monto
de $ 21,578,636// ORD: Nº 1408 del 20,12,2011 del DOM
solicita autorizar Aumento de Obras por un monto de
$v5,267,860 previamente autorizado por el CNCA mediante
Ord. Nº 01280 del 19,12,2011// Ord. Nº 3388 del 30,12,2011
informa avance fisico del EP Nº12 por un monto de $
4,741,074// Acta de Recepción Provisoria de fecha
15,12,2011// Multa por atraso $ 11,686,556, multa
administrativa $ 695,628, multa total $ 13,184,614// Acta de
Recepción aprobada por Decreto Nº 0823 del 08,02,2012

2009 2010 2011 EJECUTADO

15 Claudia Castro
Alejandra Lizama,
Alejandro de la
Puente 

Remodelación Casa de la
Cultura  (Equipamiento)

Contempla la adquisición de
equipamiento parea la puesta en marcha
de la Casa de la Cultura

 $              50.000.000 
Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes 2009

Postulado con fecha 30/08/2009 Convenio de fecha 30/11/2009
Resolución de Convenio de fecha
16/12/2009

se realiza trabajo de manera parcializada desde mediados de
Octubre, siendo interrumpido por proyectos de Tradicionales
de Urgencia, actualización de PMU Educación que no habían 
sido postulados yque debieron ser ajustados a presupuestos,
y proyecto de juegos infantiles en Alameda. Actualmente se
trabaja en proyecto definitivo, para lo que en las primeras
semanas de diciembre se realizó levantamiento detallado, ya
que presentaba diferencias sustanciales con mediciones
anteriores. La 1º parte del Convenio referida a la adquisición
de terrenos se encuentra totalmente tramitada y enviado todos
los antecedentes, segun Convenio. Respecto de la 2º parte,
que esta referido al aporte para el mejoramiento del inmueble, 
actualmente se encuentra el Convenio totalmente tramitado y
con toma de Razon por parte de Contraloria, segun
resolución 00371 yde acuerdo a lo informado por personal de
la Casa Central de la Cultura, es probable que en los
proximos dias se genere el deposito por el anticipo, en este
contexto el municipio cuenta con un mes a contar de esa fecha 
para licitar. Con fecha 07/01/10 se expone el diseño de
arquitectura al Sr. Alcalde para posterior enviar a las
especialidades.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Adjudicado a Constructora Robleria SA mediante
DA Nº 3625 de fecha 23/08/2010, se consulta
mediante mail de fecha 31/08/2010 a ITO por fecha
de entrega de Terreno. Luego por problemas con
el primer adjudicado, el concejo Municipal
mediante sesión de fecha 15.09.10 yDA Nº4221 de
fecga 22.09.10, se le adjudica la obra a Patricio
Vergara Yañez por la suma de $272.983.443 y
tiene una plazo de 270 días.  Fecha Acta de entrega 
de Terreno a contar del 25,10,2010. EN
EJECUCION

$ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 0 $ 0
Convenio entre el CNCA
y el Municipio de fecha
30,09,2009

Lisin Gonzalez 2009 2010 2011 EN EJECUCION

16 Claudia Castro Pamela Herrera
Ampliación y Adecuación
Escuela Básica Talca

Contempla la construcción de la totalidad
de recintos necesarios para que el
establecimiento educacional pueda
funcionar en Jornada EScolar Completa.
Asimismo se contempla la remodelación
del la infraestructura actual.
ESta obra inicialmente fue adjudicada a la 
empresa Hitos, sin embargo, esta
constructora quebró quedando la obra
detenida por problemas legales por más
de un año. En la nueva licitación se
contemplan obras para las terminaciones
de la obra de acuerdo al proyecto incial,
dado que hubo que realizar finiquito de
contrato a la Empresa anterior.

 $            250.214.419 
APORTE DE CAPITAL
Y FNDR 2009

Obra con fecha de termino contractual fijada para el día
13/06/2010, Aumento de Plazo de 35 dìas Según DA Nº 3345
del 04/08/2010, solicitud de Aumento de Plazo de 30 días
corridos, nueva fecha de termino contractual fijada para
17/08/2010

APROBADO FINANCIERAMENTE

El presupuesto original del contratista fue de
$252,820,519, pero para poder adjudicar dentro del
monto disponible se rebajaron partidasEn
ejecución, mediante decreto alcaldicio Nº3502 de
fecha 16.08.2010 se amplía el plazo de ejecución en 
30 días. Quedándo como fecha de término
contractual par el día 18 de Agosto del 2010. Con
fecha 30,08,2010 mediante DA Nº 3742 se
constituye Comisión de Recepción. // SE
recepciona Ord. Nº 1744 de Sr. Alcalde a
Intendente solicitando información respecto de
boleta de garantía.// Con fecha 23,02,2011 se
recepciona Ord. Nº 365 del Intendente el cual
autoriza modificación de Contrato // Se recepciona
con fecha 23,02,2011 Ord. Nº 365 de fecha
15,02,2011 de Intendente el cual autoriza
modificación de contrato yaumento de plazo de 190
días corridos teniendo como fecha de termino
contractual el 24,02,2011.  Esto último aprobado por 
DA Nº 0925 del 18,02,2011.

$ 250.214.419 $ 250.214.419 $ 0 $ 0 $ 250.214.419
Ord. Nº UGD 303 del
18,02,2010 de Intendente
región del Maule

Alejandra Castro
Decreto Alcaldicio Nº 0790
del 24,02,2010 a Sr. Roberto 
Soto Muñoz

Marco Merlin 16,03,2010 16,03,2010
90 +30+35+190 de
aumento de plazo

24,02,11
DA Nº 1049 del 01,03,2011 aprueba Acta de Recepción
Provisoria de fecha 22,02,2011

2009 2009 2010-2011 EJECUTADO

17 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Demolición Parcial por
emergencia Liceo Marta
Donoso Espejo

Considera la demolición en forma parcial
del edificio existente, conforme a planos y
especificaciones técnicas

 $            165.000.000 
Fondo Liceos
Tradicionales 2010

a la espera de Convenio totalmente tramitado/Se envia  a Nivel 
central actualización de algunos antecedentes via mail de
fecha 23,11,2010 a don Fernando Vilches/ / Aprobado
financiamiento se recepciona con fecha 12,01,2011
DECRETO EXENTO Nº 2486 del 23,12,2010 del
MINEDUC.. Se envia Ord. Nº 198 del 16,03,2011 a Comision
Evaluadora  de propuestas con sugerencia de adjudicación.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 165.000.000 $ 102.911.200 $ 62.088.800 $ 0 $ 102.911.200

Decreto exento 2486 de
fecha 23,12,2010 de
MINEDUC, Decreto
Alcaldicio Nº 1021 del
01,03,2011 aprueba
Convenio suscrito
12,10,2010 
(recepcionado el
14,03,2011)

13,01,2011 Alejandra Castro
2295-47-lp11                                   
2295-66-lp11                        
2295-82-le11

22,02,2011                                                    
29,04,2011                             
23,06,2011

07,03,2011                                 
11,05,2011                          
06,07,2011

Decreto Alcaldicio Nº 2171
del 17,03,2011 adjudicada a
Inmobiliaria San Patricio
Ltda. Se recepciona Ord. Nº
77 del 28,03,2011 de
Juridica informando que
que la Inmobiliaria no ha
suscrito el Contrato dentro
del plazo correspondiente
por lo que procede
readjudicar o conocar a una
nueva licitación//
ADJUDICADA A DON
PEDRO MANSILLA FABRI
RUT 6,657,125-4// Se
declara inadmisble según
DA Nª 4075 del 14,06,2011,
debido a que el oferente no
presentó los antecedentes
requeridos para la firma del
contrato.// ADJUDICADO A
Constructora URVIAL
LTDA en 102,911,200 y un
plazo de 35 días corridos
DA Nº 4538 del 15,07,2011//
Contrato de fecha
26,07,2011 (Entrega de
terreno coordinada para el
día 04,08,2011)

DA Nº 2546 del 06,04,2011 complementa
DA Nº 2430 del 30,03,2011 mediante el
cual deja sin efecto adjudicación
propuesta publica contratada a
Inmobiliaria San Patricio en el sentido
que se deberá llamar nuevamente a
propuesta publica para la ejecución de la
obra antes indicada.// con fecha
25,05,2011 se envia Ord. Nº 311 a
Comision evaluación de Propuesta de
adjudicación//DA Nº 3714 DEL
27,05,2011, adjudica la propuesta al Sr.
Pedro Mansilla Fabri en el monto de
$123,750,000 con fecha 30,05,2011 se
sube al Portal// Se publica nuevamente (3º 
vez) con fecha 23,06,2011 y se envia
calendario de fecha a Pedro Vial de
Colbún para conocimiento.// DA Nº 4240
del 23,06,2011 aprueba la BAE//Se envia
sugerencia de adjudicación a la Comision 
Ord. Nº 408 del 13,07,2011//

Marco Merlin 04,08,2011 04,08,2011 35

08,09,2011 (fecha de
termino real el
02,09,2011, fecha de
recepcion provisoria
03,10,2011, plazo para 
subsanar 
observaciones 10
días, fecha de termino
el 12,10,2011)

DA Nº 5697 del 15,09,2011 designa Comisón de Recepción
Provisoria/ Remite EP Nº1 a Directora de Finanzas por un
monto de $ 46,374,300//DA que designa Comisión de
Recepción Nº 5697 del 15,09,2011// Acta de Recepción
Provisoria de fecha 13,10,2011 (oficio conductor Nº 1223
del 26,10,2011 del DOM)// DA Nº 6611 del 07,11,2011
aprueba acta de Recepción Provisoria//

2010 2010 2011 EJECUTADO

18 Claudia Castro Sergio Guerra
Demolición Parcial 1º Etapa
Liceo Amelia Courbis

Consiste en la demolición parcial del
edificio de acuerdo a planos y
especificaciones técnicas

 $            100.245.000 
Fondo Liceos
Tradicionales 2010

Llegó Convenio totalmente tramitado, se entrega
antecedentes al Depto. Licitaciones con fecha 18/08/2010//
Se tramitan antecedentes con licitaciones y de acuerdo a
Instrucciones de NC se licitará en etapas, se entregan
antecedenters modificados a Unidad de licitaciones (1º
ETAPA) con fecha 02,12,2010// Se publica licitación (ID
2295-77-lp10) con fecha 21,12,2010, fecha fijada para la
apertura es el 04,01,2011.// ADJUDICADA mediante DA Nº
0237 del 18,01,2011 a Empresa Constructora San Nicolás
Ltda por un monto total de $ 47,588,100 con un plazo de 40
días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno, ITO
Violeta Navarro PIña

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 100.245.000 $ 47.588.100 $ 52.656.900 $ 0 $ 47.588.100
Decreto exento 01050 de
fecha 14,07,2010 de
MINEDUC

02,12,2010 Jocelin Perez 2295-77-lp10 21,12,2010 04,01,2011
DA Nº 0237 del 18,01,2011
a Constructora San Nicolas
Ltda

Violeta Navarro 18,02,2011 18,02,2011 40 30,03,2011

Mediante DA Nº 2573 del 06,04,2011 designa Comisión de
Recepción Provisoria y Definitiva// Acta de Recepción
Provisoria de fecha 19,04,2011// DA que aprueba Acta de
Recepción Nº 4062 de fecha 13,06,2011// Con fecha
24,06,2011 se envia a SECREDUC Ord. Nº 1375 adjunta
carpeta con antecedentes.

2010 2010 2011 EJECUTADO

19 Claudia Castro Sergio Guerra
Escuela Cooperativa Lircay
(Cierro Perimetral)

Reposición Cierre Perimetral conforme a
planos y especificaciones

 $                   369.458 
Escuelas para Chile
Apoyo Inmediato 2010

Con fecha 23/08/2010 se envia via mail a Escuelas para Chile, 
anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega
de antecedentes. En proceso de licitación con apertura
electronica el 27,08,2010 . Adjudicada mediante Decreto
Alcaldicio Nº 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge Gonzalez
Ortiz en un valor de $360,689 (28/09/10). Imputacion 114-05-
82-007

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 369.458 $ 303.100 $ 66.358 $ 0 $ 303.100

05/05/2010 contrato de
donación, D.A. 2571 de
fecha 01/06/2010 aprueba 
contrato.

24-06-2010 Alejandra Castro 2295-46-LE10 12-08-2010 26-08-2010
15/09/2010 D.A. 4150, a
José Luis González Ortiz

Violeta Navarro 25-11-2010 02-11-2010 30 02-12-2010 Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2011. 2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

20 Claudia Castro Sergio Guerra
Escuela Nemesio Antunez
(Cierro perimetral)

Reposición Cierre Perimetral conforme a
planos y especificaciones

 $                   215.078 
Escuelas para Chile
Apoyo Inmediato 2010

Con fecha 23/08/2010 se envia via mail a Escuelas para Chile, 
anexo de contrato firmado con fecha de compromiso entrega
de antecedentes . En proceso de Licitación con apertura
electronica con fecha 27,08,2010. Adjudicada mediante
Decreto Alcaldicio Nº 4150 del 15/09/2010 al Sr. Jorge
Gonzalez Ortiz en un valor de $205,870 (28/09/10).
Imputacion 114-05-82-014

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 215.078 $ 173.000 $ 42.078 $ 0 $ 173.000

05/05/2010 contrato de
donación, D.A. 2520 de
fecha 31/05/2010 aprueba 
contrato.

24-06-2010 Alejandra Castro 2295-46-LE10 12-08-2010 26-08-2010
15/09/2010 D.A. 4150, a
José Luis González Ortiz

Violeta Navarro 25-11-2010 02-02-2010 30 02-12-2010 Cuenta con Acta de Recepción de fecha 14/01/2011 2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

21 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Construcción Pasillos
Cubiertos Liceo Marta
Donoso Espejo

La obra consiste en la construcción de
pasillos cubiertos sobrepuestos en el
terreno, para proteger adecuadamente el
acceso hacia los módulos de clases
prefabricados existentes en el
establecimiento, instalados tras la
emergencia del terremoto. Se incluirán
pavimentos y la estructura de los pasillos
con cubierta.

 $              56.749.755 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del
Ministerio de Educación . Decreto
414 de fecha 19,10,10 con toma de
razón de contraloría de fecha
01,12,10. Se informa mediante mail
de don Carlos Montero con fecha
Jueves 9,12,2010. Se reenvía
Información a Administradora y
Verónica Reyes. Se consulta por
mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos
Montero por el proceso que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de
financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM
consultando por el proceso

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 56.749.755 $ 42.562.316 $ 14.187.439 $ 0 $ 42.562.316

mail de fecha 15,12,2010
de DAEM que estan
depositados los recursos
FAGME// DECRETO Nº
0414 del 19,10,2010 de
MINEDUC 
(recepcionado con fecha
15,12,2010)

18,12,2010 Jocelin Perez 2295-60-LP11 19,04,2011 02,05,2011

DA Nº 3708 del 26,05,2011
a Constructora GESTCO
LTDA.. DA Nº 4287 del
28,06,2011 aprueba contrato
suscrito con fecha
09,06,2011

Con fecha 11,04,2011 se recepciona
aprobación de bases de Juridica, a la
espera de DA para subir
licitacion//Mediante Ord. Nº 292 del
12,05,2011 se envia a Comision
Permanente de Evaluación informe de
adjudicación proponiendo a Constructora
GESTCO Ltda 

Francisco Ávila
Figueroa

13,07,2011 13,07,2011 60 10,09,2011

Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio Nº 1038
del DOM// DA Nº 5820 del 22,09,2011 designa Integrantes
de la Comisión de Recepción Provisoria./ Recepción
Provisoria de fecha 21,11,2011 aprobada mediante Decreto
Alcaldicio Nº 7529 del 13,12,2011

2010 2010 2011 EJECUTADO

22 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Construcción Pasillos
Cubiertos Liceo Enrique
Maldonado Sepulveda

La obra consiste en la construcción de
pasillos cubiertos sobrepuestos en el
terreno, para proteger adecuadamente el
acceso hacia los módulos de clases
prefabricados existentes en el
establecimiento, instalados tras la
emergencia del terremoto. Se incluirán
pavimentos y la estructura de los pasillos
con cubierta.

 $              16.609.644 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del
Ministerio de Educación . Decreto
414 de fecha 19,10,10 con toma de
razón de contraloría de fecha
01,12,10. Se informa mediante mail
de don Carlos Montero con fecha
Jueves 9,12,2010. Se reenvía
Información a Administradora y
Verónica Reyes. Se consulta por
mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos
Montero por el proceso que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de
financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM
consultando por el proceso// Aprobado igual que el resto, sin
embargo no se ha enviado antecedentes para licitación debido 
a que el liceo se trasladará.Queda pendiente la licitación
20,12,2010

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 16.609.644 $ 14.261.555 $ 2.348.089 $ 0 $ 14.261.555

mail de fecha 15,12,2010
de DAEM que estan
depositados los recursos
FAGME// DECRETO Nº
0414 del 19,10,2010 de
MINEDUC 
(recepcionado con fecha
15,12,2010) 

01,03,2011 Lisin Gonzalez 2295-61-LP11 20,04,2011 11,05,2011

DA Nº 3711 del 26,05,2011
a Esteban Alejandro
Morales Olivares
RUT.13,505,384-8

DA Nº 4102 del 15,06,2011 aprueba
Contrato Suscrito con fecha 08,06,2011//
Patrica Hernández envia mail al
contratista e indica que con fecha
16,06,2011 se coordinan para entrega de
terreno//

Patricia Hernández 22,06,2011 22,06,2011

60 +15 (da nª 5510
DEL 07,09,2011
AUTORIZA 
Aumento de Plazo
de 15 días
corridos)

20,08,2011+15 días
(nueva fecha de
termino el 04,09,2011)

DA Nº 5510 del 07,09,2011 autoriza ampliación de plazo de
15 días corridos// Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM
según oficio Nº 1007 del DOM// DA Nº 5822 del 22,09,2011
Designa Comisión de Recepción Provisoria.// Cuenta con
Recepción Provisoria de fecha 11,10,2011// DA Nº 6488 del
28,10,2011 aprueba Recepcion Provisoria

2010 2010 2011 EJECUTADO

23 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Construcción Pasillos
Cubiertos Escuela Carlos
Spano

La obra consiste en la construcción de
pasillos cubiertos sobrepuestos en el
terreno, para proteger adecuadamente el
acceso hacia los módulos de clases
prefabricados existentes en el
establecimiento, instalados tras la
emergencia del terremoto. Se incluirán
pavimentos y la estructura de los pasillos
con cubierta.

 $              66.194.013 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del
Ministerio de Educación . Decreto
414 de fecha 19,10,10 con toma de
razón de contraloría de fecha
01,12,10. Se informa mediante mail
de don Carlos Montero con fecha
Jueves 9,12,2010. Se reenvía
Información a Administradora y
Verónica Reyes. Se consulta por
mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos
Montero por el proceso que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de
financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM
consultando por el proceso

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 66.194.013 $ 64.122.972 $ 2.071.041 $ 0 $ 64.122.972

mail de fecha 15,12,2010
de DAEM que estan
depositados los recursos
FAGME// DECRETO Nº
0414 del 19,10,2010 de
MINEDUC 
(recepcionado con fecha
15,12,2010)

18,12,2010 Isabel Margarita 2295-62-LP11 21,04,2011 04,05,2011

DA Nº 3816 del 31,05,2011
a Don José Luis González
Ortiz Rut. 14,183,112-7
Publicado con fecha
14,06,2011 en el Portal

Con fecha 11,04,2011 se recepciona
aprobación de bases de Juridica, a la
espera de DA para subir licitacion// DA
Nº 4406 del 06,07,2011 aprueba contrato
suscrito con fecha 22,06,2011

Violeta Navarro 05,07,2011 05,07,2011 30

04,08,2011 (Fecha de
termino real el
12,08,2011) multa por
días de atraso de 8
días correspondiente
a $1,538,952

DA Nº 4934 del 05,08,2011 designa Integrante Comisión de
Recepción Provisoria// DA Nº 5825 del 22,09,2011 aprueba
acta de recepción provisoria de fecha 31,08,2011

2010 2010 2011 EJECUTADO

24 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Construcción Pasillos
Cubiertos Liceo Diego
Portales

La obra consiste en la construcción de
pasillos cubiertos sobrepuestos en el
terreno, para proteger adecuadamente el
acceso hacia los módulos de clases
prefabricados existentes en el
establecimiento, instalados tras la
emergencia del terremoto. Se incluirán
pavimentos y la estructura de los pasillos
con cubierta.

 $              21.765.716 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del
Ministerio de Educación . Decreto
414 de fecha 19,10,10 con toma de
razón de contraloría de fecha
01,12,10. Se informa mediante mail
de don Carlos Montero con fecha
Jueves 9,12,2010. Se reenvía
Información a Administradora y
Verónica Reyes. Se consulta por
mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos
Montero por el proceso que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de
financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM
consultando por el proceso

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 21.765.716 $ 19.018.580 $ 2.747.136 $ 0 $ 19.018.580

mail de fecha 15,12,2010
de DAEM que estan
depositados los recursos
FAGME// DECRETO Nº
0414 del 19,10,2010 de
MINEDUC 
(recepcionado con fecha
15,12,2010)

18,12,2010 Lisin Gonzalez 2295-61-LP11 20,04,2011 11,05,2011

DA Nº 3711 del 26,05,2011
a Esteban Alejandro
Morales Olivares
RUT.13,505,384-8

DA Nº 4102 del 15,06,2011 aprueba
Contrato Suscrito con fecha 08,06,2011//
Patricia Hernández envia mail al
contratista e indica que con fecha
16,06,2011 se coordinan para entrega de
terreno

Patricia Hernández 22,06,2011 22,06,2011

60+15 (DA Nº 5509 
del 07,09,2011
Autoriza Aumento
de Plazo de 15
días)

20,08,2011 (Fecha de
termino real el
04,09,2011)

Se cursa 1º EP a Finanzas del DAEM según oficio Nº 1010
del DOM// DA Nº 5821 del 22,09,2011 Designa Integrantes
Comisión de Recepción Provisoria.// Cuenta con Recepción 
Provisoria de fecha 11,10,2011// DA Nº 6673 del 11,11,2011
aprueba acta de recepción provisoria

2010 2010 2011 EJECUTADO

25 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Construcción Pasillos
Cubiertos Escuela Hector
Perez Biott

La obra consiste en la construcción de
pasillos cubiertos sobrepuestos en el
terreno, para proteger adecuadamente el
acceso hacia los módulos de clases
prefabricados existentes en el
establecimiento, instalados tras la
emergencia del terremoto. Se incluirán
pavimentos y la estructura de los pasillos
con cubierta.

 $                7.437.827 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del
Ministerio de Educación . Decreto
414 de fecha 19,10,10 con toma de
razón de contraloría de fecha
01,12,10. Se informa mediante mail
de don Carlos Montero con fecha
Jueves 9,12,2010. Se reenvía
Información a Administradora y
Verónica Reyes. Se consulta por
mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos
Montero por el proceso que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de
financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM
consultando por el proceso

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 7.437.827 $ 7.390.293 $ 47.534 $ 0 $ 7.390.293

mail de fecha 15,12,2010
de DAEM que estan
depositados los recursos
FAGME// DECRETO Nº
0414 del 19,10,2010 de
MINEDUC 
(recepcionado con fecha
15,12,2010)

18,12,2010 Isabel Margarita 2295-62-LP11 21,04,2011 04,05,2011

DA Nº 3816 del 31,05,2011
a Don José Luis González
Ortiz Rut. 14,183,112-7
Publicado con fecha
14,06,2011 en el Portal

Con fecha 11,04,2011 se recepciona
aprobación de bases de Juridica, a la
espera de DA para subir licitacion/// DA
Nº 4407 del 06,07,2011 aprueba contrato
suscrito con fecha 22,06,2011

Violeta Navarro 05,07,2011 05,07,2011 30

04,08,2011 (fecha de
termino real el
12,08,2011) multa por
días de atraso de 8
días correspondiente
a $177,368

DA Nº 4934 del 05,08,2011 designa Integrante Comisión de
Recepción Provisoria// DA Nº 5824 del 22,09,2011 aprueba
acta de recepción provisoria de fecha 26,08,2011

2010 2010 2011 EJECUTADO

26 Claudia Castro  Rodrigo Bertin
Reposicion Cierros acceso
Escuela Las Americas

En la obra en referencia consiste en la
reposición del cierro en la zona de
acceso, construyendo muros en
albañilería a la vista y estucada, según
tramo, consultando la reutilización del
portón ypuerta de acceso que resultaron
en buen estado luego del terremoto. 

 $              12.071.991 PMG Educación 2010

Aprobado Mediante Resolución del
Ministerio de Educación . Decreto
414 de fecha 19,10,10 con toma de
razón de contraloría de fecha
01,12,10. Se informa mediante mail
de don Carlos Montero con fecha
Jueves 9,12,2010. Se reenvía
Información a Administradora y
Verónica Reyes. Se consulta por
mail de fecha 13,12,10 a Don Carlos
Montero por el proceso que sigue

Aprobada la iniciativa por Concejo, a la espera de
financiamiento, con fecha 19/08/2010 se envia mail a DAEM
consultando por el proceso, Entregado los antecedentes
técnicos a Unidad de licitaciones con fecha 18,12,2010 via
mail y formato papel el 21,12,2010

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 12.071.991 $ 9.053.994 $ 3.017.997 $ 0 $ 9.053.994

mail de fecha 15,12,2010
de DAEM que estan
depositados los recursos
FAGME// DECRETO Nº
0414 del 19,10,2010 de
MINEDUC 
(recepcionado con fecha
15,12,2010)

18,12,2010 Jocelin Perez 2295-60-LP11 19,04,2011 02,05,2011

DA Nº 3708 del 26,05,2011
a Constructora GESTCO
LTDA. DA Nº 4287 del
28,06,2011 aprueba contrato
de fecha 09,06,2011

Con fecha 11,04,2011 se recepciona
aprobación de bases de Juridica, a la
espera de DA para subir
licitacion//Mediante Ord. Nº 292 del
12,05,2011 se envia a Comision
Permanente de Evaluación informe de
adjudicación proponiendo a Constructora
GESTCO Ltda 

Francisco Ávila
Figueroa

11,07,2011 11,07,2011 45

24,08,2011 (fecha de
termino real
29,08,2011) Multa 05
días por atraso de $
135,810

DA Nº 5555 del 12,09,2011 designa Integrante Comisión
de Recepción Provisoria// Acta de Recepción provisoria de
fecha 28,09,2011//  DA Nº 6612 del 07,11,2011 aprueba Acta 
de Recepción Provisoria

2010 2010 2011 EJECUTADO

27 Claudia Castro Pamela Herrera

Reparación General y
Adquisición de Modulos de
Baño Liceo Amelia Courbis,
Talca

Se deberá reparar, reforzar y recuperar
la zona de comedor-cocina y
circulaciones asociadas,Se deberán
adquirir e instalar módulos de SSHH de
emergencia en zona que se indica en
planos.
Se contempla la recuperación total del 1º
y 2º piso de zona docente y oficina
administrativas indicadas en planos,
dejando para una posterior etapa las
puertas yventanas de todos los recintos y
las terminaciones de pintura solo del
cielo del 2º nivel.

 $              79.978.744 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

09-08-2010
Visado Sin Observaciones en
la postulación

Resolución Exenta Nº4376 de fecha
28.09.2010 PUBLICADO VÍA
Internet

Se informa mediante Ord. Nº 203 de fecha 03,12,2010 a
Director Establecimiento la aprobación del proyecto e
intervenciones a realizar

Entregado los antecedentes técnicos formato digital con
fecha 15,10,2010 y soporte papel con fecha 21,10,2010 a
Unidad de Licitaciones.// Con fecha 22,11,2010 se publicó
licitación en el portal, se cierra con fecha 03,12,2010// Se
solicito a los oferentes subir al portal documentacion referida
a los modulos// En proceso de Adjudicación// Adjudicada
mediante DA Nº 0123 del 12,01,2011 a Empresa Constructora 
y MAQUINAS SOCOMAQ SPA con un Plazo de 50 días
corridos a contar de la fecha de entrega de terreno, por un
monto total de $87,290,491 correspondientes a $79,978,744 de 
Fondos MINEDUC (REPARACIONES MENORES) y $
7,311,747 de Fondos Municipales.// ACTA ENTREGA DE
TERRENO fecha de Inicio 03,02,2011 y fecha de termino
contractual 24,03,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79.978.744 $ 87.290.491 -$ 7.311.747 $ 8.184.652 $ 95.475.143

Resolución Exenta 4376
de fecha 28/09/2010
aprueba recursos,
contrato firmado con
fecha 12/10/2010,
Decreto Exento 2103 de
fecha 03/12/2010.//
Decreto Alcaldicio Nº
1019 del 01,03,2011
aprueba Convenio
suscrito el 12,10,2010
(recepcionado con fecha
14,03,2011)

15/10/2010 envío
digital, 21/10/2010
soporte papel

Jocelin Perez 2295-66-LP10 22-11-2010 03-12-2010
D.A. 0123 de fecha
12/01/2010 a SOCOMAQ
S.A.

Violeta Navarro 02-02-2011 03-02-2011 50 24-03-2011

Ord. Nº 0340 del 22,03,2011 el DOM propone al Alcalde un
Aumento de plazo de 10 días corridos, nueva fecha de
termino contractual el 03,04,2011. DA Nº 2431 del
30,03,2011 autoriza Aumento de Plazo de 10 días corridos//
Mediante Ord. Nº 0474 del 29,04,2011 de DOM Solicita
autorizar previo VºBº del Alcalde un nuevo Aumento de
Plazo de 26 días corridos, quedando como nueva fecha de
termino el 30,04,2011// Aprobado según DA Nº 3390 del
06,05,2011// Solicitud de Constructora para Recepcion
provisoria/ Ord. Nº 640 del 09,06,2011 del DOM quien
devuelve dicha solicitud y reitera que dicho documento debe
ser ingresado cuando la obra este "terminada". Ord. Nº
0912 del 12,08,2011 de Director a Tesorero solicita hacer
efectiva boleta de garantía por fiel cumplimiento/ Pendiente
Acta de Recepc ión provisoria dado que Empresa no ha
entregado al ITO documentación exigida por Bases.// DA
Nª 6810 del 16,11,11 aprueba el acta de recepción
provisoria se descuenta una multa de $ 15,931,257 por
atraso en la entrega de la obra

2010 2010 2011 EJECUTADO
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28 Claudia Castro Alejandra Lizama
Reparaciones Liceo Héctor
Perez Biott, Talca.

Consiste en la Reposición del Cierro
Perimetral y la reparación de la Caja
escla y vigas ornamentales de la fachada

 $              79.818.143 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

09-08-2010

Con fecha 28.09.10 mediante
mail de Paulo Lagos
(Secreduc) se notifica
observación principalmente por
un tema de costos. Con fecha
30/09/2010 se envia respuesta
via mail a Paulo Lagos, según
lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del
11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 201 de fecha 03,12,2010 a
Director Establecimiento la aprobación del proyecto e
intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE
SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA
Nº 4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE
REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y
RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE
APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE
REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes
técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha
09,12,2010 y papel con fecha 20,12,2010 //Se publicó en el
Portal con fecha 05,01,2011 ID 2295-84-LP10, fecha
fijada para la apertura 18,01,2011// Proceso de licitación:
INADMISIBLE (el único oferente que se presentó estaba
fuera de bases según D.A. 0353 del 21,01,11, presenta
diferencia presupuestaria de $34,245,736 sobre el total
disponible)// Pamela envió un mail con fecha 26,01,2011, e
indica que se suba nuevamente al Portal/ Publicado en el
POrtal con fecha 28,01,2011 ID 2295-32-LP11, fecha apertura
08,02,2011. Con fecha 17/02/2011 se recibe Dec. Ex. Nº
2474 de fecha 23/12/2010 que aprueba convenio entre
Municipalidad y Mineduc. D.A. 0792 de fecha 16/02/2011
declara inadmisible 2º llamado ya que presupuesto ofertado
es superior al establecido en Bases Administrativas. Se
llamara un Trato DIRECTO

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79.818.143 $ 78.469.969 $ 1.348.174 $ 1.348.175 $ 5.941.444 $ 85.759.588

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
aprueba recursos,
convenio firmado con
fecha 30/11/2010,
Decreto Exento 2474 de
fecha 23/12/2010 aprueba 
convenio

09/12/2010 envío
digital, 20/12/2010
soporte papel

Jocelin Perez
2295-84-LP10 2295-32-
LP11   (2º llamado)

05/01/2011     
28/01/2011     (2º 
llamado)

18/01/2011     
08/02/2011 (2º
llamado)

DA Nº 3355 de fecha
04,05,2011 adjudica Trato
Directo a Luis Leal
Oyarzún// Contrato de fecha
11,05,2011// DA Nº 3666 del
23,05,2011 que aprueba
firma de contrato.

1º llamado inadmisible. 2º llamado se
declara inadamisible a través de D.A.
0792 de fecha 16/02/2011 por cuenta el
presupuesto ofertado es superior al
establecido en las bases. Se preparan
antecedentes para llamado a Trato
Directo. Con fecha 04 y 06,04,2001
mediante Ord. Nº 0695 y 0723 se invita a
los oferentes a participar del proceso de
Trato Directo. Se propone la
adjuducación al Sr. Luis Leal por un
monto de $ 78,469,969

Marco Merlin 23,05,2011 23,05,2011 85+ 25

15,08,2011 ( Nueva
fecha de termino
09,09,2011) DA Nª
5972 del 30,09,2011
designa Comisión de
Recepción provisoria

Con fecha 31,05,2011 mediante Ord. Nº 1154 se envia a
SECREDUC los antecedentes técnicos y administrativos
del proyecto// Se solicitó con fecha 10,06,2011 la
cancelación de los Derechos Municipales por un monto de
$ 784,700 (el que se considera como un aporte municipal al
proyecto)// Con fecha 22,06,2011 fueron cancelados//
Mediante Ord. Nº 1328 del 17,06,2011 (despachado el
23,06,2011 por cambios en el ppto) a SECREDUC
autorización para la utilización de los saldos disponible,
dado que existe un Aumento de obras por un monto de $
7,289,619, la diferencia será solventada por el municipio //
Ord. Nº 0820 del DOM remite EP Nº1 por $ 20,599,762//
Mediante Ord. Nº 0852 del 27,07,2011 se solicita Aumento
de Obras por un monto total de $ 7,289,619 que
corresponde a $ 1,348,175 de remanente de la obra y
$5,941,444, solicita además un Aumento de Plazo de 25 días 
corridos quedando como nueva fecha de termino el
09,09,2011// DA Nº 5400 del 31,08,2011 autoriza Aumento
de Obras y de Plazo/  Ord. Nº 1081 del 16,09,2011 cursa EP 
Nº 2por $38,551,339// DA Nº 7271 del 05,12,2011 aprueba
Acta de Recepcióon Provisoria de fecha 21,11,2011, se
descuenta del Saldo total contratado un monto de $
3,572,434 correspondientes a multas por incumpllimientos
de las BAE.

2010 2010 2011 EJECUTADO

29 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Reposición Planta de
Tratamiento y Cierro
Protección Canal Escuela
Viña Purisima, Talca

Consiste en la Reposición de la Planta de 
Tratamiento que se encuentra colapsada
y la protección al canal, conforme a
planos y especificaciones

 $              59.554.039 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

09-08-2010

Con fecha 28.09.10 mediante
mail de Paulo Lagos
(Secreduc) se notifica
observación . Con fecha
30/09/2010 se envia respuesta
via mail a Paulo Lagos, según
lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del
11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 199 de fecha 03,12,2010 a
Director Establecimiento la aprobación del proyecto e
intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE
SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA
Nº 4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE
REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y
RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE
APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE
REPARACIONES MENORES 1

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 59.554.039 $ 59.544.070 $ 9.969 $ 595.540 $ 60.139.610

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
aprueba recursos,
convenio firmado
30/11/2010, Decreto
Exento 2477 de fecha
23/12/20 aprueba
convenio.Decreto 
Alcaldicio Nº 1018 del
01,03,2011 aprueba
Convenio suscrito el
10,11,2010 
(recepcionado el
14,03,2011)

09/12/2010 envío
digital, 20/12/2010
soporte papel

Francisco Flores
2295-14-LP11    2295-35-
LP11    (2º llamado)

07-01-2011       
04-02-2011         
(2º llamado)

21-01-2011     15-
02-2011 (2º
llamado)

DA Nº 2031 del 10,03,2011
adjudica a SOC.
Constructora Proessa Ltda.
Contrato de fecha
21,03,2011

Se publica con fecha 10,03,2011, dado lo
cual tiene plazo hasta el 18,03,2011 para
sucribir Contrato//DA Nº 2407 del
29,03,2011 aprueba contrato suscrito con
fecha 21,03,2011

Patricio Hernández
Bravo

04,04,2011 04,04,2011

30 (+30 días según
DA Nº 3634) + 30
días según DA Nº
3950 + 30 días
según DA Nº 4390

03,05,2011 Fecha de
termino real según
Acta de Recepción
provisoria Nº
01,08,2011

Mediante DA Nº 3634 del 20,05,2011 se amplia el plazo en
30 días corridos quedando nueva fecha de termino para el
02,06,2011// Al 03,05,2011 un avance fisico del 68,34%
Estado de Pago nº1 al 19,05,2011// DA Nº 3950 del
07,06,2011 amplia el plazo en 30 días corridos a contar del
03,06,2011 al 02,07,2011// Ord. Nº 0727 del 29,06,2011
solicita nuevo Aumento de Plazo de 30 días a contar del
03,07,2011 al 01/08/2011 (motivo no se ha ejecutado
empalme trifasico por parte de la municipalidad)/ Según lo
informado por el ITO existe DA Nº 4390, que acá no ha
llegado//Se recepciona DA Nº 4810 del 02,08,2011 que
designa integrantes para la Comisión de Recepción.//
ACTA de Recepción provisoria de fecha 23,09,2011// DA Nº 
6217 del 12,10,2011 aprueba Acta de Recepción Provisoria// 
Con fecha 09,11,2011 mediante Ord. Nº 1259 del DOM se
cursa 2º Estado de Pago//Ord.Nº0190 del 20,01,2012 de
Alcade a Seremi boletin de solicitud de traspaso boletin Nº
3

2010 2010 2011 EJECUTADO

30 Claudia Castro Rodrigo Bertín

Demolición Parcial,
Construcción Techumbre y
Cierro e Instalación de
Módulos Prefabricados
Escuela Básica Talca

Se interviene el edificio ubicado por calle
8 Oriente, el cual se demuele el tercer
piso, sin considerar la escalera metálica
existente ubicada hacia el interior Luego
de las demoliciones, se construye sobre
la losa del tercer piso, una cubierta
liviana para proteger los pisos ubicados
más abajo. Se construye además tramo
de cierro vibrado de 13,45m,
aproximadamente, en el deslinde
norte.Otra Intervención corresponde a la
instalación de dos módulos aulas
prefabricadas, incluyendo circulación
lateral cubierta, en el área poniente del
recinto, consecuencia de la necesidad de
recintos adicionales.

 $              79.371.453 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06-08-2010

Con fecha 28.09.10 mediante
mail de Paulo Lagos
(Secreduc) se notifica
observación . Con fecha
30/09/2010 se envia respuesta
via mail a Paulo Lagos, según
lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del
11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 198 de fecha 03,12,2010 a
Director Establecimiento la aprobación del proyecto e
intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE
SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA
Nº 4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE
REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y
RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE
APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE
REPARACIONES MENORES 1 . Enviado los antecedentes
técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha
09,12,2010 y papel con fecha 20,12,2010 // Se publicó en el
Portal con fecha 07,01,2011 ID 2295-4-LE11, fecha fijada para 
la apertura 14,01,2011. DECRETO ALCALDICIO
Adjudicación Nº 0574 de fecha 03,02,2011 al Sr. René
Sepulveda Bernar por un monto total de $74,393,136 que
corresponde a $ 35,254,036 de Demolición yObras Civiles y
$ 39,139,100 a la adquisición de módulos, con un plazo total
de ejecución de 55 días corridos, ITO Marco Merlín, Contrato 
firmado con fecha 15/02/2011 entre municipio y oferente. DA
Nº 0888 del 18,02,2011 aprueba Contrato.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79.371.453 $ 74.384.136 $ 4.987.317 $ 0 $ 74.384.136

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
aprueba recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2475 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio.//Decreto 
Alcaldicio Nº 1016 del
01,03,2011 aprueba
Convenio suscrito con
fecha 30,11,2011
(recepcionado con fecha
14,03,2011) 

09/12/2010 envío
digital, 20/12/2010
soporte papel

Francisco Flores 2295-4-LE11 07-01-2011 14-01-2011

D.A. 0574 de fecha
03/02/2011, René Sepúlveda
Bernal. DA Nº 0973 del
24,02,2011 modifica DA Nº
0574 establece plazos y
montos por partidas

Contrato firmado 15/02/2011, pendiente
entrega de terreno

Marco Merlin 07,03,2011 07,03,2011 55

01,05,2011 (Fecha de
termino segín Acta de
Recepción 
01,05,2011)

Con fecha 11,05,2011 se solicita designar Comision de
Recepción según ORD: Nº 0520 del DOM// DA Nº 3636
del 20,05,2011 designa comisión de recepcion.// Con fecha
09,06,2011 se cancela los derechos Municipales para la
instalación de los módulos/ Permiso de Edificación Nº 121
del 09,06,2011 (recibido por parte de Rodrigo B. con fecha
16,06,2011) //Acta de Recepción Provisoria de fecha
28,06,2011// DA Nº 5319 aprueba Acta de Recepción
Provisoria de fecha 20,07,2011

2010 2010 2011 EJECUTADO

31 Claudia Castro  Pamela Herrera

Adquisición Módulos
prefabricados y Cierro
Perimetral Liceo Marta
Donoso Espejo

La finalidad del proyecto apunta a dar
solución al gran problema de falta de
recintos para que la Comunidad del Liceo 
Marta Donoso Espejo pueda desarrollar
en óptimas condiciones su Proyecto
Educativo Institucional y Programa de
Estudios.

 $              79.999.624 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06-08-2010

Con fecha 17/08/2010 se
recepcionan observaciones via
mail , se envian respuesta a
observaciones con fecha
20/08/2010 via mail.  Visado Sin 
Observaciones en la
postulación. Con fecha
28.09.10 mediante mail de
Paulo Lagos (Secreduc) se
notifica observación . Con
fecha 30/09/2010 se envia
respuesta via mail a Paulo
Lagos, según lo solicitado

Resolución Exenta Nº 5381 del
11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 200 de fecha 03,12,2010 a
Director Establecimiento la aprobación del proyecto e
intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE
SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA
Nº 4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE
REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y
RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE
APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE
REPARACIONES MENORES 1. Enviado los antecedentes
técnicos a Unidad de Licitaciones via mail de fecha
09,12,2010 y papel con fecha 20,12,2010 // Con fec ha
08,02,2011 se realizó Acto de apertura de la licitación bajo la
ID 2295-31-LP11, Se envia Informe a la Comisión según Ord.
Nº 146 del 16,02,2011 en el cual sugiere rechazar la oferta de 
unico oferente presentado Inmobiliaria San Patricio Ltda por
cuanto supera el monto total disponible en $179,458,067
correspondiente a un 224,32%, a la espera de lineamientos
desde NC para realizar un nuevo llamado

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79.999.624 $ 86.883.649 -$ 6.884.025 $ 7.194.987 $ 94.078.636

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
aprueba recursos,
Decreto Exento 2473 de
fecha 23/12/2010//
Decreto Alcaldicio Nº
1020 del 01,03,2011 que
aprueba Convenio
(recepcionado el
14,03,2011)

09/12/2010 envío
digital, 20/12/2010
soporte papel

Alejandra Castro 2295-31-LP11 28-01-2011
08/02/2011                                                                                                    
06,05,2011

DA Nº 4484 del 13,07,2011
mediante Trato Directo a
Constructora Builder Pack
Ltda/ Orden de Compra Nº
2295-239-SE11// Contrato
de fecha 21,07,2011// DA Nº
4927 del 05,08,2011 aprueba 
contrato de fecha 21,07,2011

Ord. 146 del 16/02/2010 a comisión
evaluadora sugiere rechazar la
propuesta, por cuanto la diferencia
respecto del monto ofertado y el
disponible es de $179,458,067. A la
espera de instrucciones de NC para
realizar un nuevo llamado y para poder
llamar a las empresas del rubro y sacar
del convenio las exigencias del código de
actividad.// Se realiza un 2º llamado
mediante Ord. Nº 0883 del 26,04,2011
Invitación a participar en proceso de
Contratación Directa/ Con fecha
20,06,2011 se solicita cotización a
BUILDERPACK, se recibe cotización
dentro de los montos disponibles, Con
fecha 24,06,2011 Alejandra Castro envia
via mail las condiciones del contrato//
Ord. Nº 381 del 01,07,2011 solicita al Sr.
Alcalde autorización Mecanismo Trato
Directo por el Monto de $ 79,999,624 a
Buidelparck, Recursos Municipales $
8,884,025 y el Cierre perimetral Recursos 
mantención del liceo por $ 5,245,374//
Según Ord. Nº 420 del 19,07,2011 solicita 
autorizacion para TRato Directo por la
ejecución del cierre perimetral a
Prefabricados de Hormigón Bravo García
Ltda por un monto de 2,643,663

Marco Merlin 01,08,2011 01,08,2011 60 29,09,2011

Se modifica el Contrato, dado que el original contempló dos
millones de diferencia Contrato Modificatorio de fecha
07,10,2011// DA Nº 5941 del 30,09,2011 modifica DA Nº
4484 del 17,07,2011 en el sentido de establecer que
corresponde a otro monto adjudicado// ORd. Nº 1197 del
18,10,2011 del DOM Solicia Decretar Comisión de
Recepión Provisoria

2010 2010 2011 EJECUTADO

32 Claudia Castro Pamela Herrera

Adquisición Módulos
prefabricados y Cierro 

Perimetral Liceo Marta

Donoso Espejo

Consiste en la adquisición del Cierre
Perimetral y pastelones para el área de
los módulos, éste será financiado con
aportes del DAEM, ya que el presupuesto 
disponible solo cubre la adquisición de
módulos.

 $                5.260.395 Recursos DAEM 2011 $ 5.260.395 $ 5.260.395 $ 0 $ 5.260.395 Reenvío 18,10,2011 Lisin Gonzalez Trato Directo

DA Nº 7960 del 30,12,2011
a Fabrica de aglomerados
de Hormigón FADHO (Sr.
Mario Grandy Lara)// OC Nº 
2295-1-SE12

Marco Merlin 10,02,2012 10,02,2012 30 11,03,2012 2011 2011 2012 EN EJECUCION

33
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro,
Rodrigo Bertin y
Sergio Guerra

Demolición Parcial y
Habilitación Cubierta Liceo
Industrial Superior

Demolición viga de amarre entre pilares,
viga curva y tímpanos en cuarto piso de
edificio ubicado en sector oriente del
establecimiento. Posteriormente se
considera la rehabilitación de esta zona.

 $              70.767.610 
Fondo Liceos
Tradicionales 2010

Postulado 30/03/2010 mediante
Ord. 542

Mediante Ord. 735 de fecha 29/04/2010 se remiten
convenio, Anexo Normas Técnicas y Anexo nº 1 firmado
por Sr. Alcalde a MINEDUC. Con fecha 30-12-2010 se
remite Ord. 2859 a Matías Lira Aviles, de Mineduc,
solicitando recursos adicionales, según lo establecido
en convenio de fecha 21-04-2010, ya que la oferta
presentado en la licitación es de $60,725,830 y se
produce una diferencia de $5,274,558. Mediante Ord.
0537 de fecha 16/05/2011 se remite estado de pago Nº 2
a Directora de Finanzas. D.A. 4405 de fecha 06/07/2011
aprueba modificación de convenio suscrito con fehca 22
de marzo de 2011.

Existe firma de convenio. Falta resolución para el traspaso de
dineros. Con fecha 9/08/2010 via Ord. 1530 se solicita
traspaso de recursos a Seremi. Con fecha 12/08/2010 se
abre cuenta corriente en banco BCI para recepcion de fondos
sectoriales Mineduc, lo cual consta en constancia de fecha
27/08/2010. Se recibe DA 3767 de fecha 30/08/2010,
aprobando convenio entre Municipalidad y Ministerio de
Educación por un monto de $70,767,610.   Mediante Ord. 0635 
de fecha 29/03/2011 se remiten antecedentes del proyecto a
SEREMI de Educación. Ord. 0741 de fecha 11/04/2011 remite
antecedentes del proyecto a Seremi de Educación. Ord.
0807 de fecha 15/04/2011 remite antecedentes a SECREDUC 
para solicitud de transferencia de recursos. Mediante Ord.
1194 de fecha 02/06/2011 se remite rendición del proyecto a
Seremi de Educación. Mediante Ord. 1274 de fecha
14/06/2011 de Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remite
comprobante de ingreso de recepción de fondos por
$22,001,394. Mediante Ord. 1412 de fecha 30/06/2011 de Sr.
Alcalde a SEREMI, se remite rendición del proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mediante Decreto Alcaldicio de fecha 30.08.2010
se aprueba convenio que se reconoce como Liceo
Tradicional y beneficiado con fecha 21.04.2010
(Fecha del convenio) con un monto de $70.767.610.. 
Demolición 100% con un costo de $15,316,338. La
diferencia $55,451,272, se están preparando
antecedentes para licitar con el fin de habilitar 4º
piso. Ord. 2249 de fecha 02/11/2010, de Sr.
Alcalde a Sr. Fernando Vilches (MINEDUC), se
remiten antecedentes de la cancelación del
proyecto de demolición por un monto de
$15,316,338 a empresa CONEQUIP.  

$ 70.767.610 $ 76.042.168 -$ 5.274.558 $ 5.274.558 $ 0 $ 81.316.726

Convenio 21/04/2010,
D.A. 3767 DE FECHA
30/08/2010.  Modificación 
de convenio de fecha 22
de marzo de 2011, en el
cual autoriza aumento de
obras.

24/09/2010 envío
digital y soporte
papel

Alejandra Castro 2295-71-LP10 12-11-2010 26-11-2010

D.A. 1268 de fecha
13/04/2010 adjudica
mediante contratación
directa la demolición a
Conequip S.A. Contrato
firmado con fecha
23/04/2010. D.A 2097
aprueba contrato.  D.A. 5875 
de fecha 31/12/2010,
adjudica reparaciones a
Javier Espinoza Mansilla.

Marco Merlin

28/04/2010 
(demolición)       
02-02-2011 
(reparaciones)

28/04/2010          
(demolición)                     
02-02-2011         
(reparaciones)

15 (demolición)
90 (reparaciones)

14/05/2010 
(demolición) 02-05-
2011       
(reparaciones)

28/05/2010 se firma contrato por aumento de obras por un
monto de $2,150,000 más iva. Habilitación 4º piso en
ejecución. Mediante Ord. 0521 de fecha 11/05/2011 de
DOM a Sr. Alcalde solicita decreto integrantes de comisión
de recepción provisoria. D.A. 3637 de fecha 20/05/2011
designa integrantes de la comisión de recepción provisoria.
Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha
22/06/2011.

2010 2010 2011 EJECUTADO

34
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro y
Pablo Yavar

Reparaciones Generales y
Reposición Cierro Perimetral 
Ignacio Carrera Pinto

Reposición luminarias, reparación
fisuras, reposición cerámica, reposición
tabique en diversos recintos, además
reposición de 67 mts. de cierro con
placas de hormingón vibrado.

 $              15.521.977 
Escuelas para Chile
Apoyo Inmediato 2010

09-04-2010

Se remite via Ord. 057 de fecha 13/05/2010 contrato de
donación firmado por Sr. Alcalde. Mediante Ord. 2850
de fecha 28/12/2010 se remiten antecedentes a Tomás
Ortúzar de Escuelas para Chile, para solicitar el 40% de 
los recursos. Se adjuntan anexo Nº 1, factura emitida
por contratista, acta de entrega de terreno y aumento de
plazo.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 15.521.977 $ 14.624.505 $ 897.472 $ 0 $ 14.624.505

05/05/2010, contrato de
donación. D.A. 2517 de
fecha 31/05/2010 aprueba 
contrato de donación.
DA 0718 de fecha
09/02/2011 aprueba
anexo Nº 4 modificación
de contrato de donación
suscrito con fecha
10/01/2011

24-06-2010 Jocelin Perez 2295-47-LE10 23-08-2010 07-09-2010

D.A 4303 de fecha
29/09/2010, a José Luis
González Ortiz. D.A. 4599
de fecha 19/10/2010 aprueba 
contrato suscrito con fecha
13/10/2010.

Violeta Navarro 11-11-2010 11-11-2010
60 + 15 de aumento
de plazo

10-01-2011 y luego
25,01,11

Cuenta con Acta de Recepción de fecha 21,02,11. La obra
fue terminada el 19,01,2011. D.A. 2516 de fecha 04/04/2011
aprueba acta de recepción provisoria de fecha 21/02/2011.

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

35
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro y
Pablo Yavar

Reparaciones Generales por
emergencia Liceo Diego
Portales

Reparaciones en diversos recintos del
establecimiento. Considera reparación
de fisuras y grietas, demolición y
reposición muros, reposición cielos y
cerámicas, reposición cerámicas y
reinstalación de equipos luminarios.

 $              28.593.000 
PMU FIE PLAN
Terremoto 2010

Postulado 26/03/2010 mediante
Ord. 0511.

D.A. 4529 de fecha 14/10/2010 autoriza pago a Reinaldo
Bertolone Moraga, F. 2780 de fecha 24/09/2010 por $83,300
(correspondiente a demolicion y reparación de barandas de
escala y balcon)

APROBADO FINANCIERAMENTE

Según ITO 60% avance, pendiente Talleres.
Información de Eduardo Lobos: se está
interviniendo el sector de talleres y estructura lado
contiguo a Molino, por lo que falta dinero por
gastar en materiales ymano de obra. Al 31/10/2010
80% avance según ITO, pendiente habilitación de
sala que depende de la demolicion del molino.
Con fecha 30/11/2010 mediante Ord. 2605 de
Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes
con el fin de solicitar y rendir recursos.
Con fecha 15/12/2010 mediante Ord. 2715 de
Alcalde a Sr. Intendente se remiten antecedentes
con el fin de solicitar y rendir recursos. Según
informe de fecha 28/12/2010 de ITO 80% avance,
pendiente falta demoler muro lado molino yhabilitar
sala de electronica y computación.

$ 28.593.000 $ 28.593.000 $ 0 $ 0

Ord. Circ. Nº 471 de
fecha 08/04/2010
Intendente aprueba
proyecto, D.A. 1535 de
fecha 19/04/2010 aprueba 
ejecución por
Administración Directa.

Paola Hernandez 01-04-2010 01-04-2010

Por Administración Directa  (Eduardo Lobos).                     A 
la espera demolición del molino aprobado por Plan de
Reparaciones Menores 1º llamado, con el fin de poder
reparar dos salas que colindan con el molino. 

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

36
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro,
Pablo Yavar y
Rodrigo Bertin

Demolición Parcial y
Reparaciones Generales por
Emergencia Escuela Villa
Culenar

Considera la demolición de escuela
antigua de adobe y la reparación en
diversos recintos del establecimiento.
Reparación de fisuras, grietas, estuco.

 $              23.729.000 
PMU FIE PLAN
Terremoto 2010

Postulado 25/03/2010 mediante
Ord. 0517.

Aprobado por M$23,729 01/04/2010

Demolición100%. DA 3597 de fecha 18/08/2010 aprobando
acta de recepción. Se procede a pago ydevolución de boleta
de garantía. Con fecha 15.09.10 ITO informa avance de un
90%, falta remate pintura muro pte recinto secretaria, falta
pintura pasillos 2º piso, muro patio pre-básica reparado,
aplicación 2º mano en pasillos, limpieza guardapolvos no se
ha aplicado grano a remates de muro limpieza marcos de
puertas y ventanas de recintos pintados. Información Edo
Lobos con dineros que restan se comprará pintura falta
definir color exterior.Con fecha 16/09/2010 vía ord. 1873 de
Alcalde a Intendente, se remiten antecedentes para solicitud y
rendición de recursos. Al 26/10/2010 reparaciones 99%
avance según ITO, observaciones: no se aplicó grano en
reparación fachadas interirores y exteriores antes de pintar,
limpieza guardapolvos y limpieza marcos de puertas y
ventanas recintos pintados. Con fecha 29/11/2010 mediante
Ord. 2603 de Alcalde a Sr. Intendente se remiten
antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Con
fecha 04/01/2011 ITO informa 100% avance, pendiente
recepción.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23.729.000 $ 23.729.000 $ 0 $ 0

Ord. Circ. Nº 453 de
fecha 01/04/2010,
Intendente aprueba
proyecto. D.A. 1287 de
fecha 13/04/2010 aprueba 
ejecución por
administración directa.

Demolición Patricia
Hernández.                      
Reparaciones Violeta
Navarro

16-04-2010 16-04-2010 284 08-02-2011

Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Cuenta con
acta de recepción para la demolición de fecha 19/05/2010,
D.A. 3597 de fecha 18/08/2010 aprueba acta de recepción
para la demolición. Reparaciones ejecutadas, pendiente
Acta de Recepción definitiva. Cuenta con acta de recepción
definitiva de fecha 21/02/2011. D.A. 2066 de fecha
11/03/2011 aprueba acta de recepdción de fecha 21/02/2011. 
Mediante Ord. 669 de fecha 16/11/2011 de SECPLAN a Sr.
Alcalde solicita decretar la devolución de saldo M$1,897,
con el fin de cerrar el proyecto. D.A. 6971 de fecha
22/11/2011 procede a la devolución a SUBDERE de saldo
M$1,897

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

37
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro y
Pablo Yavar

Reparaciones Generales por
Emergencia Escuela
Esperanza

Considera la reparación en diversos
sectores del establecimiento.
Reparación de juntas, fisuras y grietas,
reposición de cerámicas, reposición de
cielo.

 $              23.166.000 
PMU FIE PLAN
Terremoto 2010

Postulado 25/03/2010 mediante
Ord. 0517.

Aprobado por M$23,166 01/04/2010

Con fecha 15.09.10 Violeta Navarro informa mediante mail
que tiene un avance de un 87%., pendiente limpieza de
bandejas de luminariass salas de clases manchadas con
pintura, falta aplicación pintura en cornisas, corregir cortes
de 45º cornisas, corregir en algunos sectores de pasillos y
salas aplicación pasta en unión planchas de cielo, cambiar
planchas de pasillos donde se modificó ubicación luminarias
por encontrarse con orificios. Afianzar cornisas pasillos.
Con fecha 16/09/2010 vía ord. 1873 de Alcalde a Intendente,
se remiten antecedentes para solicitud y rendición de
recursos. Con fecha 26/10/2010 ITO informa de 96% de
avance, pendiente limpieza de luminarias, repasar pintura y
corregir corte de 45º de cornisas, corregir aplicación de
pasta en algunos sectores, cambiar planchas con orificios
por cambio de ubicación de luminarias. Con fecha 29/11/2010
mediante Ord. 2603 se Alcalde a Sr. Intendente se remiten
antecedentes con el fin de solicitar y rendir recursos. Con
fecha 04/01/2011 via e-mail ITO informa que se encuentra con 
un 100% de avance a la espera de recepción.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23.166.000 $ 23.166.000 $ 0 $ 0

Ord. Circ. Nº 453 de
fecha 01/04/2010,
Intendente aprueba
proyecto. D.A. 1287 de
fecha 13/04/2010 aprueba 
ejecución por
administración directa.

Violeta Navarro 01-04-2010 01-04-2010 05-04-2011

Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Proyecto se
encuentra con observaciones por lo cual no se ha podido
realizar la recepción defunitiva. D.A. 3406 de fecha
06/05/2011 aprueba acta de recepción de obra. Mediante
Ord. 669 de fecha 16/11/2011 de SECPLAN a Sr. Alcalde
solicita decretar la devolución de saldo M$9.318, con el fin
de cerrar el proyecto. D.A. 6971 de fecha 22/11/2011
procede a la devolución a SUBDERE de saldo M$9,318

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

38
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro,
Cristian San
Martín y Pablo
Yavar

Construcción de Cierro
Perimetral y Adquisición de
Módulos para recintos
deficitarios, Liceo Abate
Molina de Talca

Construcción de cierro perimetral
correspondiente a gran parte de la zona
norte del Liceo, que correspondía a
pabellones del antiguo internado y
adquisición e instalación de módulos de
duchas y aulas.

 $              79.587.128 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06-08-2010
Aprobado financieramiente mediante
R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por
un monto de $79,587,128.                                   

Mediante Ord. Nº 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde
solicita a Contralor Regional autorizar apertura de
cuenta corriente en BCI, para manejo de ingresos y
gastos Mediante Ord. 0732 de fehca 08/04/2011 de
Alcalde a SECREDUC, se adjunta rendicion de
proyecto.  

Visado por SECREDUC. Se firma convenio 19/10/2010.
22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento firmado
por Matías Lira Aviles, de MINEDUC. Mediante Ord. 1403
de fecha 29/06/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se 
remiten comprobantes de ingreso por recepción de fondos.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79.587.128 $ 74.674.421 $ 4.912.707 $ 746.744 $ 75.421.165

Resolución Exenta 4376
de fecha 28/09/2010
adjudica recursos,
Convenio de fecha
12/10/2010, Decreto
Exento 1980 de fecha
02/12/201 que aprueba
convenio. D.A. 4624 de
fecha 21/10/2010 aprueba 
convenio.

15/10/2010 envío
digital, 18/10/2010
soporte papel

Jocelin Perez 2295-67-LP10 25-11-2010 09-12-2010
D.A. 5876 de fecha
31/12/2010, Proessa Ltda.

DA. 317 de fecha 20/01/2011 aprueba
contrato suscrito con fecha 14/01/2011
entre Municipalidad y Constructora
Proessa Ltda.

Violeta Navarro 01-02-2011 02-02-2011 45 18-03-2011

Mediante Ord. 040 de fecha 17/03/2011 se solicita
cancelación de permiso de edificación. 100% estado de
avance. Con fecha 29/03/2011 se realizará recepción. D.A.
2296 de fecha 25/03/2011 autoriza cancelación de derechos
municipales por concepto de Permiso de Edificación.
Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha
18/04/2011. D.A. 3773 de fecha 27/05/2011 aprueba acta de
recepción provisoria.
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Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro,
Cristián San
Martín y Pablo
Yavar

Reparciones Generales
Liceo Industrial Superior,
Talca

Retiro y reposición de cubiertas de
talleres Producto de la Madera y
Mecánica Industrial yen bodega ubicada
entre ambos talleres, reparación de
fisuras, grietas, retiro y reposición de
cielo, reposición de muros, cornisas,
reparación de canaletas, reinstalación
equipos luminarias, reposición estuco,
reparación de losas.

 $              79.999.067 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06-08-2010
Se reciben observaciones
28/09/2010 y se da respuesta
30/09/2010

Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a
Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta
ficha Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 0969 de
fecha 06/05/201 se remite carpeta con antecedentes para 
rendición a SECREDUC.

Mediante Ord. 0936 defecha
18/08/2011 de DOM a Dirrectora de
Finanzas, remite 3º estado de pago.
Mediante Ord. 1903 de fecha
24/08/2011 se remite redición del
proyecto a Secreduc.  Mediante Ord. 
3135 de fecha 07/12/2011 se remiten
a SECREDUC documento
complementario a redición del
proyecto.

Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe
respuesta a Observcaiones. D.A. 5921 de fecha 31/12/2010
aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha
11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba
terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución
exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 609 de
fecha 30/05/2011 de Director de Obras a Directora de
Finanzas se remite 2º estado de pago. Mediante Ord. 1193
de fecha 02/06/2011 se remite rendición del proyecto a Seremi 
de Educación. Mediante Ord. 1494 de fecha 12/07/2011, de
Sr. Alcalde a Sr. Fernando Vilches, se remite comprobante de 
ingreso por recepción de fondos. Mediante Ord. 1102 de
fecha 26/09/2011 de DOM a Directora de Finanzas, remite 4º
estado de pago, devolución de retenciones.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79.999.067 $ 73.269.490 $ 6.729.577 $ 732.695 $ 74.002.185

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2473 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio. D.A. 1020 de
fecha 01/03/21011
aprueba convenio
suscrito con fecha
30/11/2011.

3/12/2010 envío
digital, 6/12/2010
soporte papel

Jocelin Perez 2295-86-LP10 10-01-2011 21-01-2011
D.A. 0598 de fecha
04/02/2011, Luis Andrés
Leal Oyarzun

Cuenta con contrato firmado con fecha
18/02/2011. D.A. 0985 de fecha
28/02/2011 aprueba contrato suscrito con
fecha 18/02/2011.  

Patricio Hernández
Bravo

01,03,11 01,03,11 75 14,05,11

D.A. 2762 de fecha 12/04/2011 autoriza cancelación de los
derechos municipales correspondiente a permiso de obra
menor, por un monto de $732,695 a cargo del Municipio.
Mediante Ord. 0473 de fecha 28/04/2011 Director de Obras
Municipales remite a Directora de Finanzas 1º Estado de
Pago. Mediante Ord. 0985 de fecha 26/04/2011 se solicita
a SEREMI disminución yaumento de partida, más aumento
de plazo. Con fecha 17/05/2011 mediante Ord. 1618
SEREMI acoge solicitud. D.A. 3838 de fecha 01/06/2011
designa integrantes comisión de recepción provisoria.
Mediante Ord. 1618 de fecha 17/05/2011, de SEREMI de
Educación a Sr. Alcalde, acoge solicitud de compensación
de partidas manteniendo valor del contrato. Mediante Ord.
675 de fecha 20/06/2011 de Director de Obras a Sr. Alcalde, 
solicita decreto para disminución y aumento de partidas.
D.A 4518 de fecha 13/07/2011 autoriza disminución y
aumento de partidas. Cuenta con Acta de Recepción
Provisoria de fecha 02/08/2011.

2010 2010 2011 EJECUTADO

40
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro,
Alejandro de la
Puente y Pablo
Yavar

Reposición de Cierro Interior
Escuela El Culenar

Consiste en la reposición de parte del
cierro que separa el terreno de la antigua 
escuela.

 $                5.315.925 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06-08-2010

Aprobado financieramente mediante
R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por
un monto de $5,315,925.
Mediante Ord. 1762 de fecha
04/10/2010 Mineduc aprueba 20%
exención de cofinanciamiento.

Mediante Ord. Nº 2222 de fecha 27/10/2010 Sr. Alcalde
solicita a Contralor Regional autorizar apertura de
cuenta corriente en BCI, para manejo de ingresos y
gastos. 

Visado por SECREDUC. Se firma convenio 19/10/2010.
Mediante Ord. 0780 de fecha 12/04/2011 se remite rendición
del proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 0589 de
fecha 26/05/2011, de Director de Obras Municipales a
Directora de Finanzas, se remite 2º estado de pago.
Mediante Ord. 1186 de fecha 2/06/2011 a SEREMI de
Educación se envía rendición del proyecto. Mediante Ord.
1403 de fecha 29/06/2011 de Sr. Alcalde a Sr. Fernando
Vilches, se remiten comprobantes de ingreso por recepción
de fondos. Mediante Ord. 1515 de fecha 13/07/2011 se
remiten a SEREMI de Educación antecedentes a rendición
del proyecto (Boleta de garantía de buena ejecución de la
obra por $199,347,- y video con filmación de la obra)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 5.315.925 $ 3.986.944 $ 1.328.981 $ 0 $ 3.986.944

Resolución Exenta 4376
de fecha 28/09/2010
adjudica recursos,
Convenio de fecha
12/10/2010, D.A. Nº4625
de fecha 21,10,2010 se
aprueba convenio
suscrito entre Mineduc y
Municipio. Decreto
Exento 1980 de fecha
02/12/201 que aprueba
convenio.

15/10/2010 envío
digital, 18/10/2010
soporte papel

Alejandra Castro 2295-68-LP10 24-11-2010 07-12-2010
D.A. 5879 de fecha
31/12/2010, Constructora
Getsco Ltda.

Cuenta con DA. Nº 0388 DE FECHA
26/01/2011, aprueba contrato entre I.
Municipalidad y Constructora GESTCO
LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011. 

Patricio Hernández
Bravo

08-02-2011 08-02-2011 30 09-03-2011

Según lo informado por ITO al 28/03/2011, 100% estado de
avance, constructora Gestco presentó solicitud de
recepción provisoria, a la espera de D.A. que nombre
comisión para eventual Acta de Recepción Provisoria de la
Obra. Cuenta con Acta de Recepción provisoria de fecha
14/04/2011. D.A. 3405 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de
recepción provisoria. Mediante Ord. 677 de fecha
21/06/2011 Director de Obras remite copia de acta de
recepción provisoria.

2010 2010 2011 EJECUTADO

41
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro,
Pamela Herrera y
Pablo Yavar

Reposición Parcial Cierro
Perimetral Escuela Las
Américas, Talca

La reposición contempla la ejecución de
muro de contención, pilares de hormigón
armado enchapados y reja metálica y
reemplazo portón del costado sur por
puerta metálica.

 $              40.037.112 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06-08-2010
Se reciben observaciones
28/09/2010 y se da respuesta
30/09/2010

Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a
Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta
ficha Nº 1 para conocimiento.

Mediante Ord. 2150 de fecha
10/06/2011 SECREDUC da
respuesta a solicitud de aumento de
plazo . Se indica que la unidad
técnica debe definir la autorización
y posteriormente informar a
SECREDUC. Se remite
información a Violeta Navarro para
conocimiento y fines.

Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe
respuesta a Observaciones, D.A. 0067 de fecha 10/01/2011
aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha
11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba
terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución
exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 0768 de
fecha 12/04/2011 se remiten antecedentes del proyecto a
Seremi de Educación. Mediante Ord. 601 de fecha
27/05/2011 Director de Obras Municipales remite a
SECPLAN estado de pago Nº 1. Mediante Ord. 1385 de
fecha 28/09/2011, de Sr. Alcalde a SEREMI, se remiten
respuesta a observaciones a rendición. Mediante Ord. 0896
de DOM a Directora de Finanzas se remite Estado de pago
Nº 1

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 40.037.112 $ 39.817.646 $ 219.466 $ 398.176 $ 40.215.822

Res. Exenta 5381 de
fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2476 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio. D.A. 2058 de
fecha 11/03/2011 aprueba 
convenio.

3/12/2010 envío
digital, 6/12/2010
soporte papel

Francisco Flores 2295-19-LP11 12-01-2011 25-01-2011

D.A. 0575 de fecha
03/02/2011, Jorge Alruiz
Coria. D.A. 2064 de fecha
11/03/2011 modifica D.A.
0575, se imputa $2,252,296
a la cuenta 215-31-02-004-
058 del presupuesto
municipal vigente año 2011.

Cuenta con contrato firmado con fecha
15/02/2011. D.A. 0981 de fecha
28/02/2011 aprueba contrato.

Violeta Navarro 08,03,11 08,03,11 60+20 26-05-2011

Mediante Ord. 030 de fecha 02/03/2011 se solicita
cancelación de permiso de edificación. D.A. 2112 de fecha
14/03/2011 autoriza cancelación de derechos municipales
por concepto de Permiso de Edificación. Mediante Ord.
0476 de fecja 02/05/2011 de Director de Obras a Sr.
Alcalde, solicita aumento de plazo de 20 días. Mediante
Ord. 558 de fecha 19/05/2011 se propone comisión de
recpeción provisoria y definitiva. D.A. 3633 de fecha
20/05/2011 amplía en 20 días corridos ejecución de las
obras. D.A. 3791 de fecha 27/05/2011 designa integrantes
de comisión de recepción provisoria y definitiva.  Obra 100% 
ejecutada. D.A. 3892 de fecha 02/06/2011 deja sin efecto
D.A. 3633 por cuanto debió ser visado previamente por
SEREMI de Educación. D.A. 4247 de fecha 23/06/2011
amplia en 20 días corridos ejecución del proyecto. Cuenta
con acta de recepción provisoria de fecha 09/06/2011. D.A.
de fecha 25/07/2011 aprueba acta de recepción provisoria.

2010 2010 2011 EJECUTADO

42
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro,
Rodrigo Bertin y
Pablo Yavar

Demolición Parcial y
Construcción de Cierros
Liceo Diego Portales, Talca

Considera la demolición del molino y
posterior construcción de cierro en
deslinde norte y en el lugar que ocupa
actualmente el molino con el fin de
separar Liceo D.P de Liceo Industrial
Superior y se considera la reparación de
partes de cierro por calle 4 Norte.

 $              79.983.660 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06-08-2010
Se reciben observaciones
28/09/2010 y se da respuesta
30/09/2010

Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a
Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta
ficha Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1092 de
fecha 20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a
SEREMI. Mediante Ord. 1369 de fecha 24/06/2011 de
Sr. Alcalde a Seremi se solicita autorización para usar
saldo correspondiente al aumento de obra por
$1,849,974. Mediante Ord. 0176 de fecha 19/01/2012 se
remite Declaración Jurada de Recepción de Obras
firmada por Secretario Municipal.

Mediante Ord. 2177 de fecha
13/06/2011 SECREDUC da
respuesta a solicitud de aumento de
plazo y de obras que será
financiado por el municipio. Se
indica que la unidad técnica debe
definir la autorización y
posteriormente informar a
SECREDUC. Se remite información 
a Violeta Navarro para conocimiento
y fines. Mediante Ord. 2604 de
fecha 18/07/2011 Secreduc da
respuesta a Ord. 1369, en el cual
indica que según la respuesta de
Ord. 2177 de fecha 13/06/2011 y
considerando oficio referido al
aumento de obras, éste será
financiado con recursos
municipales.

Fie APROBADO FINANCIERAMENTE $ 79.983.660 $ 75.129.222 $ 4.854.438 $ 2.490.277 $ 77.619.499

Res. Exenta 5381 de
fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2474 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio.

3/12/2010 envío
digital, 6/12/2010
soporte papel

Jocelin Perez 2295-87-LP10 11-01-2011 25-01-2011
D.A. de fecha 04/02/2011,
Constructora San Nicolás
Ltda.

Cuenta con contrato firmado de fecha
11/02/2011. D.A. 1047 de fecha
01/03/2011 aprueba contrato suscrito con
fehc 11/02/2011.

Violeta Navarro 01,03,11 01,03,11 75+15 30-05-2011

Con fecha 24/03/2011 se cancelan permisos de obra menor
por un monto de $480.770 ypersmiso de demolición por un
monto de $159.533.Ord. 0509 de fecha 06/05/2011 de DOM
a Sr. Alcalde se solicita aumento de plazo por 15 días y
aumento de obras por $1,849,974. Mediante Ord. 559 de
fecha 19/05/2011 se propone comisión de recpeción
provisoria y definitiva. D.A 3792 de fecha 27/05/2011
designa integrantes de comisión de recepción provisoria y
definitiva. Obra 100% ejecutada. DA. 4250 autoriza
aumento de obras por $1,849,974, y se amplia el plazo de
entrega en 15 días. Cuenta con Acta de Recepción
Provisoria de fecha 30/06/2011. D.A. 5006 de fecha
08/08/2011 aprueba acta de recepción provisoria.

2010 2010 2011 EJECUTADO

43
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro y
Pablo Yavar,
Rodrigo Bertin

Reparaciones Generales
Escuela Carlos Spano, Talca

Contempla la reparación en diferentes
recintos de la Escuela. Reparación de
grietas, fisura, reposición de cielos,
estuco, cornisas y cerámicas.

 $              28.307.958 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

09-08-2010
Se reciben observaciones
28/09/2010 y se da respuesta
30/09/2010

Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a
Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta
ficha Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1094 de
fecha 20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a
SEREMI.

Mediante Ord. 21507 de fecha
10/06/2011 SECREDUC da
respuesta a solicitud de aumento de
plazo . Se indica que la unidad
técnica debe definir la autorización
y posteriormente informar a
SECREDUC. Se remite
información a Violeta Navarro para
conocimiento

Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se recibe
respuesta a Observaciones, D.A. 0068 de fecha 10/01/2011
aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha
11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba
terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución
exenta 5381 que adjudica recursos. Ord. 0911 de fecha
12/08/2011 DOM solicita a Sr. Patrioio Vergara Yañez
renovar garantía Fiel Cumplimiento de contrato por
$2,251,261,- Ord. 0932 de fecha 17/08/2011 DOM solicita a
Tesorero Municipal hacer efectiva garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato. Mediante Ord. 2001 de fecha
05/09/2011 Sr. Alcalde solicita al Agente del Banco Santander 
dejar sin efecto cobro garantía de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 28.307.958 $ 28.140.761 $ 167.197 $ 281.408 $ 28.422.169

Res. Exenta 5381 de
fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2475 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio. D.A. 1016 de
fecha 01/03/2011 aprueba 
convenio suscrito con
fecha 30/11/2010 entre
Municipalidad y Mineduc.

3/12/2010 envío
digital, 6/12/2010
soporte papel

Jocelin Perez
2295-21-LE11 2295-
37-LE11 (2º llamado)

12-01-2011      
04-02-2011       
(2º llamado)

27-01-2011      
15-02-2011    (2º 
llamado)

D.A. 2011 de fecha
07/03/2011 a Patricio
Vergara Yañez.

En 1º llamado quedó desierta por cuanto
no se presentaron oferentes, 2º llamado
se encuentra con propuesta de
adjudicación. Mediante Ord. 155 de fecha
22/02/2011 se remiten antecedentes a
comisión permanente de evaluación con
sugerencia de adjudicación. Cuenta con
contrato firmado con fecha 22/03/2011.
D.A. 2443 de fecha 30/03/2011 aprueba
contrato de fecha 22/03/2011.

Violeta Navarro 23-06-2011 23-06-2011 30+7+20
30-07-2011                             
19-08-2011

Mediante Ord. 1147 de fecha 27/05/2011, de Alcalde a
Seremi de Educación se solicita aumento de plazo ya que
las obras no se han podido iniciar ya que el establecimiento
está siendo compartido por 2 colegios, lo cual no permite
iniciar las obras hasta vacaciones de invierno. Mediante
Ord. 667 de fecha 16/06/2011 Director de Obras solicita a
Sr. Alcalde decreto que autorice aumento de plazo.
Mediante Ord. 685 de fecha 22/06/2011 se informa al
contratista que con fecha 23/06/2011 se realizará entrega
de terreno. D.A. 4410 de fecha 06/07/2011 amplía en 7 días
corridos quedando como fecha de término el 30 de julio.
Mediante Ord. 0878 de DOM a Sr. Alcalde, se solicita
aumento de 20 días de plazo. D.A. 4932 de fecha
05/08/2011 designa integrantes comisión de recepción
provisoria. D.A. 5005 de fecha 08/08/2011 autoriza
cancelación derechos municipales. Con fecha 24/08/2011
se cancela permisos de obra menor. D.A. 5252 de fecga
23/08/2011 autoriza aumento de plazo en 20 días corridos
desde el 30 de julio de 2011. Mediante Ord. 1294 de fecha
18/11/2011 DOM remite Acta de Recepción Provisoria de
fecha 08/09/2011. D.A. 7272 de fecha 05/12/2011 aprueba
acta de recepción provisoria.

2010 2010 2011 EJECUTADO

44 Juliana Pizarro  Pablo Yavar

Reparaciones Generales por
Emergencia Complejo
Educacional Javiera Carrera
de la Comuna de Talca

Reparación de fisuras, reparación de
cielos reparación antetechos, reposición
de cerámicas. Además se considera
pintura en todos los sectores a intervenir.

$
23.463.000 

PMU FIE PLAN
Terremoto 2010

Postulado mediante Ord. 518 de
fecha 25/03/2010

01-04-2010

Al 26/10/2010 90% avance según ITO, observaciones:
limpieza de recintos de trabajo, mejorar remate bordes
luminarias en algunos recintos y repasar fijación de cornisas
en algunos sectores. Al 04/01/2011 cuenta con un 100% de
avance según información otorgada por ITO via e-mail.

APROBADO FINANCIERAMENTE $                    23.463.000 $ 23.462.414 $ 0 $ 23.462.414

Ord. Circ. Nº 453 de
fecha 01/04/2010,
Intendente aprueba
proyecto. D.A. 1287 de
fecha 13/04/2010 aprueba 
ejecución por
administración directa.

D.A. 1287 de fecha 13/04/2010, donde el
Concejo Muncipal a acordado aprobar la
ejecución por administración directa, a
cargo del Sr. Eduardo Lobos
Departamento de Construcción .

Violeta Navarro 03,05,10 03,05,10 10,02,11

Por Administración Directa (Eduardo Lobos). Ejecutado,
no se ha recibido Acta de Recepción Definitiva. Cuenta
con acta de rececpción de fecha 21/02/2011. Llegó D.A
Nº2065 de fecha 11,03,11 aprobando acta de recepción.

2010 2010 2010-2011 EJECUTADO

45 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y
Pablo Yavar

Reparación de Losa
Biblioteca y Reposición de
Parte de Cierro Perimetral
Escuela Villa La Paz

El proyecto consiste en el refuerzo de la
losa de la Biblioteca yreposicion de parte
del cierro perimetral.

 $              16.882.104 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

09-08-2010
Se reciben observaciones
28/09/2010 y se da respuesta
30/09/2010

Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.

Mediante Ord. 0107 de fecha 11/01/2012 a SEREMI de
Educación se remite rendición del proyecto.

Cambia de nombre y monto, se llama " Reparación de Losa y
Reposición de parte de Cierro Periemtral Escuela Villa La
Paz postulado por un monto de $15.904.808. Visado por
SECREDUC, al 31/10/2010. Cuenta con convenio de fecha
30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 1 
se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco. Con
fecha 11/01/2011 se publica licitación en portal Mercado
Público ID 2295-20-LE11, visita a terreno 17/01/2011.
Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069 remite
resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010. Mediante
Ord. 0197 de fecha 24/01/2011 de SECREDUC, se recibe
Decreto Exento Nº 2476 de fecha 23/12/2010. Mediante Ord.
065 del 26/01/2011 se remite antecedentes a la comisión
permanente de evaluación de propuesta. Se solicita declarar
desierta la licitación mediante D.A. ya que no se presentaron
oferentes. Cuenta con DA. Nº 0520 de fecha 01/02/20111
donde se declara desierta la propuesta pública, por cuanto no
se presentaron oferentes a la apertura.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 16.882.104 $ 16.882.104 $ 0 $ 168.821 $ 17.050.925

Res. Exenta 5381 de
fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2476 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio. D.A. 2058 de
fecha 11/03/2011, que
aprueba convenio
suscrito con fecha
30/11/2010

3/12/2010 envío
digital, 6/12/2010
soporte papel

Alejandra Castro 

ID 2295-20-LE11 (1º
llamado)                                                                                                                                                                                                                                                              
ID 2295-34-LE11 (2º
llamado)                                                                                                        
Primer Proceso de
Contratación Directa
Invitaciones con fecha
04/04/2011.                                                                                          
Mecanismo Trato
Directo 

21/01/2011                                                       
(1º llamado)
15/02/2011                                                              
(2º llamado)

21/01/2011                                                                                   
(1º llamado)
15/02/2011                                                       
(2º llamado)

DA. Nº 4761 de fecha
29/07/2011 se autoriza el
mecanismo trato directo y
cancelación al Señor:
Roberto Soto Muñoz.
Orden de Compra 2295-252-
SE11. Con fecha 10/082011
se firma Contrato 

Mediante Ord 144 de Secplan se envía a
comisión solicitud de declarar desierta
por 2º vez.  D.A. 0920 de fecha 18/02/2011 
declara desierta la propuesta pública por
cuanto no se presentaron oferentes. En
preparación de términos de referencia
para contratación por trato directo. Con
fecha 06/04/2011 y a través de Ord. Nº
0723 se invita a participar en el proceso
de Contratación directa para la ejecución
del proyecto. A través de Ord. Nº 262 de
fecha 15/04/2011, se solicita autorizacion
mecanismo trato directo y cancelación
respectiva. Respecto del proyecto
reparación de losa biblioteca yreposición
de parte de ciero perimetral Escuela Villa
la Paz, se informa que no hubo ofertas
economicas por parte de los oferentes
invitados. De a cuerdo mail de fecha
28/06/2011 se le solicita a Don Roberto
Soto, antecedentes, según términos de
referencia, para ser remitidos al Alcalde ,
para solicitar Contratación Directa. A
través de Ord. Nº 416 de fecha 18/07/2011 
se solicita autorización mecanismo trato
directo y cancelación respectiva al Sr.
Roberto Soto Muñoz Rut. 6.512.017-8 por
un monto de $16.882.104.- de los cuales
$15.904.808.- correponden a cuenta
corriente Mineduc- Plan Reparaciones
Menores y $977.296.- a Presupuesto
Municipal. DA. Nº 5317 de fecha
25/08/2011 apruebase contarto suscrito 

Patricio Hernández
Bravo

29-08-2011 29-08-2011 60 27-10-2011

Ord. Nº 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se
informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. A través de
Ord. Nº 0970 de fecha 26/08/2011 de DOM se informa a
Contratista fecha entrega de Terreno (29/08/2011 a las
10:00 hrs.). Acta de entrega de terreno de fecha 29/08/2011.
Con fecha 05/09/2011 y a través de Ord. Nº 2000 se
adjuntan antecedentes del proyecto para SECREDUC.Ord.
Nº 1340 de fecha 29/11/2011 DOM remite acta recepción
provisoria la obra queda en garantia por 14 meses Boleta
Garantia Nº 0162087.Recepcion Provisoria de fecha
17/11/2011. DA Nº 7453 de fecha 12/12/2011aprueba acta
de recepcion provisoria de fecha 17/12/2011. DA Nº 7274 de 
fecha 05/12/2011 autoriza cancelación por la suma de
$168,821 correspondiente a derechos municipales por
permiso de obra menor.Ord Nº 0031 de fecha 09/01/2012 de
DOM a Finanzas remite 1º Estado de pago.
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46 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y
Rodrigo Bertin

Terminación Aulas y
Construcción Cierro Escuela
Cooperativa Lircay

Consiste en la terminación de dos aulas
ubicadas en el 2º piso, lado poniente,
consistente en la instalación eléctrica y
sistema de evacuación de aguas lluvias,
además de la construcción de tramo de
cierro en la esquina nor poniente del
terreno.

 $              15.548.049 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06-08-2010

Aprobado financieramente mediante
R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por
un monto de $ 15.548.049
Mediante Ord. 1762 de fecha
04/10/2010 Mineduc aprueba 20%
exención de cofinanciamiento.

Mediante Memo Nº05 de fecha 18.10.2010 se envía a
Digna Roco los antecedentes en papel para la Licitación

Visado SECREDUC.Mediante Decreto Alcaldicio Nº4626 de
fecha 21,10,2010 se aprueba Convenio entre Mineduc y
Municipio. Mediante Ord. Nº 2222 de fecha 29/10/2010 Sr.
Alcalde solicita a Contralor Regional , autorizar apertura de
cuentra corriente en BCI , para manejo de ingrsos ygastos.
Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal Mercado
Publico. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento
firmado por Matías Lira Aviles de MINEDUC. D.A 5879 de
fecha 31/12/2011 adjudica propuesta pública a Constructora
Gestco Ltda., con un plazo de 60 días para ejecución de
obras. Cuenta con DA. Nº 0388 DE FECHA 26/01/2011,
aprueba contrato entre I. Municipalidad y Constructora
GESTCO LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011. Entrega de
terreno 08/02/2011 termino obra 08/04/2011.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 15.548.049 $ 11.661.037 $ 3.887.012 $ 116.610 $ 11.777.647

Resolución Exenta 4376
de fecha 28/09/2010
adjudica recursos,
Convenio de fecha
12/10/2010, Decreto
Exento 1980 de fecha
02/12/201 que aprueba
convenio.

18/10/2010 soporte
papel

Alejandra Castro 2295-68-LP10 24-11-2010 07-12-2010
D.A. 5879 de fecha
31/12/2010, Constructora
Getsco Ltda.

Patricio Hernández
Bravo

08-02-2011 08-02-2011 60 08-04-2011

DA. Nº 2942 de fecha 15/04/2011 aue autoriza cancelación
por la suma de $116.610.- correspondiente a derechos por
permiso de obra menor. DA. Nº 2938 de fecha 15/04/2011
Designa integrantes de la Comisión de Recepción
Provisoria de la Obra. Con fecha 28/04/2011 se cancela
derechos de permiso obra menor folio 13585 de la obra.
Ord. Nº 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se
informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y2. D.A. 3405
de fecha 06/05/2011 aprueba acta de recepción provisoria. A 
través de Ord. Nº 0544 de fecha 17/05/2011 DOM remite 1º
Estado de pago.Ord Nº 1150 de fecha 30/05/2011 se adjunta 
rendición del proyecto. Obra 100% ejecutada.Con fecha
10/06/2011 y a través de Ord. Nº 649 de DOM se solicita
DA. por Acta de recepción provisoria de la obra.DA 4206 de
fecha 20/06/2011Aprueba Acta de Recepción Provisoria de
fecha 28/04/2011.Con fecha 24/06/2011 y a través de Ord.
Nº n0702 de DOM se remite 2º Estado de Pago. Con fecha
04/07/2011 y a través de Ord. Nº 1437 de Alcalde a
Secretaria Regional Ministerial de Educacion, se adjunta
rendición del proyecto (solicitud de traspaso Nº 2). A través
de Ord. Nº 1515 de fecha 13/07/2011 se adjuntan
antecedentes a rendición del proyecto, docuemnto enviado a
la SEREMI Educación. Según mail de ITO de fecha
25/07/2011 la obra se encuentra finalizada y tiene recepción
provisoria sin observaciones con fecha 06/05/2011. Con
fecha 12/08/2011 y a través de Ord. Nº 1763 se solicita
transferencia de fondos estado de pago Nº 3 y último. Con
fecha 24/08/2011 a SEREMI Educacion se adjuntan
antecedentes de rendición de los proyectos .DA. Nº 5254 de 
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47 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y
Cristian San
Martín

Reparaciones de Gimnasio
Escuela Juan Luis
Sanfuentes

Considera el refuerzo estructura y
cerramiento de la multicancha cerrada,
con una solución estructural en perfiles
de acero estructural, mediante pilares
tejidos y vigas.

$
79.336.086 

MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

09-08-2010
Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.

Visado SECREDUC yal 31/10/2010 no se recibe respuesta a
observcaiones. Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010.
Con fecha 06/12/2010 a través de Memo interno Nº1 se envian 
antecedentes para licitación. Con fecha 10/01/2011 DA. 0071
aprueba bases Administrativas Especiales del llamado a
propuesta publica. Con fecha 11/01/2011 se pulbica licitación
en portal Mercado Público con ID 2295-18-LP11, visita a
terreno 14/01/2011. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº
0069 remite resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010.
Mediante Ord. 091 de fecha 01/02/2011, se adjunta informe de
la licitación a comisión permanente de evaluación de
propuestas, la cual contiene un análisis de los antecedentes
presentados por los oferentes ysugerencia de adjudicación..
Con fecha 17/02/2011 se recibe Dec. Ex. Nº 2474 de fecha
23/12/2010 que aprueba convenio entre Municipalidad y
Mineduc.

APROBADO FINANCIERAMENTE $                    79.336.086 $ 74.999.999 $ 550.818 $ 75.550.817

Res. Exenta 5381 de
fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2474 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio.

06/12/2010 soporte
papel

Jocelin Perez 2295-18-LP11 12-01-2011 26-01-2011

D.A. 0597 de fecha
04/02/2011, Sociedad
Constructora y Consultora
Vichuquen Ltda.

Cuenta con Contrato de fecha 22/02/2011 Marco Merlin 10-03-2011 10-03-2011 75 23-05-2011

Con fecha 03/05/2011 y a través de Ord. Nº 086, se solicita
autorizar la cancelación de los derechos municipales. Ord.
Nº 1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se
informa sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. DA de
fecha 16/05/2011 autoriza cancelación correspondiente a
Derechos de edificación . Confecha 20/05/2011 se realiza el 
pago de los Derechos Municipales de Edificacción. Con
fecha 26/07/2011, ya través de Ord. Nº 0849 se solicita DA
aprobación Acta Recepción Provisoria. DA. Nº 4891 de
fecha 04/08/2011 se aprueba acta de recepción provisoria
de fecha 15/07/2011. Con fecha 10/08/2011 se remite
estado de pago Nº 1 a Directora de Finanzas. Con fecha
17/08/2011 y a través de Ord. Nº 1799 se remite al Sr.
Intendente carpeta con antecedentes con la finalidad de
rendir recursos. Con fecha 17/08/2011 se reemite carpeta
con antecedentes a SEREMI EDUCACION con la finalidad
de soliictar recursos.Ord. Nº 2315 de fecha 04/10/2011
envia comprobante de ingreso a Depto. Infraestructura
Escolar MINEDUC.Ord. Nº 1241 de fecha 21/10/2011
remite estado de pago Nº 2 devolución de retenciones.
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48 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y
Cristian San
Martín

Construcción de Cierro
Perimetral y Reemplazo de
Cubiertas Escuela Uno San
Agustin de Talca

Reposición de toda la superficie de
cubiertas de pabellon central.  Además se 
debe demoler tramo del cierro perimetral
del costado norte ydebe ser reemplazado
por muro de albañileria de ladrillo
armada.

 $              43.451.536 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

09-08-2010

Aprobado financieramente mediante
R.E. 4376 de fecha 28/09/2010 por
un monto de $43.451.537,-
Mediante Ord. 1762 de fecha
04/10/2010 Mineduc aprueba 20%
exención de cofinanciamiento.

Mediante Memo Nº05 de fecha 18.10.2010 se envía a
Digna Roco los antecedentes en papel para la Licitación

Visado SECREDUC. Mediante Decreto Alcaldicio Nº4627 de 
fecha 21,10,2010 se aprueba Convenio entre Mineduc y
Municipio. Mediante Ord. Nº 2222 de fecha 29/10/2010 Sr.
Alcalde solicita a Contralor Regional , autorizar apertura de
cuentra corriente en BCI , para manejo de ingrsos ygastos.
Con fecha 09/11/2010 se publica licitación en portal Mercado
Público. 22/11/2010 se recibe Certificado de Financiamiento
firmado por Matías Lira Avilés de MINEDUC. Cuenta con
Decreto Exento Nº 2103 de fecha 03/12/2010. que aprueba
convenio para financiar reparaciones. D.A. 5879 de fecha
31/12/2011 adjudica propuesta pública a Constructora Gestco
Ltda., con un plazo de 60 días para ejecución de obras.
Cuenta con DA. Nº 0388 DE FECHA 26/01/2011, aprueba
contrato entre I. Municipalidad y Constructora GESTCO
LTDA., suscrito con fecha 20/01/2011. Entrega de terreno
08/02/2011, termino obra 08/04/2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 43.451.536 $ 32.588.652 $ 10.862.884 $ 325.887 $ 32.914.539

Resolución Exenta 4376
de fecha 28/09/2010
adjudica recursos,
Convenio de fecha
12/10/2010, Decreto
Exento 2103 de fecha
03/12/201 que aprueba
convenio. D.A. 1019 de
fecha 01/03/2011, que
aprueba convenio de
fecha 12/10/2010

18/10/2010 soporte
papel

Alejandra Castro 2295-68-LP10 24-11-2010 07-12-2010
D.A. 5879 de fecha
31/12/2010, Constructora
Getsco Ltda.

Patricio Hernández
Bravo

08-02-2011 08-02-2011 60 08-04-2011

DA. Nº 2575 de fecha 06/04/2011 se autoriza cancelación
por la suma total de $325.887.- correspondiente a Derechos
Municipales por Permiso de Obra Menor. Con fecha
12/04/2011 a través de Ord. Nº 0781 se remite a
SECREDUC carpeta con documentos de solicitud de
transferencia de fondos. DA Nº 2939 de fecha 15/04/2011
designa integrantes Comisión de Recepción Provisoria de
la obra. Con fecha 18/04/2011se cancela permiso obra
menor por la obra. Ord. Nº 1406 de fecha 29/04/2011 ,
SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa
PRM 1 y2. D.A. 3405 de fecha 06/05/2011 aprueba acta de
recepción provisoria.Con fecha 16/05/2011 y a través de
Ord. Nº 1027 se adjunta listado de proyectos rendidos a la
fecha pendientes de pago a SECREDUC.Con fecha
19/05/2011 DOM remite 2º Estado de pago.Con fecha
27/05/2011 y a través de Ord. Nº 1135 se reitera y
complementa información sobre situación de los proyecto, el 
cual se encuentra pendiente de pago pese a ser rendido
entre el 08 y el 15 de abril con todas las observaciones
subsanadas por parte del municipio.Con fecha 02/06/2011 y
a través de Ord. Nº 1185 se adjunta rendición del proyecto.
A través de Ord. Nº 651 de fecha 10/06/2011 de DOM
solicita aprobación de DA. por Acta de recepción provisoria
de la obra. DA Nº 4204 de fecha 20/06/2011 Aprueba Acta 
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49 Juliana Pizarro
Juliana Pizarro y
Alejandra Lizama

Reposición de Cubiertas
Escuela El Eden

Contempla la reposición de 1174 m2 de
cubiertas de plancha en módulos de salas 
de clases, además contempla la
reubicación de las instalaciones
eléctricas que actualmente se encuentran 
a la vista y adecuacion del sistema de
aguas lluvias complementario a las
cubiertas donde se realizará la
reposición.

$
79.741.932 

MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

06-08-2010
Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.

Visado SECREDUC y al 31/10/2010 aún no se recibe
respuesta a observcaiones. Cuenta con convenio de fecha
30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo interno nº 1 
se remiten antecedentes para licitación a Digna Roco.
Cuenta con DA Nº 5911 de fecha 31/12/2010, que aprueba
bases administrativas especiales del llamado a propuesta
pública. Con fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069
remite resolución exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010. D.A.
0378 de fecha 25/01/2011 adjudica propuesta a Luis Andrés
Leal Oyarzún. Mediante Ord. 0197 de fecha 24/01/2011 de
SECREDUC, se recibe Decreto Exento Nº 2475 de fecha
23/12/2010. Cuenta con Contrato de fechaz 14/02/2011, fecha
de ejecución 45 días corridos. Acta entrega de terreno de
fecha 21/02/2011, fecha inicio 21/02/2011, fecha término
06/04/2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $                    79.741.932 $ 69.350.820 $ 10.391.112 $ 693.508 $ 70.044.328

Res. Exenta 5381 de
fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio firmado
30/11/2010, Decreto
Exento 2475 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio. D.A 1016 de
fecha 01/03/2011 que
aprueba convenio
suscrito con feca
30/11/2010.

06/12/2010 soporte
papel

Jocelin Perez 2295-85-LP10 05-01-2011 19-01-2011
D.A. 0378 de fecha
25/01/2011, Luis Andrés
Leal Oyarzún.

Patricio Hernández
Bravo

21-02-2011 21-02-2011 45
06/04/2011 fecha de
termino real
13/04/2011.

Ord. Nº 0316 de fecha 17/03/2011, de DOM a Directora de
Finazna , soliicta estado de pago, pero se establece que de
acuerdo a D.A. de adjudicacion se retendra el 10% de cada
estado de pago como garantia de correcta ejecución de los
trabajos. Con fecha 06/04/2011 se solicita a través de Ord.
Nº 064 autorización para cancelar derechos municipales.
Con fecha 12/04/2011 , Ord. Nº 0766 se remite a secreduc
carpeta con Ant. del proyecto . Con fecha 15/04/2011 Ord.
Nº 0805 se remite carpeta con los documentos de solicitud
de transferencia de fondos.Con fecha 21/04/2011 y a través
de Ord. Nº 0454 de DOM a Directora de Finanzas se
solicita descontar en el 2º estado de pago una multa de
$589.482.-. DA. Nº 2921 de fecha 15/04/2011 auotiza
cancelación por la suma de $693.508.-, correspondiente a
Permiso de Obra Menor.DA. Nº 2937 de fecha 15/04/2011
Designa integrantes Comisión de Recepción Provisoria de
la Obra. Cuenta con Acta de Recepcion provisoria de fecha
19/04/2011. Con fecha 28/04/2011 se cancela permiso de
obra menor por la obra. Ord. Nº 1406 de fecha 29/04/2011 ,
SEREMI Educación, se informa sobre placa conmemorativa
PRM 1 y2. Con fecha 11/05/2011 DA 3456 se aprueba acta
de recepción provisoria de fecha 19/04/201.Con fecha
16/05/2011 se adjunta listado de proyectos rendidos a la
fecha pendientes de pago a SECREDUC. con fecha
16/05/2011 DOM solicita DA y adjunta acta de recepción
provisoria. obra en garantia por 14 meses. A través de Ord.
Nº 000571 de fecha 23/05/2011 DOM remite 3º estado de
pago.Con fecha 27/05/2011 y a través de Ord. Nº 1135 se
reitera y complementa información sobre situación del
proyecto, rendido entre el 20 de abril y 06 de mayo y a la
fecha no se han recibidos información a observaciones o de
visación por parte de Secreduc.Con fecha 02/06/2011 y a
través de Ord. Nº 1195 se remite carpeta con los
documentos de solicitud de transferencia de fondos. A 
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50 Claudia Castro  Pamela Herrera
Normalización con
Equipamiento Liceo Amelia
Courbis, Talca

Consiste en demoliciones, construccion
de obras nuevas y recuperación de obra
dañada por el terremoto, de acuerdo a
plnos y especificaciones técnicas

 $            961.986.000 
Reconstrucción SISMO
2010 

06/09/2010 mediante Ord. Nº
1778 del Sr. Alcalde a
SECREDUC Con fecha 09.09.10 
se recibe Ord Nº2458 de seremi
de Educación adjuntando
Certificado de pertinencia

Con fecha 31,12,2010 se
Publica RATE RS

FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103814-0, se
recepciona RATE FI con fecha 01,10,2010, se esta trabajando 
en subsanar las observaciones, para enviar a SECREDUC la
visación del PA// Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se
aprueba PA por Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS
POR CORE EXTRAOFICIALMENTE.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 961.986.000 $ 942.480.000 $ 19.506.000 $ 0 $ 942.480.000

Resolución Exenta que
aprueba el Convenio
Mandato Nº 706 de fecha
16,03,2011 de GORE
(Notificado via mail de
fecha 18,03,2011) DA Nº
2408 del 29,03,2011
aprueba Convenio
Recibido formalmente
con fecha 07,04,2011

Con fecha 25,03,2011 
se envian
antecedentes 
tecnicos formato
digital, Convenio y
Resolución. 
Antecedentes en
papel con fecha
07/04/2011

Jocelin Perez 2295-75-lp11 18,05,2011 17,06,2011

Decreto Alcaldicio Nº 4724
del 25,07,2011 a
Constructora PROAS
LTDA.// DA Nº 5108 del
16,08,2011 aprueba
Contrato Suscrito

Mediante DA Nº 3589 del 18,05,2011 se
aprueba las BAE./ Se consultó a Jocelin
por estado de licitación quién dijo con
fecha 23,06,2011 que se encontraba en
evaluación la propuesta Se envía
mediente Ord Nº1491 de fecha
12,07,2011 sujerencia de adjudicación a
Sr. Intendente/ Intendente responde
mediante Ord. Nº 2118 del 19,07,2011
que otorga visación de adjudicación a
Constructora PROAS LTDA.

Violeta Navarro Piña 01,09,2011 01,09,2011 420 26,10,2012 2010 2011 2011 EN EJECUCION

51 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación con
Equipamiento Escuela
Básica Talca

El proyecto consiste en la reposición del
tercer piso del edificio ubicado en el
borde oriente del establecimiento
destinado a aulas, mas la reparación
general del edificio. La construcción
señalada  fue afectada severamente por el 
último terremoto, por lo que fue necesario 
demoler el tercer nivel consecuencia de
los daños recibidos. Las aulas y
circulación exterior del tercer piso y
algunos tabiques proyectados, se
reconstruyen mediante el sistema
constructivo liviano en acero tipo
Metalcon.

 $            503.269.000 
Reconstrucción SISMO
2010 

06/09/2010 mediante Ord. Nº
1777 del Sr. Alcalde a
SECREDUC. Con fecha
09.09.10 se recibe Ord Nº2458
de seremi de Educación
adjuntando Certificado de
pertinencia

Con fecha 31,12,2010 se
Publica RATE RS

FNDR Excepción 2010 Codigo BIP 30103632-0, se
recepciona RATE FI con fecha 01,10,2010, se trabajó en
susbsanar las observaciones, a la espera del envio del
proyecto eléctrico para cerrar presupuesto oficial, según Ord. 
Nº 2170 del 22,10,2010 del Sr. Alcalde fue enviado a
SECREDUC programa Arquitectonico para visación.//
Mediante oficio Nº 3779 del 20,12,2010 se aprueba PA por
Secreduc. APROBADO LOS RECURSOS POR CORE
EXTRAOFICIALMENTE

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 503.269.000 $ 372.084.751 $ 131.184.249 $ 0 $ 372.084.751

Resolución Exenta que
aprueba el Convenio
Mandato Nº 704 de fecha
16,03,2011 de GORE
(Notificado vail mail de
fecha 18,03,2011) DA Nº
2408 del 29,03,2011
aprueba Convenio
Recibido formalmente
con fecha 07,04,2011

Con fecha 22,03,2011 
se envian
antecedentes 
tecnicos formato
digital, Convenio y
Resolución con fecha 
24,03,2011.  
Antecedentes en
papel con fecha
06/04/2011

Alejandra Castro 2295-76-lp11 18,05,2011 15,06,2011

DA Nº 5638 del 14,09,2011
a Empresa de
Construcciones y Sondajes
SA ECSON SA

Mediante DA Nº 3530 del 16,05,2011 se
aprueba las BAE.// Se consultó a
Alejandra por estado de licitación quien
dijo con fecha 23,06,2011 que se
encontraba en estudio la propuesta/ Se
recepciona Ord. Nº 1852 del 22,08,2011
de Alcalde a Javier Rodriguez del GORE, 
informando sugerencia de adjuducación a
EMPRESA ECSON SA por un monto de
$ 372,084,751 y un plazo de 240 días.//
Ord. Nº UGD 2805  del 26,08,2011 otorga 
Vº Bº de adjudicación de Sr. Intendente/
Ord. Nº 533 del 06,09,2011 Se envía a
Comisión Evaluadora Sugerencia de
Adjudicación/ DA Nª 6212 del 12,10,2011
aprueba contrato suscrito con fecha
27,09,2011//

Marco Merlín Solicitado acta entrega de terreno al ITO 2010 2011 2011-2012 EN EJECUCION

52

Donación de Cía.Liberty
Seguros de 1 Aula Modular
para Escuela Carlos Salina
Lagos

Donación 2011
Mediante Ord Nº1857 de fecha 10.09.10 Daem informa de
esta donación. Adjunta Ord. Nº134 de fecha 06.09.10 de
Directora del establecimiento

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Donación 2011 EJECUTADO

53
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin y
Verónica Pizarro

Reparación Mayor y
Construcción Cubierta Patio
Liceo Abate Molina,
Talca,Código BIP 30103403-
0 (ExReparación Parcial y
Construcción Cubierta Patio
Liceo Abate Molina, Talca)

Consiste en la reparación general de los
edificios existentes en la mitad sur de la
manzana, los cuales permanecieron
despues de la demolición realizada en el
sector norte. Se considera también la
construcción de una cubierta tensada en
el patio frente a la biblioteca.

 $            434.041.000 
Reconstrucción Sismo
2010

Postulado con cod. Bip
30103403, se remiten
antecedentes vía Ord. 1779 de
Alcalde a Seremi Con fecha
09.09.10 se recibe Ord Nº2458
de seremi de Educación
adjuntando Certificado de
pertinencia

Se reciben observaciones
13/10/2010, se solicita a
Graciela Urra que remita
antecedentes de matriculas
para poder dar respuesta a
observaciones. Se remite Ord.
2133 de fecha 19/10/2010
dando respuesta a
observaciones.

RS 22-10-2010.  

Mediante Ord. 2254 de fecha 02/11/2010 se solicita a
SEREMI Planificación levantar RS* para realizar
modificaciones al proyecto.
Con fecha 26/11/2010 mediante Ord. 2581 se remiten a
SERPLAC antecedentes con modificaciones al proyecto.
Con fecha 29/11/2010 mediante Ord. 2602 se remite a
SERPLAC ficha IDI modificada. Con fecha 29/11/2010
RATE RE. Mediante Ord. 2602 de fecha 29/11/2010 se
envía ficha IDI modifcada. Con fecha 10/12/2010
formalizado rate RS.
Con fecha 21/12/2010 se crea ficha año presupuestario
2011 y se envía mail a Verónica Rodríguez (GORE),
para dejar RS automático. Ord. 3790 de fecha
22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr. Intendente
solicitando presentar al Consejo Regional y obtener
financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo contrario,
realizar la incorporación de ellos a la propuesta FIE
2011 del MINEDUC.  ORD Nº 3377 de fecha 29/12/2011 
a Direccion de Arquitectura se solicita indicar si los
recursos seran utilizados en el proyecto que se
ejecutara por convenio tripartito      

- APROBADO FINANCIERAMENTE
Esperar respuesta de Dirección de Arquitectura ,
en cuanto a la posibilidad de sumar recursos a la
obra que se está ejecutando por convenio tripartito

 $                        434.041.000 $ 434.041.000 $ 0 $ 0

Firma de convenio
mandato para obras entre 
Gore y Municipio de
fecha 24,05,11.
Aprobado por D.A
Nº3945 de fecha 06,06,11

08/06/2011 soporte
digital, 09/06/2011
soporte papel

Jocelin Perez 2010 2011

54
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martin y Verónica
Pizarro

Reparación Mayor Liceo
Industrial Superior Talca (Ex-
Reparaciones Generales y
Mejoramiento de Redes de
Alcantarillado y Evacuación
de Aguas Lluvias Liceo
Industrial Superior, Talca)
Código BIP 30103408-0

Se considera reparaciones en edificio de
dirección y sala de profesores, además
en pabellones de talleres de
especialidades se considera la
reposición de la cubierta e instalación de
ventilación mecánica forzada en taller de
maderas.

 $            196.247.000 
Reconstrucción Sismo
2010

Postulado con cod. Bip
30103408, se remiten
antecedentes vía Ord. 1776 de
Alcalde a Seremi Con fecha
09.09.10 se recibe Ord Nº2458
de seremi de Educación
adjuntando Certificado de
pertinencia

Cuenta con RATE FI.
Se reciben observaciones
13/10/2010, se solicita a
Graciela Urra que remita
antecedentes de matriculas
para poder dar respuesta a
observaciones. Se solicita a
Cristian Henriquez proyecto
eléctrico para incorporar al
proyecto.

Con fecha 10/12/2010
formalizado rate RS. Con
fecha 22/12/2010 ratificado
RS año presupuestario 2011.   

Mediante Ord. 2580 de fecha 26/11/2010 a SERPLAC,
se remite carpeta con antecedentes para dar respuesta a 
observaciones. Con fecha 01/12/2010 formalizado
rate FI. Mediante Ord. 2628 de fecha
03/12/2010 se da respuesta a observaciones.   Con fecha 
21/12/2010 se crea ficha 2011, se envía mail a Verónica
Rodríguez del GORE, para que cargue RS.    Ord. 3790 
de fecha 22/12/2010 de SEREMI Educación a Sr.
Intendente solicitando presentar al Consejo Regional y
obtener financiamiento vía FNDR Tradicional, de lo
contrario, realizar la incorporación de ellos a la
propuesta FIE 2011 del MINEDUC.        

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                        196.247.000  $      172.746.880 $ 23.500.120 $ 0 $ 172.746.880

Convenio firmado con
fecha 02/05/2011 entre
Gobierno Regional y
Municipalidad de Talca.
D.A. 3808 de fecha
27/05/2011 aprueba
convenio.

07-06-2011 Alejandra Castro 2295-90-LP11 12-08-2011 02-09-2011

Ord. UGD 3515 de fecha
03/10/2011 de Sr. Intendente
a Sr. Alcalde autoriza
adjudicar la obra a
Constructora Roblería S.A.
por 120 días corridos. D.A.
6241 de fecha 14/10/11 a
Constructora Roblería .S.A.
Cuenta con contrato firmado
con fecha 19/10/11.

D.A. 4973 de fecha 08/08/2011 aprueba
bases administrativas especiales.  

Marco Merlin 24-10-2011 24-10-2011 120 21-02-2012

Mediante Ord. 2608 de fecha 26/10/2011 de Sr. Alcalde a
Sr. Intendente, se remite para custodia boleta de fiel
cumplimiento de oontrato. Mediante Ord. 3027 de fecha
28/11/2011  se remite estado de pago Nº 1.

2010 2011 2011-2012 EN EJECUCION

55
Verónica 
Pizarro

Reasignar a Vero
y Rodrigo B.

Reposición de cierros
perimetrales y reparaciones
varias  Escuela Inés Sylvester 
de artozòn

Construcción de cierros perimetrales en
deslindes hacia los vecinos y reparación
de un sector de techumbre ubicada en
costado oriente.

 $              27.296.965 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

Se responde a observaciones
30/09/2010. Se envían nuevas
observaciones que se
responden 1/10/2010 y se
modifica prespuesto a
$27,296,965 (se elimina partida
de aguas lluvias según las
observaciones de
SECREDUC)

Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.
Se firma convenio entre
Municipalidad y Alcaldía con fecha
30/11/2011

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a
Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta
ficha Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 1088 de
fecha 20/05/2011 se remiten antecedentes del proyecto a
SEREMI. Con fecha 30/05/2011 a través de Ord. 608,
Director de Obras remite 1º estado de pago a Directora
de Finanzas. Mediante Ord. 0812 de fecha 19/07/2011
de DOM a Directora de Finanzas se remite 2º estado
de pago. Mediante Ord. 0952 de fecha 23/08/2011 de
DOM a Directora de Finanzas remite 3º estado de pago. 
Mediante Ord. 1925 de fecha 29/08/2011 se remite a
Secreduc rendición del proyecto.

Visado por SECREDUC, al 31/10/2010 aun no se reciben
respuesta a Observaciones. D.A. 0072 de fecha 10/01/2011
aprueba bases administrativas. Mediante Ord. 69 de fecha
11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911 que aprueba
terminos de referencia sobre normas técnicas y resolución
exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante Ord. 1384 de
fecha 28/06/2011 se remiten respuesta a observaciones de
rendición.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 27.296.965 $ 27.292.455 $ 4.510 $ 272.970 $ 27.565.425

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2473 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio. D.A. 1020 de
fecha 01/03/2011 aprueba 
convenio suscrito con
fecha 30/11/2010.

03/12/2010 envío
digital, 06/12/2010
soporte papel

Francisco Flores
2295-22-LE11 2295-
40-LE11   (2º llamado)

12/01/2011     
07/02/2011        
(2º llamado)

25/01/2011     
16/02/2011        
(2º llamado)

DA Nº2012 de fecha
07,03,11 a Oferente Proessa 
Ltda.

Mediante Ord. 156 de fecha 22/02/2011
se sugiere adjudicar a Proessa Ltda. por
un monto de $27,292,455 y un plazo de 30
días. Cuenta con contrato firmado con
fecha 21/03/2011 entre oferente y
Municipalidad. D.A. 2406 de fecha
29/03/2011 aprueba contrato suscrito con
fecha 21/03/2011.

Patricio Hernández
Bravo

04-04-2011 04-04-2011 30 03-05-2011

D.A. 2399 de fecha 29/03/2011 autoriza cancelación de los
derechos municipales correspondiente a permiso de obra
menor. D.A. 3693 de fecha 24/05/2011 designa integrantes
comisión de recepción provisoria. Obra 100% ejecutada.
Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha
01/07/2011. D.A. 4778 de fecha 28/07/2011 aprueba acta de
recepción provisoria.

2010 2010 2011 EJECUTADO

56 Claudia Castro Cristian San M.

Construcción cierre
perimetral y mejoramiento de
redes sanitarias y eléctricas
Escuela Santa Marta

Consiste en la ejecución de cierre
perimetral , reposición planta de
tratamiento y mejormaiento electrico en
los sectores que indica planos y
especificaciones técnicas 

 $              50.398.904 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

Resolución Exenta Nº 5381 del
11,11,2010

Se informa mediante Ord. Nº 202 de fecha 03,12,2010 a
Directora del Establecimiento aprobación e
intervenciones a realizar

CON FECHA 21,01,2011 MEDIANTE ORD. Nº 0069 DE
SECREDUC SE RECPECIONA RESOLUCION EXENTA
Nº 4911 DEL 02,11,2010 QUE APRUEBA TERMINOS DE
REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS Y
RESOLUCION EXENTA Nº 5381 DEL 11,11,2010 QUE
APRUEBA RECURSOS A PROYECTOS PLAN DE
REPARACIONES MENORES 1

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 50.398.904 $ 50.360.657 $ 38.247 $ 2.002.611 $ 52.363.268

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
aprueba recursos,
convenio firmado con
fecha 30/11/2010,
Decreto Exento 2478 de
fecha 23/12/2010 aprueba 
convenio// Decreto
Alcaldicio Nº1017 del
01,03,2011 aprueba
Convenio suscrito con
fecha 30,11,2011
(recepcionado el
14,03,2011)

09/12/2010 envío
digital, 20/12/2010
soporte papel

Francisco Flores
2295-13-LP11 2295-
43-LP11     (2º llamado)

07-01-2011       
11-02-2011         
(2º llamado)

20-01-2011       
23-02-2010      
(2º llamado)

DA Nº 3433 del 11,05,2011
a Don Claudio Peña Jaque

1º llamado se declara desierto por cuanto
no se presentaron oferentes a la apertura.
2º Llamado se declara inadmisble según
DA Nº 2258 dado que los oferentes (2)
presentaron falencias administrativas en
los antecedentes. Con fecha 04 y
06,04,2011 mediante Ord. Nº 0694 y0723
se invita a los oferentespara participar en
el proceso de Trato Directo// Mediante
oficio Nº 262 del 27,04,2011 se propone la 
contratación al Sr. Claudio Peña Jaque
por un monto de $ 50,360,657

Francisco Ávila
Figueroa

02-06-2011 02-06-2011

30+15 (DA Nº 4586 
del 19,07,2011) +
35 días (DA Nº
5015 del
08,08,2011)

01/07/2011 Nueva
fecha de termino
16,07,2011 (ITO
Averiguará porque
dieron 15 días y no los
40 solicitados por él),
se solicitó por oficio
Nº 0867 del
29,07,2011 de DOM
un 2º Aumento de
Plazo por 35 días,
quedando como nueva
fecha de termino el día 
20,08,2011// Aprobado
mediante DA Nº 5015
del 08,08,2011//
Contrato Aumento de
Plazo de fecha
16,08,2011

Con fecha 31,05,2011 mediante Ord. Nº 1155 se envia a
SECREDUC los antecedentes técnicos y administrativos
del proyecto// DA Nº 3943 del 06,06,2011 aprueba contrato
suscrito con el Sr. Claudio Peña Jaque// Se considera
aporte Municipal la suma de $503,607 correspondiente a la
cancelación de Derechos Municipales por concepto de
permiso de Obra menor Aprobado mediante DA Nº 4573 del
19,07,2011 ycancelado con fecha 03,08,2011/ Ord. Nº 0954
del 2308,2011 de DOM a Finanzas envia EP Nº 2// Se
encuentra Recepcionado, falta emitir el Acta que se
encuentra pendiente por falta de Recepción Municipal de
acuerdo a las Bases. // DA Nª 6035 DEL 04,10,2011
APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE
FECHA 23,08,2011

2010 2010 2011 EJECUTADO

57 Juliana Pizarro
Reasignar a Juli y
Martín

Red de Alcantarillado,
Reposición Planta de
Tratamiento y Caseta de
Control, Escuela Panguilemo

Consiste en la construcción de sistema
de alcantarillado interior de aguas
servidas para los servicio higiénicos y
cocina.

 $              39.204.751 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

Se responde a observaciones
30/09/2010.  

Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a
Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta
ficha Nº 1 para conocimiento.

A la espera de respuesta a Observaciones. Convenio de
fecha 30/11/2010. Con fecha 06/12/2010 mediante memo
interno nº 1 se remiten antecedentes para licitación a Digna
Roco. Decreto Alcaldicio Nº 5918 de fecha 31/12/2010
aprueba bases administrativas especiales del llamado a
propuesta publica. Con fecha 06/01/2011 se publica en portal
mercado público ID 2295-9-LP11 . Con fecha 11/01/2011,
Oficio ordinario Nº 0069 remite resolución exenta Nº 5381 de
fecha 11/11/2010 . Cuenta con DA. Nº 0380 de fecha
25/01/2011 donde se adjudica a MAQUINOX LTDA.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 39.204.751 $ 39.000.000 $ 204.751 $ 390.000 $ 39.390.000

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2478 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio. D.A 1017 de
fecha 01/03/2011, que
aprueba convenio de
fecha 30/11/2010

06/12/2010 soporte
papel

Francisco Flores
2295-9-LP11 2295-
39-LP11 (2º llamado)

04/01/2011        
07/02/2011 (2º
llamado)

18/01/2011       
17/02/2011 (2º
llamado)

D.A. 0380 de fecha
25/01/2011, Maquinox Ltda.
D.A. 3433 de fecha
11/05/2011 a Maquinox Ltda.

A través de D.A. 0591 de fecha 04/02/2011 
se deja sin efecto D.A. 0380 de fecha
25/02/201.   2º llamado queda inadmisible. 
D.A nº 2162 de fecha 17/03/2011 dejase
establecido que se declara inadmisible,
por cuanto los oferentes que se
presentaron no cumplen con lo
establecido en las Bases Administrativas
Especiales. Con fecha 06/04/2011 y a
través de Ord. Nº 0723 se invita a
participar en el proceso de Contratación
directa para la ejecución del proyecto. A
través de Ord. Nº 262 de fecha 15/03/2011 
se soliicta autorización mecanismo trato
directo y cancelación respectiva. Al
09/06/2011 pendiente firma de Alcalde en
contrato.

Violeta Navarro 11-06-2011 15-06-2011 30-01-1900 14-07-2011

A través de D.A. 262 de fecha 15/04/2011, se solicita
autorización mecanismo trato directo y cancelación
respectiva. Oeferente Maquinox Ltda. Ord. Nº 1406 de
fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre
placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha 30/05/2011 ya
través de Ord. Nº 1156 se adjuntan ant. del proyecto a
SECREDUC. DA de fec 07/06/2011 modifiquese DA Nº
3433 de fecha 11/05/2011 solo en el sentido de establecer
que la supervisión técnicaserá de Paola Hernandez Diaz.
Cuenta con DA. Nº 3433 de fecha 11/05/2011donde se
autoriza el mecanismo de trato directo y cancelación, para
la ejecución de los proyectos. Cuenta con contrato de fecha
06/06/2011, empresa MAQUINOX LTDA y DA Nº 4105 de
fecha 15/06/2011 que aprueba contrato. DA Nº 4933 de
fecha 05/08/2011 Designase comisión de Recepción
Provisoria de la obra. Con fecha 16/08/2011 y a través de
Ord. Nº 138 se solicita cancelación Derechos Municipales.
Con fecha 16/08/2011  y a través de Or. Nº 0918 de DOM se 
solicita tramitación de permiso de obra menor . DA. Nº
5260 de fecha 23/08/2011 autoriza cancelación por la suma
de $390.000.- correspondiente a derechos de permiso de
edificación. se cancelan con fecha 30/08/2011 se cancela
permiso . Se informa con fecha 07/09/2011 y a través de
Ord.Nº 536  de SECPLAN a DOM, ingreso de expediente, 

2010 2010 2011 EJECUTADO

58
Verónica 
Pizarro

Reasignar a Vero
y Alejandra L.

Reparaciones menores
Escuela José Abelardo
Nuñez

Contempla reparación de rampa ubicada
en patio y reposición en parte de cubierta.

 $              19.454.080 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

Se responde a observaciones
30/09/2010. Se envían nuevas
observaciones que se
responden 1/10/2010 y se
modifica prespuesto a
$19,454,080 (se elimina partida
de control de hormigones
según las observaciones de
SECREDUC)

Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.
Convenio firmado entre Ministerio y
Alcaldía con fecha 30/11/2010

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a
Director de aprobación del proyecto y se le adjunta ficha
Nº 1 para conocimiento. Mediante Ord. 102 de fecha
02/06/2011 se solicita a Director de Obras no cursar
multa por demora en tramitación de permiso, ya que las
demoras no han sido responsabilidad del contratista.

A la espera de respuesta a Observcaciones. D.A. 0069 de
fecha 10/01/2011 aprueba bases administrativas. Mediante
Ord. 69 de fecha 11/01/2011 se recibe resolución exenta 4911
que aprueba terminos de referencia sobre normas técnicas y
resolución exenta 5381 que adjudica recursos. Mediante
Ord. 0767 de fecha 12/04/201 se remiten antecedentes del
proyecto a Seremi de Educación. Mediante Ord. 0796 de
fecha 1/07/2011 de Director de Obras a Directora de Finazas, 
remite estado de pago Nº 1.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 19.454.080 $ 19.453.679 $ 401 $ 194.537 $ 19.648.216

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2476 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio. D.A. 2058 de
fecha 11/03/2011 aprueba 
convenio.

03/12/2010 envío
digital, 06/12/2010
soporte papel

Jocelin Perez 2295-17-LE11 11-01-2011 25-01-2011
D.A. 0573 de fecha
03/02/2011, René Sepúlveda
Bernal.

Contrato firmado con fecha 15/02/2010,
pendiente entrega de terreno.

Marco Merlin 03,03,11 03,03,11 40 31-03-2011

DA Nº 2940 de fecha 15/04/2011 designa Comison de
Recepcion Provisoria. D.A. 2943 de fecha 15/04/2011
autoriza cancelacióin de permiso de edificación. Con fecha
28/04/2011 se cancela derecho muncipal por $194,537.
Cuenta con acta de recepción provisoria de fecha
06/06/2011. D.A. 4253 de fecha 23/06/2011 aprueba acta de
recepción provisoria. Mediante Ord. 1238 de fecha
03/11/2011 de DOM a Directora de Finanzas remited
estado de pago devolución retenciones.

2010 2010 2011 EJECUTADO

59 Juliana Pizarro
Reasignar a Juli y
Alejandro de la P.

Reposición Estructura
Soporte Estanque de Agua
Escuela Huilquilemu

El proyecto contempla la reposición de la
estructura existente que sufrió daños
considerables con el terremoto.

 $              15.188.897 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
1º llamado 2010"

Se responde a observaciones
30/09/2010.  

Se recibe confirmación de
aprobación mediante mail de fecha
22/11/2010 por parte de MINEDUC.

Con fecha 25/11/2010 mediante Ord. 188, se informa a
Directora de aprobación del proyecto y se le adjunta
ficha Nº 1 para conocimiento.

Cuenta con convenio de fecha 30/11/2010. Con fecha
06/12/2010 mediante memo interno nº 1 se remiten
antecedentes para licitación a Digna Roco. Con fecha
31/12/2010 se aprueban bases administartivas especiales del
llamado a propuesta publica DA 5919. Con fecha 07/01/2011
se publica en portal Mercado Público ID. 2295-12-LP11. Con
fecha 11/01/2011, Oficio ordinario Nº 0069 remite resolución
exenta Nº 5381 de fecha 11/11/2010. D.A. 0379 de fecha
25/01/2011 adjudica propuesta a René Sepúlveda Bernal.
Contrato firmado con fecha 08/02/2011.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 15.188.897 $ 15.093.389 $ 95.508 $ 150.904 $ 15.244.293

Resolución Exenta 5381
de fecha 11/11/2010
adjudica recursos,
convenio de fecha
30/11/2010, Decreto
Exento 2477 de fecha
23/12/2010 aprueba
convenio. D.A 1018 de
fecha 01/03/2011 que
aprueba convenio de
fecha 10/11/2010

06/12/2010 soporte
papel

Francisco Flores 2295-12-LE11 04-01-2011 19-01-2011
D.A. 0379 de fecha
25/01/2011, René Sepúlveda
Bernal

Contrato firmado con fecha 08/02/2010,
pendiente entrega de terreno. D.A. 0892
de fecha 18/02/2011 que aprueba contrato
suscrito con fecha 08/02/2011.
Cuenta con anexo de contrato de fecha
28/02/2011

Patricio Hernández
Bravo

22-02-2011 22-02-2011 40 02-04-2011

A través de D.A. 0946 de fecha 27/02/2011 se complementa
DA.A 0379 de fecha 25/01/2011 en el sentido de autorizar
anticipo de hasta un 25% del valor adjudicado. Mediante
Ord. 069 de fecha 12/04/2011 se solicita cancelación de
derechos municipales. DA. Nº 2964 de fecha 15/04/2011
autoriza cancelación por la suma de $150.904.-.
correspondiente a derechos por permiso de edificación. DA. 
Nº 2941 de fecha 15/04/2011 designa integrantes Comisión
Recepción Provisoria de la obra. Con fceha 03/05/2011 se
cancela derechos municipales edificación proyecto.Ord. Nº
1406 de fecha 29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa
sobre placa conmemorativa PRM 1 y 2. Con fecha
20/05/2011 a través de ord. Nº 1087 se adjunta antecedentes 
del proyecto a SECREDUC.Con fecha 26/05/2011 y a través 
de Ord. Nº 588 DOM solicita Decreto Alcaldicio Acta
recepción Provisoria. DA. Nº 3893 de fecha 02/06/2011
aprueba acta de recepción provisoria de fecha 20/04/2011.
Obra 100% ejecutada. Con fecha 02/06/2011 DOM remite a
Finanzas 1º Estado de pago. Con fecha 18/07/2011 y a
través de Ord. Nº 1551 de Alcalde a SEREMI se adjunta
documento faltante en redición del proyecto RBD 2975.Ord.
Nº 2331 de fecha05/10/2011 envia comprobante de ingreso
a Depto. Infraestructura Escolar MINEDUC.Ord. Nº 2712
de fecha 03/11/2011 adjunta rendición del proyecto, estado 

2010 2010 2011 EJECUTADO

60
Verónica 
Pizarro

Verónica Pizarro y
Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo de Cultura y Difusión
Artística de Talca

Reemplazo de dos ventanales de fachada
de acceso, demolición y reconstrucción
del tramo de muro de coronación de
sector de cocina, reparación de juntas de
dilatación y reparación de fisuras muro
externo zona de salón.

 $                8.382.668 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
2º llamado 2010"

Postulado via On Line Portal
Comunidad Escolar con fecha
07/10/2011

Se reciben observaciones con
fecha 11/11/2010. Con fecha
15/11/2010 se da respuesta a
observaciones vía e-mail a
Claudio Opazo y Alejandra
Torres.

Con fecha 27,12,2010 aparece
publicado en pagina de comunidad
escolar la resolucion S/Nº y fecha
que da cuenta de la aprobación de
los recursos,

Se envia Ord. 593 de fecha 30/12/2010 a Director de
Liceo informando de aprobación del proyecto. Mediante
Ord. 0811 de fecha 19/07/2011 de DOM a Directora de
Finanzas se remite 1º estado de pago.

Con fecha 14/01/2011 se recibe convenio de fecha 23/12/2010
firmado entre Alcalde y Ministro de Educación aprobado por
$8,383,000. Mediante D.A. 232 de fecha 18/01/2011 se
aprueba convenio y anexo de convenio de fecha 23/12/2010.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 8.383.000 $ 8.371.745 $ 11.255 $ 0 $ 8.371.745

Resolución Exenta 6179
de fecha 22/12/2010,
adjudica recursos,
convenio de fecha
23/12/2010, Decreto
exento 3085 de fecha
30/12/2010.

30-12-2010 Francisco Flores

Invitación para
contratación directa de
fecha 15/02/2010.
mediante Ord. 0365

15-02-2010 28-02-2010
D.A. 2056 de fecha
10/03/2011 aurtoriza trato
directo, Gestco Ltda.

Mediante Ord. 172 de fecha 02/03/2011 se 
solicita autorizacion mecanismo trato
directo y cancelación respectiva.
Contrato firmado con fecha 28/03/2011.
D.A. 2765 de fecha 12/04/2011 aprueba
contrato suscrito con fecha 28/03/2011.

Patricio Hernández
Bravo

25-04-2011 25-04-2011 45 08-06-2011

65% estado de avance al 31/05/2011 según lo informado
por ITO. D.A. 4298 de fecha 29/06/2011 designa
integrantes comisión recepción provisoria de la obra. No
se ha podido recepcionar por pate de la comisión debido a
que el Liceo se encuentra en toma. A través de Ord. Nº
0917 de fecha 16/08/2011 a Directora Finanzas se remite
estado de pago Nº 2 . Con fecha 22/08/2011 ya través de
Ord. Nº 1849 se adjunata a SEREMI Educacion rendicion
del proyecto . Cuenta con acta de recepción provisoria de
fecha 27/07/2011, se cobra multa por atraso en el inicio de
las obras de 12 días por un monto de $251,152,- que serán
descontados del estado de pago de la devolución de
retenciones. D.A. 5594 DEL 12/09/2011 aprueba acta de
recepción provisoria.

2010 2010 2011 EJECUTADO

61 Claudia Castro  Rodrigo Bertin

Mejoramiento Infraestructura
Emergencia Prefabricada
Liceo Ignacio Carrera Pinto,
Talca

Cambio de un porcentaje de
revestimientos y Pintura
generalInstalación Eléctrica, Gas
Licuado y Protección Contra
IncendioHojalatería, cambio de algunas
ventanas y puertas e instalación de
proteccionesReparación Cierro Norte y
Portón Metálico.

 $              59.571.164 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
2º llamado 2010"

Postulado via On Line Portal
Comunidad Escolar con fecha
06/10/2011

Visita a terreno con
Profesionales de SECREDUC
con fecha 02,11,2011

Se envian observaciones via
mail con fecha 03,11,2010 y
se subsanan con fecha
04,11,2010 via mail a Claudio
Opazo (revisor)

Con fecha 27,12,2010 aparece
publicado en pagina de comunidad
escolar la resolucion S/Nº y fecha
que da cuenta de la aprobación de
los recursos,

Se envian antecedentes técnicos digitales con fecha
28,12,2010 a Unidad de Licitaciones, se destaca la urgencia
que tiene este proyecto// Con fecha 04,01,2011 se envia memo 
Nº 001 antecedentes formato papel.// Convenios totalmente
tramitado de fecha 23,12,2010 (recepcionado con fecha
14,01,2011) enviado a Unidad de licitaciones con fecha
14,01,2011// Con fecha 26,01,2011 se recepciona DA Nº 0232
que aprueba Convenios y Anexos de Convenio, se envia al
equipo de licitaciones con la misma  fecha.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 59.572.000 $ 58.262.886 $ 1.309.114 $ 1.309.000 $ 0 $ 59.571.886

Resolución Exenta 6179
de fecha 22/12/2010,
adjudica recursos,
convenio de fecha
23/12/2010, Decreto
exento 3085 de fecha
30/12/2010.

28/12/2010 envío
digital

Jocelin Perez

Invitación para
contratación directa de
fecha 09/02/2010.
mediante Ord. 0311

10-02-2011 18-02-2011

Decreto Alcaldicio Nº 2055
del 10,03,2011 aprueba
Trato Directo a don Roberto
Soto Muñoz

Se publicó adjudicación con fecha
18,03,2011, fecha para firmar contrato
hasta el 29,03,2011// Contrato de fecha
29,03,2011

Patricia Hernández
Durán

06,04,2011 06,04,2011 65

10,06,2011 + 10 Dias
según DA Nº 4749)
Nueva fecha de
termino el 20,06,2011

Se solicito a Secreduc autorización para ocupar el saldo
disponible a fin de mejorar el cierro, se envió con fecha
09,06,2011 mediante Ord. Nº 1259// DA Nº 4143 del
16,06,2011 autoriza cancelación de derechos municipales
por permiso de edificacion por un monto de $ 437,323 que
se considera como un aporte municipal al proyecto//
Mediante Ord. Nº 1259 del 09,06,2011 se solicita a
SECREDUC autorización para utilización de saldos para
aumentod e obras referidas al cierre perimetral. Se recibe
respuesta Mediante ord. Nº 2296 del 21,06,2011 (recibido el 
28,06,2011) se envía via mail a la ITO para conocimiento y
tramitación.// DA Nº 4303 del 29,06,2011 designa Comision
de Recepcion Provisoria de la obra// DA Nº 4749 del
25,07,2011 autoriza Aumento de Obras por $ 1,309,114 yun
Aumentod e Plazo de 10 días corridos// DA Nº 6034 DEL
04,10,2011 APRUEBA ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA DE FECHA 06,09,2011, se envia copia
rendiciones y Claudio Opazo de SECREDUC, via mail.//
DA Nº 6909 del 21,11,2011 complementa DA Nº 6034 en el
sentido de establecer que se aprobó aumento de obra por la
suma de $ 1,309,114 y aumento de plazo de 10 días
corridos.

2010 2010 2011 EJECUTADO

62 Juliana Pizarro
Cristian San
Martin y Juliana
Pizarro

Reparaciones Generales
Complejo Educacional
Javiera Carrera, Talca

1.- El proyecto contempla el reemplazo de 
la superficie de cielos raso, dañados por
el terremoto del pasado 27 de febrero, por 
una solución compuesta por un
entramado soportante de pino radiata de 2 
x 2” y cielo raso en yeso cartón de 10
mms. de espesor, pintado.
2.- Adicionalmente se deberán estucar y
pintar todas las superficies de cadenas
intervenidas para estos efectos, puesto
que se subirá el nivel del cielo según lo
indicado en planos.
3.- Por otra parte también se considerará
la reubicación de los equipos de
iluminación, producto de lo indicado en el
punto 2.

 $              35.117.507 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
2º llamado 2010"

Postulado via On Line Portal
Comunidad Escolar con fecha
07/10/2011

Se reciben observaciones con
fecha 11/11/2010. Con fecha
15/11/2010 se da respuesta a
observaciones vía e-mail a
Claudio Opazo y Alejandra
Torres.

Con fecha 27,12,2010 aparece
publicado en pagina de comunidad
escolar la resolucion S/Nº y fecha
que da cuenta de la aprobación de
los recursos,

Se envián antecedentes en soporte papel a Digna Roco
mediante Memo Interno nº 11 de fecha 30/12/2010 y en
soporte digital para licitación. Cuenta con Resolucción
Exenta Nº 6179 de fecha 22/12/2010, con fecha 14/01/2011 se
recibe Convenio de fecha 23/12/2010. Cuenta con DA Nº 0232 
de fecha 18/01/2011 donde se aprueba convenio y anexos de
convenio.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 35.117.507 $ 35.001.803 $ 115.704 $ 0 $ 35.001.803

Resolución Exenta 6179
de fecha 22/12/2010,
adjudica recursos,
convenio de fecha
23/12/2010, Decreto
exento 3085 de fecha
30/12/2010. Resolución
Exenta Nº 152805 de
fecha 29/09/2011 aprueba 
modificación convenio de
transferencia de fondos
firmado con fecha
20/09/2011

30/12/2010 soporte
papel  13/10/2011

Francisco Flores

Invitación para
contratación directa de
fecha 15/02/2011
mediante Ord. 0365

15-02-2011 28-02-2011
D.A. 2056 de fecha
10/03/2011 aurtoriza trato
directo, Gestco Ltda.

Mediante Ord. 172 de fecha 02/03/2011 se 
solicita autorizacion mecanismo trato
directo y cancelación respectiva.

Patricio Hernández
Bravo

25-04-2011
25/04/2011 
24/06/2011

60                                                                           
Aumento de plazo 8
días corrido

23/06/2011 01/07/2011
Fecha de término

real 04/07/2011

Cuenta con contrato de fecha 28/03/2011. Con fecha
14/04/2011, a través de Ord. Nº 0443 de DOM a Asesor
Juridico se solicitar modificación del contrato en el sentido
de cambio en nombre del ITO. Ord. Nº 1406 de fecha
29/04/2011 , SEREMI Educación, se informa sobre placa
conmemorativa PRM 1 y2. Con fecha 20/05/2011 y a través
de Ord. Nº 1089 se adjunta antecedentes del proyecto a
SECREDUC. 50% estado de avance al 31/05/2011, según
lo informado por ITO. Con fecha 23/06/2011 DOM solicita a
Sr. Alcalde aprobación para DA por Ampliación plazo de
obra y solicita la Unidad Técnica 8 días corridos y no 15
como solicitaba la Empresa, regirá contar del 24/06/2011
hasta el 01/08/2011, la empresa debe renovar boleta de
garantia. DA. Nº 4411 de fecha 06/07/2011 ampliase el
plazo en 8 días corridos a contard el 24/06/2011 hasta el
viernes 01/07/2011. Con fecha 12/07/2011y a través de Ord.
Nº 0784 de DOM se comunica al Arquitecto que esa
Dirección conforme a la normativa , resuelve no otorgar el
permiso solicitado por tratarse de una Obra de Mantención .  
Se realizó recepción provisoria 19/07/2011 quedando con
observaciones. Según mail de ITO de fecha 25/07/2011 la
obra se encuentra finalizada, pero con observaciones las
cuales deberian estar subsanadas con fecha 25/07/2011. En
cuanto a estados de pagos se remitio el 1º estado de pago
con fecha 20/07/2011 a través de Ord. Nº 819. Con fecha
26/07/2011 y a través de Ord. Nº 0843 se remite 2º Estado
de pago.Con fecha 27/07/2011 y a través de Ord. Nº 1598 se 
soliicta transferencia de fondos.Con fceha 29/07/2011 y a
través de Ord. Nº 1650 se realiza rendición y solicitud final 

2010 2010 2011 EJECUTADO

63
Verónica 
Pizarro

Ale Lizama y
Sergio Guerra,
Vero Pizarro

Reparación menor y cierre
perimetral sala cuna De la
cuna al mundo

Considera reparaciones generales de
edificio exitente ademas de la reposición
de cierro perimetral, ya que presenta
serios problemas estructurales.

 $                4.389.000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a
JUNJI

Cuenta con Resolución Exenta Nº
153028 de fecha 01/12/2010

Se solicita mediante mail de fecha 20/12/2012 a Andrea
Biel (DAEM) revisar convenio con JUNJI, ya que el
nombre del jardín infantil no corresponde. Con fecha
07,03,11 mediante Ord Nº0487 de Alcalde a Directora
Junji, se solicita modificación de convenio para obtener
mayor plazo para licitar las obras.  Con fecha 05,08,2011 
se recibe Ord. Nº 151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los convenios para retomar lo
pendiente post terremoto. A la espera del Convenio para
iniciar nuevo proceso de licitación

Se recibe Ord. 152007 de fecha
29/12/2010 de JUNJI, se aclara que
Jardín Infantal aprobado en convenio
de fecha 30/11/2010 corresponde

D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas. APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4.389.000 $ 5.221.720 -$ 832.720 $ 832.720 $ 6.054.440

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010,

30-12-2010
Francisco Flores
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-LE11

04-03-2011                       
03/11/2011

14-03-2011                              
11/11/2011

D.A. 7199 de fecha
30/11/2011 autoriza
contratación directa a
PETRUS ALFONSO
NETTEN MARTINEZ.

A la espera de apertura de propuestas.
DA. 2163 de fecha 17/03/2011 declara
inadmisible propuesta pública. A través
Ord. Nº 656 de fecha 11/11/2011 se
solicita declarar desierta la licitación.
D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 se declara
desierta la propuesta pública. Ord.
151761 de fecha 25/11/2011 de
DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr.
Alcalde sugiere se evalúe la posibilidad
de trato directo. Mediante Ord. 3143 de
fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes
con el fin de solicitar el traspaso de 80%
de los recursos del monto aprobado.
Cuenta con contrato firmado con fecha
06/12/2011. D.A. 7524 de fecha
13/12/2011 aprueba contrato suscrito con
fecha 06/12/2011.

Francisco Avila 09-12-2011 09-12-2011 45 22-01-2012 2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

64 Claudia Castro
Ale Lizama y
Sergio Guerra

Reparación menor con cierre
perimetral sala cuna Don
Gonzalo III

La obra consiste en Reparación Menor y
cierre perimetral Sala Cuna Don Gonzalo 
III que se ubica en calle 24 norte 5 ½
oriente H s/n, de la ciudad de Talca yque
producto del Sismo del 27 de febrero de
2010 presenta serios problemas
estructurales en parte de sus cierres
perimetrales, los que constituyen
inminente riesgo de accidentes para la
comunidad escolar involucrada.

 $                4.389.000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
oficio Nº 2510 del 19,11,2010 a
JUNJI

Resolución Exenta Nº 153029 de
fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con
fecha 05,08,2011 se recibe Ord. Nº
151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los
convenios para retomar lo pendiente
post terremoto. A la espera del
Convenio para iniciar nuevo proceso
de licitación

Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a
cubicaciones yestructura, dependiendo de eso hayque ver si
los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los
antecedentes de postulación se encuentran archivados en
archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se

recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta Nº

153029 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envia Ord. Nº

0486 del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo
para llamado a licitación, dado que según convenio éste
expiró.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4.389.000 $ 5.222.791 -$ 833.791 $ 886.018 $ 6.108.809

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010, //
DA Nº 6289 del
14,10,2011 aprueba
modificación de Convenio 
de fecha 26,09,2011 de la
JUNJI

17,12,2010
Francisco Flores
Digna Roco
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-le11                                                
2295-129-LE11

04/03/2011     
03/11/2011                                              
11,11,2011

14/03/2011                  
11/11/2011                                                  
17,11,2011

DA Nº 7199 del 30,11,2011
a Petrus Alfonso Netten
Martínez// OC Nº 2295-372-
SE11 de fecha 30,11,2011//
Contrato de fecha
06,12,2011// DA Nº 7526 del
13,12,2011 aprueba
contrato//

1º Llamado se declara inadmisible  DA Nº 
2163 del 17,03,2011, , por cuanto el unico
oferente considera mano de obra superior
al establecido por BAE//,2º llamado se
declara automaticamente desierta por el
sistema dado que no hubo oferentes,
aprobado por DA Nº 6859 del 16,11,2011/
3º Llamado queda inadmisible por cuanto
el oferente no cumplió con lo solicitado
por BAE, aprobado por DA 7073 del
25,11,2011/ // Ord. Nº 151761 del
25,11,2011 de Directora JUNJI sugiere
se evalúe la posibilidad de Trato
Directo//Se publica con fecha 28,11,2011// 
Se efectuará Trato Directo// Trato directo
adjudicado a Petrus Netten

Francisco Ávila 09,12,2011 09,12,2011 45 22,01,2012
Mediante Ord. Nº 3143 del 09,12,2011 se solicita traspaso
de recursos del 80%

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

65 Juliana Pizarro
Ale Lizama y
Sergio Guerra,
Juliana Pizarro

Reparación mayor en muros y 
cierre perimetral sala cuna
Nuevo Horizonte

Considera la reparación de muros sin
daños estructurales y reposición de parte
de cierro perimetral que presenta serios
daños estructurales.

 $                9.765.000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
Ord. 2513 de fecha 19/11/2010 a
JUNJI

Resolución Exenta Nº 153030 de
fecha 01/12/2010. Con fecha
05,08,2011 se recibe Ord. Nº
151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los
convenios para retomar lo pendiente
post terremoto. A la espera del
Convenio para iniciar nuevo proceso
de licitación

Con fecha 07,03,11 mediante Ord Nº0488 de Alcalde a
Directora Junji, se solicita modificación de convenio
para obtener mayor plazo para licitar las obras

D.A. 1076 de fecha 04/03/2011 aprueba bases administrativas. APROBADO FINANCIERAMENTE $ 9.765.000 $ 11.614.400 -$ 1.849.400 $ 1.849.400 $ 13.463.800

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010.
Resolución Exenta Nº
152805 de fecha
29/09/2011 aprueba
modificación convenio de
transferencia de fondos
firmado con fecha
20/09/2011 . DA. Nº 6289
de fecha 14/10/2011,
aprueba las
modificaciones de
convenios.

15-12-2010                                
13/10/2011

Francisco Flores
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-le11

04/03/2011     
03/11/2011

14/03/2011                  
11/11/2011

D.A. 7199 de fecha
30/11/2011 autoriza
contratación directa a
PETRUS ALFONSO
NETTEN MARTINEZ.

D.A, 2163 de fecha 17/03/2011 se declara
indamisible propuesta pública.
A través Ord. Nº 656 de fecha 11/11/2011
se solicita declarar desierta la licitación.
D.A. 6859 de fecha 16/11/2011 declara
desierta la propuesta pública. Ord.
151761 de fecha 25/11/2011 de
DIRECTORA REGIONAL JUNJI a Sr.
Alcalde sugiere se evalúe la posibilidad
de trato directo. Mediante Ord. 3143 de
fecha 09/12/2011 se remiten antecedentes
con el fin de solicitar el traspaso de 80%
de los recursos del monto aprobado.
Cuenta con contrato firmado con fecha
06/12/2011.

Francisco Avila 09-12-2011 09-12-2011 30 07-01-2012
DA Nº 7527 de fecha 13/12/2011, aprueba contarto suscrito
con fecha 06/12/2011 con Petrus Alfonso Netten Martinez a
trato directo.

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

66 Claudia Castro
Ale Lizama y
Sergio Guerra

Reparación menor con cierre
perimetral Sala cuna Jardín
del Este

Consiste en la “Reparación Menor y
Cierre Perimetral Sala Cuna Jardín del
Este” que se ubica en pasaje 6 ½ sur 32
y 33 oriente de la ciudad de
Talca yque producto del Sismo del 27 de
febrero de 2010 presenta daños no
estructurales en muros y
serios problemas estructurales en parte
de sus cierres perimetrales, los que
constituyen inminente
riesgo de accidentes para la comunidad
escolar involucrada.

 $                4.389.000 JUNJI 2010
Postulado y enviado mediante
oficio Nº 2510 del 19,11,2010 a
JUNJI

Resolución Exenta Nº 153031 de
fecha 01,12,2010 de JUNJI// Con
fecha 05,08,2011 se recibe Ord. Nº
151061 del 14,07,2011 el cual indica
que enviaran nuevamente los
convenios para retomar lo pendiente
post terremoto. A la espera del
Convenio para iniciar nuevo proceso
de licitación

Ale Lizama ha enviado la arquitectura (04,11,2010) a
cubicaciones yestructura, dependiendo de eso hayque ver si
los montos se ajustan, para el llenado de fichas// Los
antecedentes de postulación se encuentran archivados en
archivador (JUNJI 2009)// Con fecha 13,12,2010, se

recepciona Aprobación mediante Resolución Exenta Nº

153031 de fecha 01,12,2010 de JUNJI//Se envia Ord. Nº

0486 del 07,03,2011 de Alcalde solicitando Aumento de Plazo
para llamado a licitación, dado que según convenio éste
expiró.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 4.389.000 $ 5.219.519 -$ 830.519 $ 882.714 $ 6.102.233

D.A. 319 de fecha
20/01/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 30/11/2010. DA
Nº 6289 del 14,10,2011
aprueba modificación de
Convenio de fecha
26,09,2011 de la JUNJI

17,12,2010
Francisco Flores
Digna Roco
Digna Roco

2295-53-LE11                                                   
2295-117-le11                                                
2295-129-LE11

04/03/2011     
03/11/2011                                              
11,11,2011

14/03/2011                  
11/11/2011                                                  
17,11,2011

DA Nº 7199 del 30,11,2011
a Petrus Alfonso Netten
Martínez// OC Nº 2295-372-
SE11 de fecha 30,11,2011//
Contrato de fecha
06,12,2011// DA Nº 7525
aprueba Contrato

1º Llamado se declara inadmisible  DA Nº 
2163 del 17,03,2011, , por cuanto el unico
oferente considera mano de obra superior
al establecido por BAE//,2º llamado se
declara automaticamente desierta por el
sistema , dado que no hubo oeferentes,
aprobado por DA Nº 6859 del 16,11,2011/
3º Llamado queda inadmisible por cuanto
el oferente no cumplió con lo solicitado
por BAE, aprobado por DA 7073 del
25,11,2011/ se publica con fecha
28,11,2011// Ord. Nº 151761 del
25,11,2011 de Directora JUNJI sugiere
se evalúe la posibilidad de Trato Directo/// 
Se efectuará Trato Directo// Trato directo
adjudicado a Petrus Netten

Francisco Ávila 09,12,2011 09,12,2011 30 07,01,2012
Mediante Ord. Nº 3143 del 09,12,2011 se solicita traspaso
de recursos del 80%

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

67 Claudia Castro Pamela Herrera 
Normalización Liceo Marta
Donoso Espejo (Etapa
Diseño)

Contempla la contratación de un
consultor capaz de estudiar y diseñar un
proyecto de recuperación del liceo,
considerando las normativas vigentes
aplicables a establecimientos de este
tipop y en base al PEI. Los diseños
deberán ser completos es decir,
arquitectura, estrcutura, especialidades
y revisores independientes.

 $            158.000.000 FNDR  2009 -2011 APROBADO FINANCIERAMENTE

EL DISEÑO ESTA SIENDO DESARROLLADO
POR LA CONSULTORA MERCEDES
FERNANDEZ OSSADEY, CON UN PLAZO
INCIAL DE 315 DIAS CORRIDOS, SEGÚN
RESOLUCIÓN UGD 2476 DEL 17,11,2010 SE
AUMENTA EL PLAZO EN 120 DIAS CORRIDOS
NUEVA FECHA DE TERMINO FIJADA PARA EL
DIA 24,03,2011. EL MONTO INICIAL DEL
PROYECTO CORRESPONDE A $158,000,000,
MEDIANTE MISMA RESOLUCION SE
AUMENTA EL MONTO EN $23,700,000,
QUEDANDO UN TOTAL DE CONTRATO DE
$181,700,000// SEGUN ORD. Nº UGD 224 DE
02,02,2011 DE INTENDENTE AUTORIZA
MODIFICACION DE CONTRATO
DISMINUCION SOLICITADA DE $ 37,130,000
QUEDANDO UN NUEVO MONTO DE $
120,870,000

$ 158.000.000 $ 120.870.000 $ 37.130.000 $ 0 $ 120.870.000

LA INSPECCION
TECNICA ESTA A
CARGO DE LA
DIRECCION DE
ARQUITECTURA

14,01,2010 315 25,11,2010

Aumento de Plazo otorgado de 68 días corridos nueva fecha
de termino contractual 31,01,2011. Proyecto a cargo de la
Dirección de Arquitectura del MOP. Licitado yellos son la
Unidad Técnica.

2009-2011 2009 2010-2011 EJECUTADO

68 Claudia Castro
Pamela Herrera,
Rodrigo Bertín

Liceo Abate Molina

Corresponde a un
proyecto con modalidads de Licitación
contra Recepción. La consultora
contratada por el Ministerio de Educación 
"Gestión uno" entrega el anteproyecto de
reposición parcial del establecimiento,
en donde se han contemplado todos los
recintos necesarios para funcionar con
Jornada Escolar completa (Previo VºBº
de la comunidad educativa). Se ejecutará
en dos etapas. Se firma un convenio
tripartito (Mineduc, Dirección de
Arquitectura y Municipio) para poder
ejecutar las obras durante el año 2011 y
parte del 2012.

 $         4.000.000.000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación de
licitacion .
La apertura técnica fue el 29 de Junio y se presento solo 1
empresa. Con fecha 19 de Julio se hace la apertura
económica

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 3.915.500.000 $ 3.915.478.240 $ 21.760 $ 0 $ 3.915.478.240

Decreto Nº 0483 del
10,12,2010 de Ministerio
de Educación
(Recepcionado con fecha 
22,02,2011)

Dirección de
Arquitectura

SistemaPago contra
Recepción

21,02,2011 19,07,2011

DA VII REG. Nº30 del
28,10,2011de Dirección de
Arquitectura Visado por
Contraloría el 02,01,2012
tramitado totalmente el
03,01,2012

La Licitación la está realizando el MOP,
vía Dirección de Arquitectura, Plazo
propuesto 540 días corrdios Se
recepciona Informe de Proceso Nº
4947324 de fecha 20,07,2011 de Director
Regional de Arquitectura que informa
resultado de la evalaución Economica la
que supera el monto disponible en $
960,901,910 dado lo cual solicita al
Alcalde si estiam conveniente declarar la
licitación como "Inconveniente al interés
fiscal". Alcalde toma sugerencia y
responde mediante Ord. Nº 1637 del
28,07,2011, asimismo, solicita reunión
para coordinar procesos de licitación con
fondos de Reconstrucción SISMO.

Cesar Cepeda verdugo
de Dirección de
Arquitectura

23,01,2012 04,01,2012 450 28,03,2013 2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

69 Claudia Castro Pamela Herrera Liceo Marta Donoso Espejo

Corresponde a un
proyecto con modalidads de Licitación
contra Recepción. La consultora
Fernandez Osadey entrega el
anteproyecto de reposición parcial del
establecimiento (Se demuele y repone
zona donde actualmente se encontraba el
internado para emplazar en el futuro al
local escolar,.En la zona del edificio más
antiguo se contempla recuperar la
infraestructura y destinarla a internado).
Se ejecutará en dos etapas. Se firma un
convenio tripartito (Mineduc, Dirección
de Arquitectura y Municipio) para poder
ejecutar las obras durante el año 2011 y
parte del 2012.

 $         5.000.000.000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

Mediante DA Nº 2818 del 25,03,2011 apruebase el acta de
compromiso suscrito con fecha 17,03,2011 entre La
Municipalidad de Talca, Intendencia Región del Maule y
Colbun SA. // Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA
informa situación de licitacion 

APROBADO FINANCIERAMENTE
La apertura técnica del proyecto es para el 27 de
Julio del 2011 y la apertura económica es para el
18 de Agosto

$ 4.905.500.000 $ 4.905.495.591 $ 4.409 $ 0 $ 4.905.495.591

Decreto Nº 0499 del
10,12,2010 de Ministerio
de Educación
(Recepcionado con fecha 
22,02,2011)

Dirección de
Arquitectura

SistemaPago contra
Recepción

19,03,2011 18,08,2011

DA VII REG. Nº33 del
05,12,2011de Dirección de
Arquitectura Visado por
Contraloría el 10,01,2012,
tramitado totalmente el
16,12,2012

La Licitación la está realizando el MOP,
vía Dirección de Arquitectura, Plazo
propuesto 540 días corrdios

Rodrigo Torres Vienne
de Dirección de
Arquitectura

390

Con fecha 27,01,2012 se recibe un mail de Carlos Valverde
e indica que no ha sido posible entregar terreno dado que
la empresa constructora no ha entregado las pólizas de
garantía.

2010 2010 2011-2012
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70 Claudia Castro Pamela Herrera
Liceo Enrique Maldonado
Sepúlveda

Corresponde a un proyecto con
modalidads de Licitación contra
Recepción. El Municipio entrega el
anteproyecto de reposición completa del
establecimiento con una capacidad de
2250 alumnos. El cual se ejecutará en
dos etapas. Se firmma un convenio
tripartito (Mineduc, Dirección de
Arquitectura y Municipio) àra poder
ejecutar las obras durante el año 2011 y
parte del 2012.

 $         6.000.000.000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

Mediante Ord. Nº 342 del 29,03,2011 DA informa situación
de licitacion  

APROBADO FINANCIERAMENTE
Actualmente se encuentra en proceso de Licitación
por parte del MOP

$ 5.895.500.000 $ 5.296.943.308 $ 598.556.692 $ 5.296.943.308

Decreto Nº 0496 del
10,12,2010 de Ministerio
de Educación
(Recepcionado con fecha 
22,02,2011)

Dirección de
Arquitectura

SistemaPago contra
Recepción

31,12,2010 19,05,2011

DA VII REG. Nº18 del
14,07,2011 de Dirección de
Arquitectura Visado por
Contraloría el 06,09,2011

Alejandro Pacheco
Pozo de Dirección de
Arquitectura

13,12,2011 (*) 08,09,2011 450 30,11,2012

(*) Por cuanto la entrega del terreno por parte de la Ilustre
Municipalidad de Talca se pudo llevar a cabo recién con
fecha 13/12/2011 por el proceso de demolición que la
Municipalidad llevó adelante, el contrato tiene un retraso de
96 días corridos por lo tanto se está formalizando las
solicitudes respectivas para efectuar una modificación de
contrato que permita aumentar el plazo legal en esa misma
cifra, lo que trasladará el término legal de la misma desde
el 30/11/2012 para el 06/03/2013. Después de ese plazo
vendrá todo el proceso de recepción contemplado en el DS
MOP 75/2004 (Reglamento para Contratos de Obras
Públicas).

2010 2010 2011-2012 EN EJECUCION

71
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera

Reparación general y
reposición cierre perimetral
Escuela Lorenzo Varoli
Gerardi

Contempla la reparación total del edificio
dañado por el terremoto. Asimismo
contempla la reposición de cierro
perimetral en zona de fachada principal y
costado Poniente del local escolar.

 $              70.000.000 
Fondo Nacional de la
Reconstrucción  
(Hacienda-Donación)

18,01,2011

Se confirma donación mediante mail
de fecha 29/06/2011, por un monto
de $79,000,000 por parte de
Rabobank.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 0

Mediante Decreto Exento
Nº899 de fecha
20/10/2011 autoriza a
Tesorería Regional de
Talca para poner a
disposición de la I.
Municipalidad de Talca
la suma de $70,000,000.
Mediante Ord. 3184 de
fecha 03/12/2011 de Sr.
Alcalde a Sra. Bernardita
Bulnes de Ministerio de
Hacienda se remite
Comprobante de Ingreso
Nº 684 por $70,000,000

Se remiten
antecedentes en
formato digital y
soporte papel con
fecha 09/12/2011 a
Digna Roco

Jocelin Perez 2011 2011

72 Claudia Castro
Pamela Herrera /
Rodrigo Bertín

Demolición Infraestructura
Liceo Enrique Maldonado S.
(INSUCO)

Consiste en la demolición de los recintos
exsitentes a fin de comenzar con la
ejecución del proyecto definitivo

 $              60.000.000 

Plan de Emergencia
Infraestructura y
Equipamiento Escolar
2010 (Liceos
Tradicionales)

DECRETO EXENTO Nº 2937 del
29,12,2010

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 60.000.000 $ 45.000.000 $ 15.000.000 $ 0 $ 45.000.000

Decreto Exento Nº 2937
del 29,12,2010 de
MINEDUC 
(Recepcionado el
18,03,2011)

Con fecha 01,04,2011 
se envian
antecedentes formato
Digital y con fecha
04,04,2011 formato
papel

Jocelin Perez 2295-70-LP11 03,05,2011 07,06,2011

DA Nº 4485 del 13,07,2011
a Sociedad Constructora
ECOBRAS LTDA// Contrato 
de fecha 22,07,2011// DA Nº
4926 del 05,08,2011 aprueba 
contrato de fecha 22,07,2011

Patricio Hernández
Bravo

03,10,2011 03,10,2011 45 16,11,2011

Via mail de fecha 16,08,2011 se solicita información al ITO
respecto de la entrega de terreno. // Ord. Nº 0056 del
17,01,2012 del DOM remite Acta de Recepción Provisoria
para aprobación por DA// da nº 6908 DESIGNA Comisión
de Recepción//

2010 2010 2011 EJECUTADO

73 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Ampliación y Remodelación
Escuela Especial España

El trabajo consiste en entregar el diseño
a la Escuela a fin de presentar a la
Corporación Española y ver factibilidad
de obtener el financiamiento a traves de
ellos, el proyecto conside en la
reparación de algunas dependencias y
ampliación a fin de poder optar al Ingreso
de la Jornada Escolar Completa

 $              66.188.644 
Corporación Española,
analizará la posibilidad
de financiar el proyecto

$ 66.188.644 $ 66.188.644 $ 0 2011

74
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reposición parcial cierro
Escuela Básica Talca

Consiste en la reposición de 22 metros
lineales del tramo de cierro de pandereta
ubicado en el deslinde norte del recinto
fretne a la multicancha cubierta.

 $                9.968.020 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

26-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se reciben observaciones con
fecha 12/07/2011, se da
respuesta 14/07/2011 a través
de mail y el portal Comunidad
Escolar.

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 1109 de fecha 24/05/2011 de Sr. Alcalde a 
Director del Establecimiento se da respuesta a Ord. 071
de fecha 18/05/201 indicando que lo solicitado será
postulado en el presente proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 9.968.020 $ 9.621.150 $ 346.870 $ 9.621.150

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento Nº 
1934 de fecha
25/10/2011 que aprueba
convenio. D.A. 7329 de
fecha 05/12/2011 aprueba 
convenio de fecha
09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Lisin González 2295-115-LP11 07-11-2011 29-11-2011

DA Nº 7878 de fecha
29/12/2011 Sr. Luis Carvallo
Orellana. D.A. 0285 de
fecha 12/01/2012
complementa D.A. 7878 en
el punto 10 (Inspección
Técnica de la Obra) .  

D.A. 6443 de fecha 26/10/2011 aprueba
bases administrativas especiales del
llamado a propuesta pública. Contrato
firmado con fecha 13/01/2012.

Marco Merlin A. 07-02-2012 07-02-2012 26 04-03-2012 2011 2011 2012 EN EJECUCION

75
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reparación Parcial Liceo
Diego Portales, Talca

Consiste en la reconstrucción de
tabiques de cierro en fachada norte de
edificio afectado, reparación de muros
con fisuras, reposición de cubierta y
reposición del sistema eléctrico.

 $              23.723.977 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

LLegaron observaciones con
fecha 05,07,11 y hay plazo
hasta el viernes 08,07,11 y se
enviaron. El Lunes 11 se
volvieron a enviar respuestasa
a solicitud del revisor

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 098 de fecha 24/05/2011 de Pamela
Herrera a Directora del Establecimiento se da respuesta 
a Ord. Nº 70 de fecha 09/05/2011 indicando que lo
solicitando será postulado en el presente proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 23.723.977 $ 23.723.977 $ 0 $ 23.723.977

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento Nº 
1960 de fecha 25/10/2011
que aprueba convenio.
D.A. 7329 de fecha
05/12/2011 aprueba
convenio de fecha
09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Isabel Soto 2295-151-LP11 05-12-2011 26-12-2011

D.A. 0428 de fecha
20/01/2012 a René
Sepúlveda Bernal. D.A.
0561 de fecha 27/01/2012
modifica D.A. 0428 en el
sentido de agregar punto
referido a la Garantía de
Buena Ejecución de la Obra.

D.A. 0825 de fecha 08/02/2012 modifica
D.A. 0428 en el sentido de agregar el
punto referido al anticipo.

Violeta Navarro Piña 60 2011 2011 2012 ADJUDICADA

76
Verónica 
Pizarro

Rodrigo Bertin
Reparación de Techumbres
Escuela Carlos Trupp
Wanner, Talca

Consiste en el cambio de cubiertas,
reparación de cielos y terminaciones y
mejoramiento del sistema de evacuación
de aguas lluvias.

 $              68.877.483 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se reciben observaciones con
fecha 12/07/2011, se da
respuesta 14/07/2011 a través
de mail y el portal Comunidad
Escolar.

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 0175 de fecha 19/01/2012 a SEREMI de
Educación se remiten antecedentes del proyecto.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 68.877.483 $ 63.667.927 $ 5.209.556 $ 63.667.927

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento Nº 
2198 de fecha 04/11/2011
que aprueba convenio.
D.A. 7329 de fecha
05/12/2011 aprueba
convenio suscrito con
fecha 09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Jocelin Pérez 2295-119-LP11 03-11-2011 24-11-2011
D.A. 7517 de fecha
13/12/2011 a Macarena
Leiva Sanhueza.

Mediante Ord. 327 de fecha 25/10/2011 de 
Asesor Jurídico a Secretario Municipal
informa que las bases cumplen con la
norma y procede aprobar por Decreto
Alcaldicio las Bases Especiales y
Generales. Contrato firmado con fecha
26/12/2011, pendiente entrega de terreno.

Patricio Hernandez
Bravo

11-01-2012 11-01-2012 41 20-02-2012 2011 2011 2012 EN EJECUCION

77
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la
Puente

Reposición de cierro
principal y reparaciones
varias Escuela Especial
Iberia

Reposición de cierros extteriores, lado
sur, reparaciones de fisuras y grietas,
soldaduras de pilares patio techado y
cambio de 2 bombas de aguas .

 $              40.268.124 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se reciben Observaciones via
mail con fecha 05/07/2011, se
remiten respestas a
observaciones con fecha
08/07/2011, via mail

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

Mediante Ord. 2416 de fecha 13/10/2011 se remiten
decreto nombramiento, acta instalación de concejo y
dominio vigente de la propiedad, según lo solicitado por
SECREDUC via mail.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 40.268.124 $ 39.611.378 $ 656.746 $ 39.611.378

Con fecha 28/11/2011 se
recibe Decreto Exento
Nº2048 de fecha
26/10/2011 que aprueba
convenio. D.A. 7329 de
fecha 05/12/2011 aprueba 
convenio suscrito con
fecha 09/09/2011.

2/09/2011 soporte
papel y digital

Isabel Soto 2295-1-LP12 02-01-2012 19-01-2012

D.A. 0750 de fecha
03/02/2012 a Ricardo
Escribano Villalta. D.A.
0826 de fecha 08/02/2012
modifica D.A. 0750, en el
sentido de cambiar el nº de
la cuenta de imputación.

Preocuparse con Alejandro de ver que
cruce existe con proyecto de la
Corporación Española.  Al 29/11/2011 aun 
no se da inicio a la elaboración de las
bases. Alejandro tiene pendiente para
subir las aclaraciones una vez que se
suba la licitación al portal. Mediante Ord.
404 de fecha 26/12/2011 de Jurídica,
indica que procede aprobar por D.A. las
Bases Especiales y Generales.

Francisco Avila 45 2011 2011 2012 ADJUDICADA

78 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente 

Reposición de Cierros
medianeros, cubiertas y
mejoramiento baños, Escuela
Hogar Las Araucarias

Mejormiento de baños, cambios de
artefactos y cerámicas, cambio de
lámparas. Pintura cierlos, cambio de
cubierta pasillo central y reposición de
cierros (panderetas y muros
perimetrales)

 $            105.532.050 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

26-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se revisen Observaciones via
mail con fecha 05/07/2011, se
remiten respestas a
observaciones con fecha
08/07/2011, via mail

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,
solicita Actualización del estado de situación de los
establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El
docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 Retirado

79 Juliana Pizarro
Cristián San
Martin

Reparaciones Generales
Liceo Carlos Condell de la
Haza

Construcción cierro perimetral sur,
cambio de planchas de policarbonta de
sala diferencia ypatio de trabajo taller de
construcción, construcción de tímpano en
sala de profesores y reparación de
fisuras SSHH de niños

 $              25.417.939 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

26-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

Se revisen Observaciones via
mail con fecha 05/07/2011, se
remiten respestas a
observaciones con fecha
08/07/2011, via mail

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 25.417.939 $ 23.460.850 $ 1.957.089 $ 0 $ 23.460.850

Resolución Exenta Nº
4535 de fecha
22/08/2011. Con fecha
28/11/2011 se recibe
Decreto Exento Nº 1963
de fecha 25/10/2011 que
aprueba convenio. D.A.
7329 de fecha 05/12/2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09/09/2011.

Con fecha 06/09/2011 
y a través de MEMO
Interno Nº 5

Lisin González 2295-115-LP11 07-11-2011 29-11-2011

DA Nº 7878 de fecha
29/12/2011 Sr. Luis Carvallo
Orellana. D.A. 0285 de
fecha 12/01/2012
complementa D.A. 7878 en
el punto 10 (Inspección
Técnica de la Obra) . Orden 
compra Nº 2295-8-SE12   

Ord. Nº 322 de fecha 19/10/2011 de
Asesor Juridico informa que procede
aprobar por DA. Las Bases Especiales y
Generales. DA. Nº 6443 de fecha
26/10/2011, aprueba bases
administrativas especiales del llamado a
propuesta. Contrato firmado con fecha
13/01/2012.

Marco Merlin 39 2011 2011 2012

80 Juliana Pizarro
Cristian San
Martin

Reparaciones Generales
Escuela Juan Luis
Sanfuentes de Talca

Normalización sistema eléctrico, cambio
de cubiertas, termincaciones,
mejoramiento de cubierta y revestimiento
fachada oriente de gimnasio y
normalización sistema de evacuación
aguas lluvias.

 $            179.440.566 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

30-05-2011, vía online
Comunidad Escolar

LLEGARON 
OBSERVACIONES CON
FECHA 12,07,11 Y HAY
PLAZO HASTA VIERNES
15,07,11. Se subsanan
observaciones en plataforma
con fecha 14/07/2011 y via mail
de misma fecha se confirma
que esta situación. 

Aprobado mediante Resolución
Exenta Nº 4535 de fecha 22/08/2011

A través de Ord. Nº 2043 de fecha 08/09/2011 se remiten
antecedentes acreditando dominio sobre el inmueble.

Via mail de funcionaria
SECREDUC Sra. Alejandra Torres
Benavides, se solicita con fecha
31/08/2011 acreditar dominio sobre
el inmueble.

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,
solicita Actualización del estado de situación de los
establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El
docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 179.440.566 $ 156.889.600 $ 22.550.966 $ 156.889.600

Resolución Exenta Nº
4535 de fecha
22/08/2011. Con fecha
28/11/2011 se recibe
Decreto Exento Nº 1972
de fecha 25/10/2011 que
aprueba convenio. D.A.
7329 de fecha 05/12/2011
aprueba convenio de
fecha 09/09/2011.

Con fecha 06/09/2011 
y a través de MEMO
Interno Nº 5

Jocelin Pérez 2295-154-lp11 13-12-2011 02-01-2012

D.A Nº0502 de fecha
20,01,12 se adjudica a Sr.
Luis Leal Oyarzun. Orden de 
compra Nº 2295-39-SE12
de fecha 07/02/2012

Al 29/11/2011 se encuentra en
elaboración de bases. Ord. Nº 385 de
fecha 02/12/2011 de Asesor Juridico
aprueba DA. de bases especiales y
generales. DA Nº 7452 de fecha
05/12/2011 aprueba Bases
Administrativas Especiales del llamado a
Propuesta .

Patricia Hernández 70 2011 2011 2012 ADJUDICADA

81 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición Parcial Cubierta
Escuela Aurora de Chile,
Talca

Consiste en la reposición de cubiertas de
pabellon Norte y Poniente según se
indica en los planos, la raparación de
cielos de aulas y biblioteca además de la
reparación del sistema electrico de los
recintos a intervenir.

 $              86.466.531 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
30,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº 2304 del 04,10,2011 se informa a
Director del Estbalecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 86.466.531 $ 79.449.160 $ 7.017.371 $ 0 $ 79.449.160

Decreto Exento Nº 2088
del 27,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011// OC 2295-
362-SE11 publicada en el 
portal con fecha
15,12,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Isabel Margarita Soto 2295-114-LP11 26,10,2011 14,11,2011

DA Nº 7077 del 25,11,11 a
Constructora Robleria
Ltda,// Contrato de fecha
05,12,2011// DA Nº 7572 del
14,12,2011 que aprueba
contrato

Ord. Nº 320 del 18,10,2011 aprueba BAE
por JURIDICA// DA Nª 6338 del
20,10,2011aprueba las bases

Patricio Hernández
Bravo

19,12,2011 19,12,2011 68 24,02,2012

Oficio Nº0062 de fecha 19,01,2012 del DOM informa que
por las caracteristicas de las obras y de acuerdo a lo
señalado en la OGUYC no emitirá permiso de obra menor
por tratarse sólo de obras de mantención

2011 2011 2011-2012 EN EJECUCION

82 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reposición Área de
Alimentación Escuela
Centinela, Talca

La obra consulta la reposición de los
recintos que conforman el área de
alimentación del establecimiento, es decir 
comedor, cocina, despensa y baño de
manipuladoras, los cuales presentan
daños consecuencia del reciente
terremoto. 

 $              99.844.170 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
30,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Se envia Ord. Nº 2088 del 14,09,2011 a SECREDUC
apelando al financiamiento del proyecto

No se obtuvo respuesta de
SECREDUC, dado lo cual se
repostula al PRM 4

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

83 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición Parcial Cierre
Perimetral Escuela
Esperanza, Talca

El proyecto comprende instalación de
bardas que se cayeron y quebraron,
reposicion parcial de cierro tipo placa de
vibrado, según planos y eett, refuerzo de
cierro que da hacia costado poniente, en
deslinde con vecinos, además de
reparación de grietas y fisura de muros
de albañileria costado poniente del
terreno y solucion a nudo de una esquina
de este muro, pintura en general.

 $              22.233.101 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
27,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº 2305 del 04,10,2011 se informa a
Directora del Establecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 22.233.101 $ 22.233.101 $ 0 $ 22.233.101

Mediante Decreto Exento
Nº002164 de fecha
04,11,11 (recibido por
mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Isabel Margarita 2295-151-LP11 05,12,2011 26,12,2011
DA Nº 0428 del 20,01,2012
a Rene Sepúlveda Bernal//
OC Nº 2295-27-SE12

al 29,11,2011 las bases se encuentran
para aprobación de Juridica// Ord. Nº 382
sin fecha visa las bases para que sean
aprobadas por DA. Bases aprobadas por
DA Nº 7263 del 02,12,2011// Con fecha
06,01,2012 se consulta a la encargada del 
proceso e indica que se encuentra en
elaboraciónd e informe de adjudicación
para pasar por Concejo con fecha
11,01,2012

Violeta Navarro Piña 08,02,2012 08,02,2012 60 08,04,2012 2011 2011 2012 EN EJECUCION

84 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación Parcial Escuela
El Edén, Talca

La obra consiste en la reparación general 
del edificio de dos niveles ubicado en el
costado norte del establecimiento, en el
cual han aparecido nuevas fisuras en los
muros norte y sur del edificio y en el
pasado invierno se dejaron sentir
filtraciones de aguas lluvias desde la
cubierta. Por lo anterior el edificio será
sometido a un proceso de reparación de
fisuras y reparación de la hojalatería de la 
cubierta y sistema de evacuación de
aguas lluvias.

 $              10.163.279 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
23,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 07,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº2306 del 04,10,2011 se informa a
Director del Establecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 10.163.279 $ 9.299.850 $ 863.429 $ 0 $ 9.299.850

Decreto Exento Nº 1981
del 25,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres) // DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Lisin Gonzalez 2295-115-lp11 07,11,2011 29,11,2011
DA Nº 7878 del 29,12,2011
a don Luis Carvallo Orellana

Marco Merlín 07,02,2012 07,02,2012 26 04,03,2012 2011 2011 2012 EN EJECUCION

85 Claudia Castro Rodrigo Bertin

Construcción Circulacion
Cubierta y Reparación Cierro 
Oriente Escuela Costanera,
Talca

El proyecto consiste en la construcción
de una circulación cubierta para proteger
adecuadamente el ingreso a las salas
modulares prefabricadas, instaladas en el 
borde oriente del establecimiento, tras el
terremoto  del 27F

 $              51.737.548 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
19,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

Mediante Ord. Nº2307 del 04,10,2011 se informa a
Director del Establecimiento y su comunidad escolar
financiamiento y licitación

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 51.737.548 $ 45.310.191 $ 6.427.357 $ 0 $ 45.310.191

Decreto Exento Nº 1974
del 25,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 06,09,2011  
archivos digitales y
soporte papel según
memo Nº 014

Jocelin Perez 2295-136-LP11 17,11,2011 07,12,2011

DA Nº 7789 del 27,12,2011
a Sr. Javier Espinoza
Mancilla// Contrato de de
fecha 06,01,2012// OC Nº
2295-428-SE11 del
16,01,2011

Aprobacion de bases DA Nº 6839 del
16,11,2011 En evaluación consulta
realizada con fecha 13,12,2011// A la
espera de DA de adjudicación para
publicar en el portal ( 26,12,2011)

Violeta Navarro Piña 16,01,2012 16,01,2012 60 16,03,2012 2011 2011 2012 EN EJECUCION

86 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Reparación de Techumbre
Escuela Sargento 2º Daniel
Rebolledo, Talca

Consiste en la reparación de techumbres
de los pabellones que se indican en los
planos, los cuales presentan importantes
problemas de filtración de aguas lluvias,
se agrega además la reparación de
algunos cielos que resultaron afectados
por la humedad, cambiando un porcentaje
de la estructura de madera y mejorando
la aislación termica, se incluye
evacuaciónd e aguas lluvias. 

 $            101.840.116 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
3º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
20,05,2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones via
mail por parte de SYGMA con
fecha 05,07,2011, se subsanan
con fecha 08,07,2011 via mail
como se indica. Con fecha
12,07,2011 se reenvía
información a mail de revisor
con copia a SECREDUC

Aprobado el financiamiento
Mediante Resolucion Exenta Nº
4535 del 22,08,2011 del Ministro de
Educación (recibida vía mail con
fecha 31,08,2011)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 101.840.116 $ 92.900.325 $ 8.939.791 $ 0 $ 92.900.325

Decreto Exento Nº 1976
del 25,10,2011 (recibido
por mano con fecha
28,11,2011 retirado
desde SECREDUC con
Alejandra Torres)// DA
Nº 7329 del 05,12,2011
aprueba convenio
suscrito con fecha
09,09,2011

Con fecha 21,10,2011 
se envian archivos
digitales, con fecha
27,10,2011 soporte
papel según memo
Nº 019

Digna Roco 2295-144-LP11 10,12,2011 20,12,2011
D.A Nº 0503 de fecha 20 de
Enero 2012 a Sr. Luis
Carvallo Orellana.

Ord. Nº 386 de 02,12,2011 Asesor
Juridico da VºBº a las BAE para posterior
aprobación por DA// DA Nº 7350 del
07,12,2011 aprueba las BAE.  SE consulta 
a la encargada del proceso con fecha
04,01,2012 sin respuesta// con fecha
20,01,2011 se recibe copia del Ord. Nº
019 del 11,01,2011 de Secplan a la
Comisón, propuesta de adjudicación al
Sr. Luis Carvallo Orellana.

Paola Hernandez 54 2011 2011 2012 ADJUDICADA

87 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin
Conservación pisos salas de
clases Escuela Sargento
Rebolledo y Escuela El Edén

Cambio de los pavimentos de algunas
aulas de los establecimientos
mencionados.

 $              34.433.138 Circular 33 - FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.
Alcalde a Sr. Intendente

Se recibieron observaciones
via mail con fecha 21/06/2011
Acta Revisión Nº 1
Se recibieron Observaciones
via mail con fecha 28/06/2011

04-07-2011

14-09-2011, mediante Ord. Nº 780
de fecha 14/09/2011 de Sr.
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Maule a Sr. Intendente.

D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y
mantención.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 33.933.000 $ 27.960.954 $ 5.972.046 $ 27.960.954

Resolución (E) UGD
3451 de fecha
18/10/2011, aprueba
convenio de transferencia 
de recursos FRIL que
indica. DA. Nº 6493 de
fecha 28/10/2011,
aprueba Convenio de
trasferencia de recursos
FRIL

04-10-2011 Digna Roco 2295-132-LE11 30-11-2011 12-12-2011

D.A. 0501 de fecha
20/01/2012 a Sr. Luis
Carvallo Orellana. D.A.
0563 de fecha 27/01/2012
modifica D.A. 0501 en el
sentido de agregar punto
referido a la Garantia de
Buena Ejecución de la Obra. 
DA. Nº 0563 de fecha
27/01/2012 modifiquese DA.
Nº 0501 de fecha
20/01/2012, solo en el
sentido de agregar el punto
refereido a la garantia de
buena ejecución de la obra.

Ord. Nº 378 de fecha 22/11/2011 de
Director Asesoria Juridica se informa
que procede aprobar por DA. Las bases
especiales y generales de la referida
licitación. D.A. 7160 de fecha 28/11/2011
aprueba bases administrativas
especiales.

Patricio Hernández 29
Ord. Nº 0474 de fecha 24/02/2012 de Alcalde a Intendente
se solicita Vº Bº para poder reasignar los recintos del
establecimiento . 

2011 2011 2012 ADJUDICADA

88
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la
Puente

Conservación SSHH Escuela 
Prosperidad

Mejoramiento integral de los baños y
duchas existentes correspondiente a los
estudiantes.  

 $              49.962.751 Circular 33- FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.
Alcalde a Sr. Intendente

Se reciben observaciones por
mail por parte del GORE con
fecha 17/09/2011. Se da
respuesta a observaciones con
fecha 22/06/2011. Se reciben
nuevas observaciones
30/06/2011

Aprobado tecnica y
economicamente según Acta
de Revisión Nº3 Evaluación
Circular 33 del Gore de fecha
06/07/2011

14-09-2011, mediante Ord. Nº 780
de fecha 14/09/2011 de Sr.
Secretario Ejecutivo Consejo
Regional del Maule a Sr. Intendente.

D.A. 3785 de fecha 27/05/2011 aprueba costos de operación y
mantención.

APROBADO FINANCIERAMENTE
Con fecha 22,11,11 Asesoría Jurídica aprueba
Bases de Licitación, mediante Ord: Nº375

$ 47.453.000 $ 44.450.963 $ 3.002.037 $ 44.450.963

D.A. 6493 de fecha
28/10/2011 aprueba
convenio de transferencia 
de fecha 17/10/2011.

04-10-2011 Digna Roco 2295-130-LP11 28-11-2011 15-12-2011

D.A Nº0453 de fecha
20,01,12 adjudica a Sr.
René Sepúlveda Bernal.
D.A. 565 de fecha
27/01/2012 modifica D.A.
0453 en el sentido de
agregar punto referido a la
Garantía de Buena
Ejecución de la Obra.
Contrato firmado con fecha
02/02/2012.

Según oficio Nª 375 del 22,11,2011 el
asesor juridico a secretario municipal
visa las bases las que deberán ser
aprobadas por DA.  Cuenta con D.A. 7082 
de fecha 25/11/2011 que aprueba bases
administrativas especiales.

Violeta Navarro 08-02-2012 08-02-2012 63 11-04-2012 2011 2011 2012 ADJUDICADA

89 Claudia Castro Alejandra Lizama
Conservación Cubiertas y
Otros Escuela La Florida,
Talca

contempla la reparación completa de
cubierta de módulo de sala de clases
número 2 y parcial de módulo 3,
restituyendo revestimiento de pizarreño
por zinc alum onda, además de la
instalación de aislación adecuada y
revestimiento de cielo, además de
considerar la reparación de cubiertas de
pasillos central de patio y pasillo de
acceso a baños, todo lo cual se encuentra 
debidamente especificado en el presente
documento y en planimetrías anexas.

 $              49.973.549 Circular 33- FRIL 2011
30-05-2011, vía Ord. 1151 de Sr.
Alcalde a Sr. Intendente

Se reciben observaciones via
mail por parte del GORE con
fecha 08,06,2011 Acta de
Revisión Nº1 // Se envian
respuestas en soporte papel
con fecha 10,06,2010

Aprobado tecnica y
economicamente según Acta
de Revisión Nº2 Evaluación
Circular 33 del Gore de fecha
14/06/2011

Ord. Nº UGD 3364 del 26,09,2011
de Jefe División Análisis y Control
de Gestión Gobierno Regional del
Maule

Extraoficialmente se sabe que paso para aprobación del
CORE con fecha 13,09,2011// APROBADO// Convenio
totalmente tramitado y resolución E Nº 3451 del
18,10,2011 del GORE que aprueba los recursos

Mediante ORD. Nº 2308 del
04,10,2011 se informa
financiamiento y licitación a Director
Escuela y Comunidad Escolar

APROBADO FINANCIERAMENTE
Convenio aprobado mediante DA Nº 6493 del
28,10,2011. Con fecha 22,11,11 Asesoría Jurídica
aprueba Bases de Licitación mediante Ord Nº 373

$ 49.974.000 $ 47.291.564 $ 2.682.436 $ 47.291.564

Convenio de
Transferencia de
Recursos de fecha
17,10,2011, aprobado por
DA Nº 6493 del
28,10,2011

Se envian
antecedentes 
digitales con fecha
03,10,2011 y formato
papel con fecha
05,10,2011 según
memo Nº 017

Digna Roco 2295-131-LP11 28,11,2011 15,12,2011
DA Nº 0749 del 03,02,2012
a Macarena Leiva Sanhueza

Según oficio Nª 373 del 22,11,2011 el
asesor juridico visa las bases las que
deberán ser aprobadas por DA

Patricia Hernandez
Durán

2011 2011 2012 ADJUDICADA

90 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Traslado Módulos
prefabricados Liceo Enrique
Maldonado Sepúlveda, Talca

Consiste en el traslado de la
infraestructura provisoria consistente en
los recintos modulares desde el liceo
INSUCO a las nuevas dependencias del
colegio Ex San Andres, donde estaran
reubicados mientras se ejecuta el
proyecto de reconstrucción

 $              43.167.891 
Recursos Municipales
2011

Se solicita tres cotizaciones del
rubro para efectuar Trato Directo

Mediante Ord. Nº 334 del 06,06,2011 se solicita al Sr. Alcalde 
autorización para Trato Directo a Empresa Intermodal

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 43.167.891 $ 43.167.891 $ 0 $ 435.355 $ 43.603.246

Presupuesto Municipal
Cuenta 31-02-004-058
Obras Civ. Proy. Fin. Ext.
Aporte Municipal "2011

25,05,2011 en
soporte digital

Alejandra Castro OCNº 2295-228-SE11 22,06,2011

DA Nº 4139 del 16,06,2011
a Construcciones
Intermodulares Ltda.
Contrato de fecha
30,06,20011 por un monto de 
$ 43,167,891 OC Nº 2295-
228-SE11//DA Nº 4646 del
20,07,2011 aprueba contrato
suscrito con fecha
30,06,2011

Con fecha 22,06,2011 se publica en el
Portal Mercado Publico Orden de
compra, con esa misma fecha se informa
a Empresa para que tome contacto con
Juridica para la firma del Contrato// Con
fecha 30,06,2011 se recibe mail de
Empresa en el cual señala que ha tomado
contacto con Juridica para la firma del
Contrato y estaría OK

Patricio Hernández 20,07,2011 20,07,2011

40 + 25 días
(autorizado 
mediante DA Nº
5838 del 23,09,2011

29,08,2011 (nueva
fecha de termino
contractual el
23,09,2011)

ORD: Nª 1063 del DOM remite 1º EP por un monto de
$32,251,501// DA Nº 5838 del 23,09,2011 amplia en 25 días
corridos la ejecución de la obra, nueva fecha de termino el
23,09,2011// DA Nª 6028 del 04,10,2011 designa integrante
Comisón de Recepción//Acta de Recepción Provisoria de
fecha 12,10,2011 (Ord. Nº 1209 del 21,10,2011 del DOM)

2011 2011 2011 EJECUTADO

91 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Instalación Módulos
Prefabricados Escuela
Carlos Salinas Lagos

Consiste en la adquisición de dos
módulos para ser utilizados como
Biblioteca y Sala de profesores
respectivamente, dado que el
establecimiento se encuentra con defict
de éstos recintos normativos, los módulos 
deberán ser instalados en dependencias
de la Escuela Carlos Spano, donde
actualmente se encuentran
provisoriamente

 $              49.940.909 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via
mail con fecha 08,07,2011, se
responden con fecha
12,07,2011

Con pertinencia de
SECREDUC de fecha
14,07,2011 (vía mail)// Con
fecha 15,07,2011 se sube
postulación al Portal PMU On 
Line. NO SE RECIBE
CERTIFICADO DE
VISACION

QUEDÓ APROBADO TECNICAMENTE, Se retira carpeta
de SECREDUC, pero no será repostulado al FRIL dado que
anteriormente y ante la urgencia por materializar este
proyecto fue repostulado a fuente de Emergencia de
SECREDUC.

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

92 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición 1º Etapa SSHH
Escuela Aurora de Chile,
Talca

Las intervenciones consisten en la
demolición de la infraestructura actual de
SSHH, dado que se encuentra fuera de
norma y construida en la franja de
antejardín fuera de la linea oficial,
asimismo, se contempla la
reconstrucción de SSHH en dos pisos,
dado que los existentes se encuentran
colapsados, y los lavamanos no cumplen
con la normativa de acuerdo a la
capacidad del establecimiento

 $              49.999.665 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Con pertinencia de
SECREDUC de fecha
08,07,2011 (vía mail)// Con
fecha 15,07,2011 se sube
postulación al Portal PMU On 
Line. NO SE RECIBE
CERTIFICADO DE
VISACION

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

93 Claudia Castro Pamela Herrera
Terminación SSHH 2º
Etapa, Escuela Aurora de
Chile, Talca

Consiste en las terminaciones dado que
la 1º etapa solo considera obra gruesa.

 $              49.999.598 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via
mail con fecha 08,07,2011, se
responden con fecha
12,07,2011

Con pertinencia de
SECREDUC de fecha
14,07,2011 (vía mail)// Con
fecha 15,07,2011 se sube
postulación al Portal PMU On 
Line. NO SE RECIBE
CERTIFICADO DE
VISACION

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

94 Claudia Castro
Cristian 
Henriquez

Normalización Sistema
Eléctrico Escuela
Huilquilemu, Talca

Consiste en la normalización al sistema
electrico, que actualmente se encuentra
fuera de norma y colapsado.

 $              33.662.815 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Con pertinencia de
SECREDUC de fecha
08,07,2011 (vía mail)// Con
fecha 15,07,2011 se sube
postulación al Portal PMU On 
Line. Con fecha 22,07,2011
se recibe CERTIFICADO DE 
VISACION de Secreduc y se
sube al Portal PMU ON LINE
con la misma fecha.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

95 Claudia Castro Pamela Herrera
Normalización y Reposición
Parcial de Cubiertas Escuela
Aurora de Chile, Talca

Consiste en normalizar el área de
prebásica, para lo cual se proyecta
construir en el actual patio de ésta área el 
Aula de Prebasica, para asi liberar AGD
y a su vez normalizar el recintod e taller,
se proyecta además dejar un acceso
independiente para el nivel prebásico, y la
reparación de cubiertas en sectores que
se indican en planos y especificaciones
técnicas

 $              49.890.106 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de
fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via
mail con fecha 08,07,2011, se
responden con fecha
12,07,2011

Con pertinencia de
SECREDUC de fecha
14,07,2011 (vía mail)// Con
fecha 15,07,2011 se sube
postulación al Portal PMU On 
Line. Con fecha 22,07,2011 se 
recibe CERTIFICADO DE
VISACION de Secreduc y se
sube al Portal PMU ON LINE
con la misma fecha.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

96 Claudia Castro Rodrigo Bertin
Instalación Módulos
Prefabricados Escuela
Carlos Salinas Lagos, Talca

Consiste en la adquisición de dos
módulos para ser utilizados como
Biblioteca y Sala de profesores
respectivamente, dado que el
establecimiento se encuentra con defict
de éstos recintos normativos, los módulos 
deberán ser instalados en dependencias
de la Escuela Carlos Spano, donde
actualmente se encuentran
provisoriamente

 $              54.408.317 
Recursos SECREDUC
URGENCIA

Se envía mediante Ord. Nº 1752
del 11,08,2011 a SECREDUC

Certificado de Visación de
SECREDUC de fecha
20,09,2011

DECRETO EXENTO Nº 2369 del
15,11,2011 aprueba CONVENIO
(recibido mediante mail con fecha
18,11,2011)

Con fecha 01,12,2011 se envia Ord. Nº 3057 solicitando
modificación de Convenio, dado que los plazos
estipulados expiran el 31,12,2011 y el Convenio fue
recibido por mano en Secreduc con fecha 28,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 54.408.317 $ 54.408.317 $ 0

Decreto Exento Nº 2369
del 15,11,2011 del
Ministerio de Educación
aprueba Convenio de
fecha 07,10,2011

Se envian
antecedentes en
formato digital con
fecha 22,11,2011

Solicitar el cambio de fecha, dado que
llegó convenio muy tarde (solicitado
mediante ord Nº 3057 del 01,12,2011)
Con fecha 21,12,2011 se recibe mail de
Juan Andrés Morales que adjunta el
oficio enviado a NC solicitando la
modificación// Con fecha 28,12,2011 se
envia mail a Digna sugiriendo avanzar en
la licitación mientras llega el convenio
modificado.

2011 2011

97 Claudia Castro Pamela Herrera
Construcción Cubierta
Multicancha Escuela Brilla El 
Sol

Consiste en la construcción de cubierta
multicancha, debido a que los alumnos
actualmente no cuentan con patio
cubierto.

 $              49.998.000 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de
fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones via
mail con fecha 08,07,2011, se
responden con fecha
12,07,2011

Con pertinencia de
SECREDUC de fecha
14,07,2011 (vía mail)// Con
fecha 15,07,2011 se sube
postulación al Portal PMU On 
Line. Con fecha 22,07,2011 se 
recibe CERTIFICADO DE
VISACION de Secreduc y se
sube al Portal PMU ON LINE
con la misma fecha.

Se nos informa via mail de Alejandra
Torres de SECREDUC el día
22,08,2011 los proyectos que han
sido aprobados financieramente//
Ord. Nº 602 del Subsecretario de
Educación aprueba financiamiento e
instruye proceso de licitación//
APRUEBA PROYECTOS Y
RECURSOS DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO URBANO Y
EQUIPAMIENTO COMUNAL /
LÍNEA EMERGENCIA
(E98025/2011). RESOLUCION
EXENTO Nº: 9547/2011 (recibida
via mail de Secreduc con fecha
18,10,2011 y enviada a equipo de
licitaciones con la misma fecha)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 49.998.000 $ 44.305.671 $ 5.692.329 $ 53.341 $ 44.359.012

Se envian
antecedentes en
formato digital con
fecha 04,10,2011 y en
formato papel con
fecha 05,10,2011
mediante memo Nº
18

Jocelin Pérez
2295-118-LP11                                                               
2295-160-LP11 (2º
llamado)

02,11,2011                                 
20,12,2011

23,11,2011                                    
10,01,2012

DA Nº 0500 del 20,01,2012
a Don Roberto Soto Muñoz

Ord. Nº328 del 25,10,2011 se aprueban
las Bses por Depto Juridico. Queda
inadmisible según Decreto Alcaldicio Nº
7416 del 09,12,2012// Mediante oficio Nº
3218 del 16,12,2011 se solicita a
SECREDUC autorización para realizar
un nuevo llamado a licitación// Con fecha
19,12,2011 se envia mail a SECREDC
insistiendo por la urgencia del oficio//
Con fecha 19,12,2011 don Michel Suárez
de NC, responde que se puede efectuar
un 2º llamado con plazo de adjudicación
enero 2012

Patricia Hernández
Durán

2011 2011 2012 ADJUDICADA

98
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Construcción Biblioteca con
equpamiento Escuela
Huilquilemu

Considera la construcción de una
Biblioteca, ya que actualmente no existe,
además de la construcción de una
pasarela cubierta y la transformación de
dos salas del pabellón oriente en tres
salas.

 $              49.999.822 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se ingresa al portal PMU
online con fecha 15/07/2011
código 1-A-2011-1085.
Visado técnicamente por
SECREDUC 20/07/2011.  

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

99
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Mejoramiento Servicios
Higiénicos Escuela Juan
Luis Sanfuentes, Talca

Considera la reparación de SSHH para
docentes y ampliación de SSHH para
discapacitados y auxiliares del
establecimiento.

 $              32.427.351 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se ingresa al portal PMU
online con fecha 15/07/2011
código 1-A-2011-1088.
Visado técnicamente por
SECREDUC 20/07/2011.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

100
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Ampliación de Cocina Liceo
Técnico Profesional El
Sauce, Talca

Se considera la ampliación de la cocina,
ya que se encuentra fuera de norma.

 $              26.761.008 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

Se ingresa al portal PMU
online con fecha 15/07/2011
código 1-A-2011-1097.
Visado técnicamente por
SECREDUC 20/07/2011. 

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

101
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Mejoramiento de pavimentos
y cubierta Liceo Técnico
Profesional El Sauce, Talca

Considera la Pavimentación del patio
principal, más el mejoramiento del
complejo de cubiertas y frontón de la
multicancha techada.

 $              49.932.677 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de
fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones vía
mail 08/07/2011 y se da
respuesta 12/07/2011 a través
de Ord. 1504

Se ingresa al portal PMU
online con fecha 15/07/2011
código 1-A-2011-1092.
Visado técnicamente por
SECREDUC con fecha
20/07/2011.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

102
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Reemplazo y mejoramiento
de cubiertas Liceo Carlos
Condell de la Haza, Talca

Se considera el reemplazo de toda la
superficie de cubiertas en mal estado,
más la construcción de la estructura de
techumbre y cubierta sobre el sector de la 
cocina y el mejoramiento del sistema de
canalas y bajadas de aguas lluvias.

 $              49.921.527 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de
fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones vía
mail 08/07/2011 y se da
respuesta 12/07/2011 a través
de Ord. 1504

Se ingresa al portal PMU
online con fecha 15/07/2011
código 1-A-2011-1094.
Visado técnicamente por
SECREDUC con fecha
20/07/2011.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

103
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Mejoramiento de cocina y
multicancha Escuela Juan
Luis Sanfuentes.

Se considera la solución de redes
sanitarias y dotación de superficies
higiénicas y lavables para el sector de
cocina, además de la construcción de un
muro fisurado producto del terremoto. Se
plantea la construcción de la multicancha
y el trazado de ésta en medidas
reglamentarias.

 $              39.509.615 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de
fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se reciben observaciones vía
mail 08/07/2011 y se da
respuesta 12/07/2011 a través
de Ord. 1504

Se ingresa al portal PMU
online con fecha 15/07/2011
código 1-A-2011-1090.
Visado técnicamente por
SECREDUC con fecha
20/07/2011.

QUEDO APROBADO TECNICAMENTE, Dado que fue
recibido Ord. Nº 3332 del 13,09,2011 (recibido el 20,09,2011)
se retiró carpeta desde SECREDUC para ser repostulado en
formato FRIL al GORE (20,09,2011)

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

104 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Reposición , Mejoramiento y
Construcción SS.HH.
Escuela F-161 El Tabaco,
Talca

Se habilita baño existente de niñas, con
artefactos, pisos y cerámica en muro
nuevos. Contempla cambio de cielo,
ventanas, iluminación y sistema de
desague. Se reconstruye baño hombres,
ya que el espacio del antiguo recinto,
será ocupado para ampliar cocina. Se
construye baño discapacitados según
normativa.

 $              49.987.423 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha
15/07/2011 se sube
informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

105 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Mejoramiento Baños
Profesores y Cocina y
Habilitación Baño
Manipuladoras Escuela F-
161, El Tabaco, Talca

Se propone la ampliación de la cocina
existente, adecuando el espacio de los
antiguos baños de alumnos, como sector
despensa bodega y salida al exterior
independiente.                                                                                   
Se habilita baño manipuladoras con
ducha y equipamiento. Se repara
cocina, cambiando pisos, cerámica
muros, ampliando hacia sector antigua
despensa, impementación de lavamanos,
lavaplatos y mesones. Se define un area
de lavado y recepción bandejas sucias y
otro de elaboración de alimentos. Cambio
de ventanas. Se repara baño de
profesores, cambio piso, cerámica muro,
artefactos, puertas y ventanas. Se
traslada calefont al exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 $              35.469.755 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha
15/07/2011 se sube
informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

106 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Ampliación de SS.HH.
Prebásica Sala uso múltiple,
y primeros auxilios El Edén ,
Talca

Se contempla la ampliación de los
SS.H.H. de prebásica, cumpliendo con la
normativa respectiva. Se contempla la
construcción de sala multiuso yprimeros
auxilios.

 $              49.278.509 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha
15/07/2011 se sube
informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

107 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Construcción de Patio
Cubierto Sector Prebásica y
Reparaciones menores
varios sectores Escuela El
Edén, Talca

Se construye patio techado prebásica y
conexión corredor techado entre salas y
baños. Se implementa nuevos juegos
infantiles. Se reponen planchas
traslúcidas multicancha. Se instalan
canaletas en pabellón lado sur. Se
instalan rejillas en canal acceso.

 $              46.004.566 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha
15/07/2011 se sube
informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

108 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin

Reparación Servicios
Higiénicos y Construcción de 
Radieres Escuela Sargento
2º Daniel Rebolledo

El proyecto consulta el mejoramiento de
los baños yduchas de alumnos yalumnas
ubicados en el borde norte del
establecimiento, considerando una
superficie total a intervenir de 100m2
aproximadamente.Tal como se muestra
en las fotografías presentadas, la mayoría 
de las terminaciones presentan un alto
grado de deterioro consecuencia del uso
y su notable antigüedad.El proyecto
consulta el cambio de los tabiques de
separación, pavimentos, instalación de
revestimiento cerámico en muros, cambio
de artefactos sanitarios considerando
además para discapacitados, pintura
general y reparaciones varias. Se utilizan
en general materiales resistentes a la
corrosión como cerámica, aluminio y
pintura esmalte. Se incluye además la
ejecución de pavimento radier perimetral
a la multicancha existente, totalizando 368 
m2 aproximadamente.

 $              49.973.344 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1277 de
fecha 15/06/2011 a SECREDUC.

08/07/2011 Con fecha
15/07/2011 se sube
informacion al portal PMU.
Visado URS Maule con fecha
29/08/2011

Resolución Nº 9811/2011 de fecha
14/10/2011 / Ord. Nº UGD 3805 de
fecha 24/10/2011.

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 49.973.000 $ 42.916.239 $ 7.056.761 $ 42.916.239

Ord. Nº 000602 de fecha
22/08/2011 de
Subsercretario de
Educacion a Intendente
Region del Maule,
informa aprobacion y
señala que los recursos
seran traspados a la
SUBDERE y
especificamente al PMU
Subprograma 
Emergencia. Cuenta con
Ord. Nº 626 de fecha
25/08/2011 de
Subsecretario de
Educación a Sudere,
informa los proyectos
seleccionados del Plan
de Servicios Higienicos,
cubiertas...- Ord. Nº
3587 de fecha 05/10/2011
informa adjudicacion
Plan SSHH , cubiertas y
normalización. 

04-10-2011 Jocelin Perez 2295-134-lp11 17-11-2011 06-12-2011

DA. Nº 7787 de fecha
27/12/2011 adjudica a Javier
Espinoza Mancilla Plazo
ejecución 60 días Paola
Hernandez Diaz. Cuenta
con Contrato de fecha
06/01/2012, Orden de
Compra Nº 2295-427-SE11.
DA Nº 0564 de fecha
27/01/2012 Modifica DA Nº
0503 de fecha 20/01/2012,
solo en el sentido de
agregar el punto referido a
la garantia de buena
ejecución de la obra.

Ord. Nº 355 de fecha 11/11/2011 de
Director Asesoria Juridica, procede
aprobar por Decreto Alcaldciio las
referidas bases es peciales y generales.
DA Nº 6797 de fecha 16/11/2011, aprueba
bases administrativas especiales del
llamado.

Paola Hernandez Diaz 60
Mediante Ord. 0080 de fecha 25/01/2012, de Director de
Obras Municipales, indica que DOM no otorgará el
permiso solicitado por tratarse de Obras de Mantención.

2011 2011 2012
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PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      
(Es importante que 
ingresen  comentario 
con el detalle de los 
montos asignados a 
Obras, equipamiento 
, aportes y/o Gastos 
administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 
de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 
observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 
recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 
Técnicamente (Indicar Fecha 

Y DOCUMENTO de 
aprobación aprox.)

Postulado y aprobado el 
financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y 

DIRIGIDO A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON 
FECHA , DOCUMENTO Y 

"DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 
indicar observaciones tanto los administradores como los 
Técnicos)

ESTADO AL 01.01,2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 
REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 
APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto 

contratado ($)

Saldo 

disponible entre 

lo aprobado y 

contratado 

inicialmente

Aumento o 

disminución de 

obra en $, por 

parte de la Unidad 

mandante

Aporte Municipal 

por concepto de 

derechos o 

aumento de obra

Monto final 

invertido

Documento de  

Aprobación (fecha y 

nro.)

Fecha envío 

antecedentes a 

equipo de  

licitación 

Encargado del 

proceso de 

Licitación en Secplan 

de la I.Municipalidad 

de Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de 

Entrega de 

terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS Información respecto a fechas y etapasPERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA

109 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin

Construcción Pavimento
Radier Escuela Sargento 2º
Daniel Rebolledo”, cuyo
costo total es de $14.829.972.- 

De acuerdo a lo informado en la
postulación paralela que se realiza bajo
este mismo financiamiento, se consideró
la pavimentación del borde sur yponiente
de multicancha, faltando los costados
norte y oriente, motivo de la presente
etapa. La existencia de tierra en lugar de
pavimento estable en el perímetro de la
multicancha, produce abundante barro en
invierno, lo cual afecta la seguridad y
comodidad en el tránsito de los alumnos y
obstruye el sistema de evacuación de
aguas lluvias de la multicancha.

 $              14.829.972 
PMU FIE 2011 (Plan
SSHH, Cubiertas y
Normalización)

Se envía mediante Ord. 1345 de
fecha 22/06/2011 a SECREDUC.

Se revisen Observaciones via
mail con fecha 08/07/2011. Se
da respuesta a observaciones
mediante Ord. 1504 de fecha
12/07/2011. Con fecha
15/07/2011 se sube información 
al Portal PMU.

08/07/2011 Con fecha
15/07/2011 se sube
informacion al portal PMU

RETIRADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

110
Martín Acevedo-
Claudia C

Martín Acevedo

Implementación de Sistemas
Solares térmicos para
producción de agua caliente
sanitaria en Liceo Industrial
Superior, Escuela Iberia y
Complejo Educacional
Javiera Carrera

Implementación de Sistema Solares
Térmicos para producción de agua
caliente

 $            179.500.000 
Subsecretaría de
Energía- Ministerio de
Energía

Convenio de transferencia de
recursos entre la Subsecretaría de
Energía y la Municipalidad de Talca
de fecha Junio del 2011

Ord.Nº 1639 del 28,07,2011 de Alcalde a Sr. Sergio del
Campo Fayet Subsecretario de Energía Ministerio de
Eneregía, informa comprobante de ingreso de recursos
correspondiente a un total de $ 179,500,000

APROBADO FINANCIERAMENTE

Averiguar Estado// De acuerdo a lo señalado por
Martín Acevedo en mail de fecha 04,01,2012 :
El proyecto aun no lo envían, el cual, ellos lo
desarrollan de acuerdo al protocolo del ministerio
de energía para este tipo de proyectos. ( De hecho
en su oportunidad el recorrió con ellos los 3
establecimientos).

El monto total de los 3 proyectos asciende $
179.500.000.- Se han realizado 3 rendiciones con
gasto 0 (De acuerdo a lo informado por Digna).
De acuerdo a lo último que informó el ministerio de
energía, es que estos proyectos los retomaran este
año.

$ 179.500.000 $ 179.500.000 $ 0 $ 0 2010 2011

111 Claudia Castro Pamela Herrera
Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Carlos Salinas Lagos

Consiste principalmente en una
propuesta de Reparación al edificio y
Construcción de nuevos recintos, se ha
considerado demolición parcial, además
de todos los estudios técnicos necesarios 
para la mejor solución, incluido
equipamiento y mobiliario.

 $         2.003.105.848 
Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

Se envia Postulación ON LINE
con fecha 24,08,2011 y
documentación en papel a
SECREDUC, según oficio Nº
1904 del 24,08,2011

Con fecha 14,10,2011 se
subsanan observaciones
formuladas al proyecto y se
envian via ON LINE, se
adjuntan en 2 copias a
SECREDUC mediante oficio
Nº 2430// Con fecha 26,10,2011 
via mails se solicitan
antecedentes legales según
anexo Nº3 y CD de respaldo
con la postulación//
Observaciones enviadas a
SECREDUC y via mail
mediante Oficio Nº 2633 del
27,10,2011

Aprobado Ord. Nº 2659 del
02,11,2011 de Matias Lira Aviles
Jefe de Planificación y Presupuesto
del MINEDUC, Resolución Exenta
Nº 5989 del 10,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                     2.003.105.848 $ 2.003.105.848 $ 0 $ 0 2011 2011

112 Claudia Castro Pamela Herrera

Construcción y Reparación
con Equipamiento Escuela
Pdte. José Manuel
Balmaceda

Consiste principalmente en una
propuesta de Reparación al edificio y
Construcción de nuevos recintos, se ha
considerado demolición parcial, además
de todos los estudios técnicos necesarios 
para la mejor solución, incluido
equipamiento y mobiliario.

 $         1.988.776.555 
Plan de Reparaciones
Mayores (MINEDUC)

Se envia Postulación ON LINE
con fecha 24,08,2011 y
documentación en papel a
SECREDUC, según oficio Nº
1904 del 24,08,2011

Con fecha 14,10,2011 se
subsanan observaciones
formuladas al proyecto y se
envian via ON LINE, se
adjuntan en 2 copias a
SECREDUC mediante oficio
Nº 2430// Con fecha 26,10,2011 
via mails se solicitan
antecedentes legales según
anexo Nº3 y CD de respaldo
con la postulación//
Observaciones enviadas a
SECREDUC y via mail
mediante Oficio Nº 2633 del
27,10,2011

Aprobado Ord. Nº 2658 del
02,11,2011 de Matias Lira Aviles
Jefe de Planificación y Presupuesto
del MINEDUC/ Resolución Exenta
Nº 5989 del 10,11,2011

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 1.988.776.555 $ 1.988.776.555 $ 0 $ 0 2011 2011

113 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Liceo Bicentenario Oriente,
Talca

El proyecto interviene el edificio existente
de uno y dos niveles, realizando
reparaciones y adecuaciones de acuerdo
a los daños sufridos por el pasado
terremoto y necesidades programáticas
respectivamente. El proyecto también
contempla en una segunda etapa
posterior, la demolición de los edificios
de un piso ubicados en el sector sur-
poniente, para realizar la construcción de
un edificio de tres niveles, principalmente, 
en donde se ubicarán los recintos que
completan el programa de recintos
requerido.

 $            999.959.501 Ministerio de Educación

Ord. Nº 3998 del 03,11,2011
SECREDUC remite
certificado de Visación
Técnica por la 1º etapa del
proyecto

Resolución Exenta Nº 4478 del 16,08,2011 adjudica proyectos
seleccionados en la convocatoria de "liceos Bicentenario de
Exelencia año 2011", Resolución Exenta Nº 5779 del
26,10,2011 modifica Res. Exenta Nº 4478 (recibida via mail
con fecha 09,10,2011, Convenio firmado por el Sr. Alcade
enviado con fecha 10,11,2011 a Stgo para firma del
Subsecretario de Educación (Convenio totalmente tramitado
con toma de razón de Contraloria recibido via mail de Juan
Andrés Morales con fecha 13,12,2011, corresponde al
DECRETO Nª 0371 del 15,11,2011)

APROBADO FINANCIERAMENTE $ 999.959.501 $ 276.410.677 $ 723.548.824 $ 0 $ 276.410.677

Resolución Exenta Nº
4478 del 16,08,2011
adjudica proyectos
seleccionados en la
convocatoria de "liceos
Bicentenario de
Exelencia año 2011",
Resolución Exenta Nº
5779 del 26,10,2011
modifica Res. Exenta Nº
4478 (recibida via mail
con fecha 09,10,2011,
Convenio firmado por el
Sr. Alcade enviado con
fecha 10,11,2011 a Stgo
para firma del
Subsecretario de
Educación (Convenio
totalmente tramitado con
toma de razón de
Contraloria recibido via
mail de Juan Andrés
Morales con fecha
13,12,2011, corresponde
al DECRETO Nª 0371
del 15,11,2011)

Con fecha 24,10,2011 
se envian archivos en
formato digital y con
fecha 27,10,2011 en
formato papel según
memo Nº 020

Jocelin Perez Trato Directo 22,11,2011 12,12,2011

OC Nº 2295-414-SE11 del
20,12,2011// DA Nº 7593 del
16,12,2011 autoriza
mecanismo Trato Directo a
Constructora PROESSA
LTDA. 

Oficio Nº 738 del 13,12,2011 Trato
Directo a Sociedad Constructora
PROESSA Ltda, solicita autorización por
DA/  Con fecha 05,01,2012 Empresa firma 
contrato, despùes de haber solicitado
prorroga.

Violeta Navarro Piña 17,01,2012 17,01,2012 115 11,05,2012 2011 2011 2012 EN EJECUCION

114 Claudia Castro Pamela Herrera
Reposición 1º Etapa SSHH
Escuela Aurora de Chile,
Talca

Las intervenciones consisten en la
demolición de la infraestructura actual de
SSHH, dado que se encuentra fuera de
norma y construida en la franja de
antejardín fuera de la linea oficial,
asimismo, se contempla la
reconstrucción de SSHH en dos pisos,
dado que los existentes se encuentran
colapsados, y los lavamanos no cumplen
con la normativa de acuerdo a la
capacidad del establecimiento

 $              49.999.665 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

No fue revisado por la fuente de 
financiamiento por
correspodner a un proyecto
realizado en etapas, según las
condiciones del FRIL

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de
SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la
SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del
GORE

POSTULADO
NO se revisó por GORE por ser un proyecto en dos 
etapas, se deberá buscar nueva fuente de
financiamiento

$ 0 $ 0 2011

115 Claudia Castro Pamela Herrera
Terminación SSHH 2º
Etapa, Escuela Aurora de
Chile, Talca

Consiste en las terminaciones dado que
la 1º etapa solo considera obra gruesa.

 $              49.999.598 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

No fue revisado por la fuente de 
financiamiento por
correspodner a un proyecto
realizado en etapas, según las
condiciones del FRIL

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de
SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la
SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del
GORE

POSTULADO
NO se revisó por GORE por ser un proyecto en dos 
etapas, se deberá buscar nueva fuente de
financiamiento

$ 0 $ 0 2011

116 Claudia Castro
Cristian 
Henríquez

Normalización Sistema
Eléctrico Escuela
Huilquilemu, Talca

Consiste en la normalización al sistema
electrico, que actualmente se encuentra
fuera de norma y colapsado.

 $              33.662.815 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de
SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la
SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del
GORE

POSTULADO
NO se revisó por GORE por existir mas de un
proyecto para el establecimiento, se deberá buscar
nueva fuente de financiamiento

$ 0 $ 0 2011

117 Claudia Castro Pamela Herrera
Normalización y Reposición
Parcial de Cubiertas Escuela
Aurora de Chile, Talca

Consiste en normalizar el área de
prebásica, para lo cual se proyecta
construir en el actual patio de ésta área el 
Aula de Prebasica, para asi liberar AGD
y a su vez normalizar el recinto de taller,
se proyecta además dejar un acceso
independiente para el nivel prebásico, y la
reparación de cubiertas en sectores que
se indican en planos y especificaciones
técnicas

 $              49.890.106 FRIL FIE 2011 Ord. Nº 2196 del 26,09,2011

Se reciben observaciones con
fecha 03,11,2011 via mail desde 
el GORE (Marcelo
Valenzuela), se da respuesta a
observaciones con fecha
08,11,2011

Acta de aprobación Nº1 del
GORE de fecha 21,11,2011

Proyecto postulado inicialmente a PMU FIE a traves de
SECREDUC, no fue financiado y bajo instrucción de la
SEREMI de Educación, es postulado a fuentes FRIL FIE del
GORE

APROBADO TECNICAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de estos
proyectos, porque extraoficialmente sabemos que
no han sido presentados al CORE// Oficio enviado
con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de Alcalde a
Intendente con copia a Maria Agueda Cour y Jefe
división de análisis y Control de Gestión del GORE

$ 0 $ 0 2011

118
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Construcción Biblioteca con
equpamiento Escuela
Huilquilemu

Considera la construcción de una
Biblioteca, ya que actualmente no existe,
además de la construcción de una
pasarela cubierta y la transformación de
dos salas del pabellón oriente en tres
salas.

 $              49.999.822 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 07/11/2011 y se da 

respuesta 14/11/2011. Se

reciben nuevas

observaciones con fecha

17/11/2011 y se da respuesta

con fecha 21/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 21211/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 0

Se remiten

antecedentes en

soporte pepel y

digital mediante

Memorandum 03 de 

fecha 22/02/2012

2011 2012
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

119
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Mejoramiento Servicios
Higiénicos Escuela Juan
Luis Sanfuentes, Talca

Considera la reparación de SSHH para
docentes y ampliación de SSHH para
discapacitados y auxiliares del
establecimiento.

 $              32.427.351 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 25/10/2011. Se da

respuesta con fecha

03/11/2011.

Aprobado técnicamente

con fecha 21/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 32.428.000 $ 32.428.000 $ 0

Se remiten

antecedentes en

soporte pepel y

digital mediante

Memorandum 03 de 

fecha 22/02/2012

2011 2012
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

120
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Ampliación de Cocina Liceo
Técnico Profesional El
Sauce, Talca

Se considera la ampliación de la cocina,
ya que se encuentra fuera de norma.

 $              26.761.008 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 03/11/2011 y se da 

respuesta 10/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 21/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 26.762.000 $ 26.762.000 $ 0

Se remiten

antecedentes en

soporte pepel y

digital mediante

Memorandum 03 de 

fecha 22/02/2012

2011 2012
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

121
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Mejoramiento de pavimentos
y cubierta Liceo Técnico
Profesional El Sauce, Talca

Considera la Pavimentación del patio
principal, más el mejoramiento del
complejo de cubiertas y frontón de la
multicancha techada.

 $              49.932.677 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011
POSTULADO

NO se revisó por GORE por existir mas de un

proyecto para el establecimiento, se deberá

buscar nueva fuente de financiamiento

$ 0 $ 0 2011

122
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Reemplazo y mejoramiento
de cubiertas Liceo Carlos
Condell de la Haza, Talca

Se considera el reemplazo de toda la
superficie de cubiertas en mal estado,
más la construcción de la estructura de
techumbre y cubierta sobre el sector de la 
cocina y el mejoramiento del sistema de
canalas y bajadas de aguas lluvias.

 $              49.921.527 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 06/10/2011 y se da 

respuesta con fecha

13/10/2011

Aprobado técnicmante con 

fecha 25/10/2011, mediante

Acta de Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 49.922.000 $ 49.922.000 $ 0

Se remiten

antecedentes en

soporte pepel y

digital mediante

Memorandum 03 de 

fecha 22/02/2012

2011 2012
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

123
Verónica 
Pizarro

Cristián San
Martin

Mejoramiento de cocina y
multicancha Escuela Juan
Luis Sanfuentes.

Se considera la solución de redes
sanitarias y dotación de superficies
higiénicas y lavables para el sector de
cocina, además de la construcción de un
muro fisurado producto del terremoto. Se
plantea la construcción de la multicancha
y el trazado de ésta en medidas
reglamentarias.

 $              39.509.615 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011
POSTULADO

NO se revisó por GORE por existir mas de un

proyecto para el establecimiento, se deberá

buscar nueva fuente de financiamiento

$ 0 $ 0 2011

124
Verónica 
Pizarro

Pamela Herrera
Equipamiento laboratorio
inglés Escuela Lorenzo
Varoli Gherardi

Consiste en el equipamiento de un aula
interactiva ymultipropósito con 1 PC con
monitor para profesor, más 20 pc con
monitor para alumnos y adquisición de
software de ingles, matemáticas, historia
y ciencias y lenguales

 $                8.999.999 
Fondo Nacional de la
Reconstrucción  
(Hacienda-Donación)

Postulado 26/09/2011 vía online

Ministerio de Hacienta
RECHAZADO $ 0 $ 0 2011 RETIRADO

125 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Reposición , Mejoramiento y
Construcción SS.HH.
Escuela F-161 El Tabaco,
Talca

Se habilita baño existente de niñas, con
artefactos, pisos y cerámica en muro
nuevos. Contempla cambio de cielo,
ventanas, iluminación y sistema de
desague. Se reconstruye baño hombres,
ya que el espacio del antiguo recinto,
será ocupado para ampliar cocina. Se
construye baño discapacitados según
normativa.

 $              49.987.423 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 26/10/2011. Se da

respuesta con fecha

04/11/2011. Se reciben

nuevas observaciones con

fecha 14/11/2011 y se da

respuesta con fecha

21/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 2311/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 49.988.000 $ 49.988.000 $ 0
22/02/2012 MEMO Nº 

3
2011 2012

APROBADO 
FINANCIERAMENTE

126 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Mejoramiento Baños
Profesores y Cocina y
Habilitación Baño
Manipuladoras Escuela F-
161, El Tabaco, Talca

Se propone la ampliación de la cocina
existente, adecuando el espacio de los
antiguos baños de alumnos, como sector
despensa bodega y salida al exterior
independiente.                                                                                   
Se habilita baño manipuladoras con
ducha y equipamiento. Se repara
cocina, cambiando pisos, cerámica
muros, ampliando hacia sector antigua
despensa, impementación de lavamanos,
lavaplatos y mesones. Se define un area
de lavado y recepción bandejas sucias y
otro de elaboración de alimentos. Cambio
de ventanas. Se repara baño de
profesores, cambio piso, cerámica muro,
artefactos, puertas y ventanas. Se
traslada calefont al exterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 $              35.469.755 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011
POSTULADO

NO se revisó por GORE por existir mas de un

proyecto para el establecimiento, se deberá

buscar nueva fuente de financiamiento

$ 0 $ 0 2011

127 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Ampliación de SS.HH.
Prebásica Sala uso múltiple,
y primeros auxilios El Edén ,
Talca

Se contempla la ampliación de los
SS.H.H. de prebásica, cumpliendo con la
normativa respectiva. Se contempla la
construcción de sala multiuso yprimeros
auxilios.

 $              49.278.509 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 28/10/2011. Se da

respuesta con fecha

08/11/2011

Aprobado técnicamente

con fecha 21/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 2

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 49.279.000 $ 49.279.000 $ 0 22/02/2012 MEMO Nº 3 2011 2012
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

128 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente

Construcción de Patio
Cubierto Sector Prebásica y
Reparaciones menores
varios sectores Escuela El
Edén, Talca

Se construye patio techado prebásica y
conexión corredor techado entre salas y
baños. Se implementa nuevos juegos
infantiles. Se reponen planchas
traslúcidas multicancha. Se instalan
canaletas en pabellón lado sur. Se
instalan rejillas en canal acceso.

 $              46.004.566 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011
POSTULADO

NO se revisó por GORE por existir mas de un

proyecto para el establecimiento, se deberá

buscar nueva fuente de financiamiento

$ 0 $ 0 2011

129 Juliana Pizarro Rodrigo Bertin
Construcción Pavimento
Radier Escuela Sargento 2º
Daniel Rebolledo” 

De acuerdo a lo informado en la
postulación paralela que se realiza bajo
este mismo financiamiento, se consideró
la pavimentación del borde sur yponiente
de multicancha, faltando los costados
norte y oriente, motivo de la presente
etapa. La existencia de tierra en lugar de
pavimento estable en el perímetro de la
multicancha, produce abundante barro en
invierno, lo cual afecta la seguridad y
comodidad en el tránsito de los alumnos y
obstruye el sistema de evacuación de
aguas lluvias de la multicancha.

 $              15.876.935 FRIL FIE 2011
Se postula mediante Ord. 2196

de fecha 26/09/2011

Se reciben observaciones

con fecha 24/10/2011 y se da 

respuesta con fecha

26/10/2011. Se reciben

nuevas observaciones con

fecha 10/11/2011 y se da

respuesta con fecha

14/11/2011.

Aprobado técnicamente

con fecha 22/11/2011

mediante Acta de

Evaluación Nº 3

Mediante Ord. nº UGD 506 de

fecha 13/02/2012 de Jefe de

División de Análisis y Control de

Gestión, informa que el proyecto

fue aprobado en Sesión Ordinaria

del Consejo Regional nº 534.

Oficio enviado con fecha 12,01,2012 Ord. Nº 0108 de

Alcalde a Intendente con copia a Maria Agueda

Cour y Jefe división de análisis y Control de Gestión del 

GORE. Mediante Ord. 013 de fecha 27/01/2012 se

informa a los Directores de los establecimientos de la

respuesta de GORE.

Mediante Ord. UGD 220 de fecha

23/01/2012 de Intendente, informa

que el proyecto se encuentra a la

espera del marco presupuestario

FIE para ser presentado al Consejo 

Regional.

APROBADO FINANCIERAMENTE

Mandar oficio a Gore consultando estado de

estos proyectos, porque extraoficialmente

sabemos que no han sido presentados al CORE.  

$ 15.877.000 $ 15.877.000 $ 0 22/02/2012 MEMO Nº 3 2011 2012
APROBADO 
FINANCIERAMENTE

130 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Reposición Área de
Alimentación Escuela
Centinela, Talca

La obra consulta la reposición de los
recintos que conforman el área de
alimentación del establecimiento, es decir 
comedor, cocina, despensa y baño de
manipuladoras, los cuales presentan
daños consecuencia del reciente
terremoto. 

 $              99.844.170 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
20,10,2011 "Comunidad Escolar"

Se recibe observaciones con
fecha 23,11,2011 via mail, con
la misma fecha se envian
observaciones via mail y se
suben a  la plataforma.

Con fecha 25,11,2011 se
recibe via mail certificado de
ELEGIBILIDAD

APROBADO TECNICAMENTE $ 0 $ 0 2011

131 Juliana Pizarro
Alejandro de la
Puente 

Reposición de Cierros
medianeros Escuela Hogar
Las Araucarias

Reposición de cierros (panderetas y
muros perimetrales). Originalmente el
proyecto contemplaba el mejoramiento de
SS.HH, pero Mineduc lo objetó y se debió 
eliminar

 $              73.563.528 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via online con fecha
22/10/2011

Se reciben observaciones con
fecha 25/011/2011 y se da
respuesta vía mail y online con
fecha 28/11/2011 (se modifica
nombre, monto y se sacan los
daños que no corresponde a
Sismo)

Mediante mail de fecha

06/12/2011 de parte de

SECREDUC, confirma

elegibilidad del proyecto.

A través de Ord. Nº 1905 de fecha 27/05/2011 SECREDUC,
solicita Actualización del estado de situación de los
establecimeintos dañados por el terremoto del 27/F. El
docuemnto fue constestado por Claudia Castro.

APROBADO TECNICAMENTE $ 0 $ 0 2011

132 Claudia Castro Rodrigo Bertín
Construcción Escuela Aulas
de Esperanza, Talca

La obra consulta la construcción de
recintos mediante paneles modulares tipo
Full panel o similar, constituidos por un
núcleo de espuma rígida de pilestireno de 
alta densidad, con caras externas
adheridas a tableros estructurales OSB y
otras placas que se indican en las EETT,
elementos prefabricados de alta
resitencia y servicios higienicos para
alumnos y profesores.

 $            130.100.570 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
21,10,2011 "Comunidad Escolar"

Se recibe observaciones con
fecha 23,11,2011 via mail, con
fecha 24,11,2011 se responde
via mail y se sube a la
plataforma

Con fecha 25,11,2011 se
recibe via mail certificado de
ELEGIBILIDAD

APROBADO TECNICAMENTE $ 0 $ 0 2011

133
Verónica 
Pizarro

Alejandro de la
Puente

Reconstrucción Sala de Uso
Múltiple, Sala de Baño de
profesores, reposición de
cierros y reparaciones
menores Escuela Ramadillas
de Lircay de Talca

El proyecto contempla la reconstrucción
de sala de uso múltiple, sala de
profesores y baño para docentes, la
reposición de cierros tanto por su frente
como por el costado sur y la reparación
de pilares y vigas dañadas en la zona del
comedor.

 $              76.107.868 
MINEDUC "Plan de
Reparaciones Menores
4º llamado 2011"

Postulado via on line con fecha
04/11/2011 "Comunidad Escolar"

Se reciben observaciones con
fecha 23/11/2011 y se da
respuesta con fecha 24/11/2011 
vía mail y a través de la
plataforma.

Mediante mail de fecha
06/12/2011 de parte de
SECREDUC, confirma
elegibilidad del proyecto.

APROBADO TECNICAMENTE
Aún no se cuenta con aprobación financiera, ya que
depende de la disponibilidad de recursos del
Minedu. Estar atentas a posibles publicaciones

$ 0 $ 0 2011

134 Claudia Castro
Adquisición Equipos y
Equipamiento Biblioteca La
Florida, Talca.

Consiste en la aduisición de equipos
tales como data, LCD, equipo de alarma,
entre otros y el equipamiento necesariop
para un ótimo funcionamiento

 $                9.676.177 

Fondos Concursables
2012 "Fondo del Libro"
Mejoramiento de
Biblioteca Abiertas a la
Comunidad del CNCA

Postulado On Line con fecha
21,11,2011  (FOLIO 20637)

Con fecha 06 de febrero se
recibe mail con carta de
adjudicación al proyecto folio
20637

06,02,2011  Resultados en la WEB

Con fecha 28,02,2012 se envian antecedentes legales
para la suscripción del Convenio//  Con fecha 05,03,2012 
se recibe mail que indica que Convenio esta listo para la 
firma y que hay plazo hasta el 16,03,2012

El proyecto se encuentra seleccionado y aprobado los
recursos solicitados, a la espera de firma de convenio en la
primera quincena del mes de marzo, sin embargo, esto no
será posible si el Liceo de Cultura a traves del DAEM no
regulariza las rendiciones pendientes que tiene inhabilitado
al municipio para recibir más recursos.

APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            9.676.177 $ 9.676.177 $ 0 2011

135 Juliana Pizarro
Restauración de las
Esculturas de la Plaza de
Armas.

Consiste en restauracion de las escultura  
de la Plaza de Armas que a cuasa del
terremoto sufrieron deterioro.

 $                9.853.200 MUNICIPAL APROBADO FINANCIERAMENTE  $                            9.853.200  $          9.853.200 $ 0 $ 9.853.200
Orden de compra Nº 2295-
373-SE11

DA. Nº 6959 de fecha 22/11/2011, se
contrata al Sr. Jose Vicente Gajardo
Mardones 

Alejandro de la Puente

DA Nº 6959 de fecha 22/11/2011 Contratese al sr. Vicente
Gajardo.por la suma de $9.853.000.
DA Nº 6973 de efcha 22/11/2012 Rectifiquese DA Nº 6959
de fecha 22/11/2012 solo en el sentido de señalar que el
ITO será el Arquitecto Alejandro de la Puente.
DA Nª 7050 de fecha 23/11/2011, rectifiquese DA Nº 6959
de fecha 22/11/2011 solo en sentido de establecer que el
moto del avance de obras a cancelar es la suma de $
5.911.920.-

2011 2011 2011-2012 EN EJECUCION

136 Juliana Pizarro GOR- MUNI
Adquisición 3 Minibuses
para Transporte escolar
comuna de Talca

Se proyecta adquirir: 3 Minibuses con
capacidad para 29 pasajeros C/u, motor
Diesel de 3.900 CC.

 $            100.245.600 Circular 33

Postulado con fecha 15/12/2011 .
Ord. Nº 3166 de fecha
12/12/2011. Cuenta con DA. Nº
7532 de fecha 13/12/2011 que
aprueba costos de mantencion y
operación.

Ord. Nº 195 de fecha 30/11/2011, de Encargada Area
de Proyectos de Inversión a DAEM , donde se informa
que una vez aprobados financieramente los recursos es
responsabilidad de esa Unidad la inscripción (RNVM)
de los vehiculos adquirido.

POSTULADO $ 0 $ 0 2011 POSTULADO

137
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo Industrial Superior de
Talca

El proyecto consiste en la reposición de
la grifería faltante, reposición del sistema
de calefón, pavimentos, reposición de
puertas con sus respectivas cerrajerías,
ventanas, además de pintura para aulas.

 $              39.149.637 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

POSTULADO  2012 POSTULADO

138
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo Marta Donoso Espejo

El proyecto consiste en la reposición de
puertas con sus respectivas cerrajerías,
ventanas, sistema de interruptores,
enchufes y cajas fluorescentes dañadas,
reparación de sshh ypinturas para aulas
de clases.

 $              18.529.287 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

POSTULADO 2012 POSTULADO

139
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo de Cultura y Difusión
Artística de Talca

El proyecto consiste en la reposición de
puertas con sus respectivas cerrajerías,
vdrios, reparaciones en sshh y aulas,
además de pinturas en aulas y en muros
externos.

 $              45.074.613 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

POSTULADO 2012 POSTULADO

140
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo Carlos Condell de la
Haza

El proyecto consiste en la reposición de
puertas con sus respectivas cerrajerías,
vidrios, reparación de aulas y sshh,
además de pintura en los pabellones
dañados.

 $              23.492.712 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

POSTULADO 2012 POSTULADO

141
Verónica 
Pizarro

Cristian San
Martín

Reparaciones Generales
Liceo Abate Molina

El proyecto consiste en la reposición de
ventanas y vidrios de recintos dañados.

 $              16.167.010 
PMU FIE Plan
Recuperación de Liceos
2012

Postulado con fecha 17/02/2012 a 
través de PMU Online, código 1-
A-2012-42 y se envían
antecedentes en soporte papel a
Secreduc mediante Ord. 0444 de
fecha 17/02/2012

Proyecto Visado por
SECREDUC con fecha
23/02/2012

POSTULADO 2012 POSTULADO



A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R

OTROS 
PROFESIONALE
S 
INVOLUCRADOS 
EN EL 
PROYECTO

Nombre del proyecto                                   

Y CÓDIGO BIP SI 

CORRESPONDE

Breve descripción de la inciativa

 Monto                                      
(Es importante que 
ingresen  comentario 
con el detalle de los 
montos asignados a 
Obras, equipamiento 
, aportes y/o Gastos 
administrativos) 

Fuente de 

Financiamiento 

indicando el año

Postulado y en revisión por parte 
de otro organismo (Indicar fecha 

de postulación)

Postulado y en etapa de sacar 
observaciones por parte del 

Municipio (Indicar cuando se 
recibieron observaciones)

Postulado y aprobado 
Técnicamente (Indicar Fecha 

Y DOCUMENTO de 
aprobación aprox.)

Postulado y aprobado el 
financiamiento (Indicar fecha  y 

documento aprox)

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
MEDIANTE OFICIOSFECHA , DOCUMENTO Y 

DIRIGIDO A.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS MEDIANTE 

OFICIOSRESPUESTA CON 
FECHA , DOCUMENTO Y 

"DESDE"

Alguna Observación importante que considerar (Aquí puede 
indicar observaciones tanto los administradores como los 
Técnicos)

ESTADO AL 01.01,2012                              (PERFIL, 

EN VIAS DE POSTULACIÓN,POSTULADO, 
REPOSTULADO, EN ESPERA DE 

RESULTADOS,APROBADO TÉCNICAMENTE, 
APROBADO FINANCIERAMENTE, RETIRADO)

Observación  Y/O encargo Realizada por Pamela Monto aprobado 
Monto 

contratado ($)

Saldo 

disponible entre 

lo aprobado y 

contratado 

inicialmente
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disminución de 

obra en $, por 
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mandante
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por concepto de 

derechos o 
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Monto final 

invertido
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Aprobación (fecha y 

nro.)
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equipo de  

licitación 
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proceso de 

Licitación en Secplan 

de la I.Municipalidad 

de Talca

ID Licitación
Fecha de inicio 

de Licitación

Fecha de cierre 

de Licitación
Adjudicación Observaciones ITO

Acta de 

Entrega de 

terreno

Fecha de Inicio 

de Obras

Plazo contratado 

(días corridos)

Fecha de término de 

la obra
Observaciones

Año de 

postulación

Año de aprobación 

de recursos
Año de Ejecución observaciones

ETAPA DE EJECUCIÓN (D.O.M u otros externos)ETAPA DE FINANCIAMIENTO Y APROBACIÓN DE RECURSOS Información respecto a fechas y etapasPERSONAL RESPONSABLE ETAPA DE LICITACIÓN  (Secplan u otros externos)ETAPA DE POSTULACIÓN DE INICIATIVASINICIATIVA
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